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第一章招标公告

（市交易中心）南京地铁6号线岗子村站及相邻区间工程绿化景观恢复工程D.00

6.X-TB02标招标公告

标段编码: NJGD2500743-02SGGH

1.招标条件

本招标项目南京地铁6号线岗子村站及相邻区间工程已由江苏省发展和改革委员会以南京地铁6号线岗

子村站及相邻区间工程（项目审批文号:苏发改基础发[2021]65号）批准建设，项目业主为南京地铁建设

有限责任公司，建设资金来自国有（政府投资），项目出资比例为国有（政府投资）:100.00%。项目已具

备招标条件，招标人为南京地铁建设有限责任公司，现对该项目绿化景观恢复工程D.006.X-TB02标进行公

开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：南京市

2.2 招标范围：包括场地平整、种植土回填、绿化种植、硬质铺地、景观照明、园林设施设备安装及

其他景观绿化配套工程施工。

2.3 计划工期：169日历天

2.4 合同估算价：9000000.00元

2.5 工程规模：南京地铁6号线工程岗子村站施工范围景观恢复工程包含道路景观恢复、营盘山广场

景观恢复、钻石广场景观恢复、公益林停车场景观恢复，景观恢复面积约为21520平方米，其中道路景观

恢复面积约为3317平方米，营盘山广场、钻石广场、公益林停车场景观恢复面积约为18203平方米（含地

铁红线范围1285平方米）。

2.6 工程类型：城市轨道

2.7 其他说明：/

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资格要求

资质条件：有独立订立合同的能力、有效的营业执照，本工程不要求投标企业提供企业资质证书，本

项目园林绿化企业无需提供安全生产许可证。

项目负责人资格：具有园林绿化专业中级及以上职称[专业以职称证书或学历证书为准，如职称证书

反映不出园林绿化专业则必须提供毕业证书；园林绿化专业指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管

理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景

观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业]。投标人必须提供社保机构出具的近1年（20
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24年1月以来连续12个月）投标人为项目负责人缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中

心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件。若项目负责

人属高等院校、科研机构、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，

否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。以上证明材料需要投标人自行扫描至投标文件中，否则

将作为资格审查不通过处理。

提供满足正文1.4.4条要求的承诺书。

企业或项目负责人在投标截止前没有受到黄牌警示且在警示期内的。

企业业绩：企业自2020年4月1日以来承担过单项合同金额700万元及以上的绿化工程施工业绩。（须

同时提供中标通知书、施工合同及工程竣工验收证明材料，三者缺一不可。如果提供的证明材料所反映的

数据或内容出现不一致时，时间一律以竣工验收证明材料中的竣工验收时间为准。所有证明材料以江苏省

公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准，提供的证明材料必须能充分反映出相关数据和内容，否则一

律视为未提交类似业绩证明材料，将导致资格审查不通过。）

符合法律法规规定的其他条件：（1）资格审查时，若投标人或项目负责人是被红牌警示的单位和责

任人，并在警示期内，将作资格审查不通过处理（红牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上发布的

信息为准）。

（2）投标人必须签署《施工现场大气污染防治措施承诺书》，承诺书格式详见招标文件。

（3）本项目按《南京地铁工程建设红、橙、黄牌警示管理规定》的规定执行。

（4）本项目招标执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施

意见》（苏信用办[2018]23号）的规定。投标人不得被列入失信被执行人的名单，失信被执行人情况

以“信用中国”网站查询结果（严重失信主体名单）为准。

（5）满足招标文件投标人须知前附表正文1.4.3和1.4.4的要求。须按“第八章投标文件格式资格审查其

他资料”中给定格式提供承诺书。

3.2 本次招标是否接受联合体投标：

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：2025-05-26 17:00:00起至2025-06-03 23:59:59。

4.2 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”免费获取；本招标公告及招标文件

中“电子招标投标交易平台”选用：

。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间 ：2025-06-27 09:45:00。

5.2 投标文件递交方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”递交；

5.3 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

否

“宁易新”招标投标交易系统，网址：http://njggzy.nanjing.gov.

cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login
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6. 资格审查办法

本项目采用资格后审方式进行资格审查。

7. 评标方法

7.1 本标段采用的评标办法：合理低价法；

是否两阶段评标： ；

是否评定分离： ；

7.2 具体评标办法：

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1
基本要求评标

条件

投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标：
1、至投标截止时间止，未按招标文件要求递交投标保证金；
2、投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
3、投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条
件；
4、投标函中载明的投标报价高于投标人须知前附表10.2规定的最高投
标限价（招标控制价）；
5、投标所用资质不满足招标文件要求的。

详细评审

条款号 量化因素 量化标准

2.1.2
分值构成（总
分100分）

以投标报价为评审因素
（1）投标报价：100.00 分

2.1.3 评标报价平均
值计算方法

1、参与基准价计算的投标报价范围

当满足2.1.1条的投标人超过80家（不含）时，将满足基本要求的投标

人先按报价进行排序，去除高价部分的20%（四舍五入取整，报价相同

的均去除）和低价部分的20%（四舍五入取整，报价相同的均去除）

后，计算报价平均值A（报价平均值A不因招投标当事人异议、投诉等任

何情形而改变，计算错误除外）；开标时从以下2种方法中随机抽取一

种方法计算评标基准价，然后对满足基本要求的投标人的评标价偏离评

标基准价进行计算得分并排序。 当满足2.1.1条的投标人不足80家

（含）时，对所有投标人进行初步评审，开标时随机抽取一种方法计算

评标基准价，然后对满足初步评审要求的投标人的评标价偏离评标基准

价进行计算得分并排序。

2、评标基准价的算法

开标时从以下方法中随机抽取确定：

方法一； 方法二；

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文

件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的

投标报价，下同）算术平均值为A{当有效投标文件≧7家时，去掉最高

和最低20%(四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；

当有效投标文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后

进行算术平均；当有效投标文件<4家时，则次低报价作为投标平均价

A}。 评标基准价=A×K，由招标人（招标代理）随机抽取评标相关参

数，K值的取值范围为95%—98%。

否

否
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方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A{当有效投标文件≧7

家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文

件4—6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平

均；当有效投标文件<4家时，则次低报价作为投标平均价A}，招标控制

价为B，则

评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Q1,Q1取值范围为65%~85%；K1的取值范围为95%~98%；由招标人

（招标代理）随机抽取评标相关参数。K2的取值范围，建筑工程为90%~

100%，装饰、安装为88%~100%,市政工程为86%~100%,园林绿化工程为8

4%~100%,其他工程88%~100%。

 

K2=99%。

评标后基准价调整方式

因评委计算错误而重新确定

2.1.4
投标报价得分

计算

评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每低于1%扣0.

6分（不少于0.6分）,每高1%扣0.9分（负偏离扣分的1.5倍）；偏离不

足1%的，按照插入法计算得分。

注：评标价比评标基准价每低1%的所扣分值不少于0.6分，每高1%的所

扣分值为负偏离扣分的1.5倍。

其他要求按宁建规字[2023]1号第三条执行。投标人需满足招标文件有关企业资质、投标保证金、工期、

质量标准和投标报价等基本要求。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在

9. 其他

9.1 本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“南京智能开

标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投

标人自行承担后果。

9.2 投标人注意事项：

（1）投标人须下载并安装“南京公共资源交易CA互联互通助手（新）”。

下载地址：https://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html 

（2）投标人须在江苏省公共资源交易经营主体信息库系统登记企业相关信息。

登录地址：http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F

（3）投标人需登录“宁易新”招标投标交易系统参与投标，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login

（4）投标人需登录南京智能开标大厅（新系统登录）参与开标活动，网址为：

南京市公共资源交易中心网、江苏省公共资源交易中心网和江苏省建设工程招标网发

布。
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http://njggzy.nanjing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login

（5）投标人需通过以下地址下载“‘宁易新’招标投标交易系统投标文件编制工具”制作投标文

件：http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html

9.3 为避免投标单位因解密失败造成无效投标的情形，投标工具提供预解密功能，以验证递交的投标

文件是否完整有效。操作注意事项如下：

（1）预解密过程中，如出现异常问题，请联系投标工具公司进行排查处理。

（2）投标文件递交后，可能会存在文件撤回重新制作上传的情况，请务必每次重新上传后，下载最

新的文件进行预解密验证。

（3）如投标文件递交后未进行文件预解密验证，可能会存在开标过程中因文件无法解密被退回处理

的风险，后果需自行承担。

9.4 技术支持联系方式：

（1）“宁易新”招标投标交易系统及投标工具联系电话：025-69088960-7-2

（2）江苏省公共资源交易经营主体信息库：025-83668675（工作时间：工作日8:30-18:00）

（3）南京智能开标大厅联系电话：400-998-0000、025-68505877、68505828

（4）国信CA联系电话：025-68505679

（5）CFCA联系方式：18061882568、4001662366

9.5 其他说明：本标段实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前将资格审查及评标所需材料录入

江苏省公共资源交易经营主体信息库，并编入投标文件中。具体内容详见招标文件。

10. 联系方式

招标人： 南京地铁建设有限责任公司 招标代理机构： /

地址： 南京市建邺区江东中路109号 地址： /

联系人： 陶美红、赵建军 联系人： /

电话： 025-51896110 电话： /

  

南京市城乡建设委员会（电话:025-83278299）

 

招投标监督管理部门及电话：
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第二章  投标人须知

 

投标人须知前附表

投标人须知前附表与正文内容相抵触的，以正文为准。

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：南京地铁建设有限责任公司

地址：南京市建邺区江东中路109号

联系人：陶美红、赵建军

电话：025-51896110

1.1.3 招标代理机构

名称：/

地址：/

联系人：/

电话：/

1.1.4 项目名称 南京地铁6号线岗子村站及相邻区间工程

1.1.5 建设地点 南京市

1.2.1 资金来源
本工程属于

 国有（政府投资）

1.2.2 出资比例 国有（政府投资）:100.00%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围
包括场地平整、种植土回填、绿化种植、硬质铺地、景观照

明、园林设施设备安装及其他景观绿化配套工程施工。

1.3.2 计划工期 计划工期：169日历天
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计划开工日期：2025-07-15

计划竣工日期：2025-12-31

1.3.3 质量要求 合格

1.4.1 投标人资格要求 有独立订立合同的能力、有效的营业执照，本

工程不要求投标企业提供企业资质证书，本项目园林绿化企

业无需提供安全生产许可证。

具有园林绿化专业中级及以上职称[专

业以职称证书或学历证书为准，如职称证书反映不出园林绿

化专业则必须提供毕业证书；园林绿化专业指与园林绿化工

程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含

园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园

艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅

游、环境艺术等专业]。投标人必须提供社保机构出具的近1

年（2024年1月以来连续12个月）投标人为项目负责人缴纳的

养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴

费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章

的社保材料可视为原件。若项目负责人属高等院校、科研机

构、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必

须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证

明材料处理。以上证明材料需要投标人自行扫描至投标文件

中，否则将作为资格审查不通过处理。

提供满足正文1.4.4条要求的承诺书。

企业或项目负责人在投标截止前没有受到黄牌警示且在警

示期内的。

资格审查可选条件：

业绩要求：

企业业绩：企业自2020年4月1日以来承担过单项合同金额7

00万元及以上的绿化工程施工业绩。（须同时提供中标通知

书、施工合同及工程竣工验收证明材料，三者缺一不可。如

果提供的证明材料所反映的数据或内容出现不一致时，时间

一律以竣工验收证明材料中的竣工验收时间为准。所有证明

材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准，

　资质条件：

　项目负责人资格：
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提供的证明材料必须能充分反映出相关数据和内容，否则一

律视为未提交类似业绩证明材料，将导致资格审查不通

过。）

项目负责人业绩：/

企业和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作

假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行

为受到建设等有关部门行政处罚的；

企业近1年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责

人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约

担保情形的；

企业近三个月内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地

省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

投标人或者拟派项目负责人近五年内在招标人之前的工程

中没有履约评价不合格的（履约评价不合格的名单应当在资

格预审公告与招标公告中予以明示）；

（1）资格审查时，若投

标人或项目负责人是被红牌警示的单位和责任人，并在警示

期内，将作资格审查不通过处理（红牌警示信息均以南京市

公共资源交易中心网上发布的信息为准）。

（2）投标人必须签署《施工现场大气污染防治措施承诺

书》，承诺书格式详见招标文件。

（3）本项目按《南京地铁工程建设红、橙、黄牌警示管理规

定》的规定执行。

（4）本项目招标执行《关于在公共资源交易领域的招标投标

活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》（苏信用

办[2018]23号）的规定。投标人不得被列入失信被执行人的

名单，失信被执行人情况以“信用中国”网站查询结果（严

重失信主体名单）为准。

（5）满足招标文件投标人须知前附表正文1.4.3和1.4.4的要

求。须按“第八章投标文件格式资格审查其他资料”中给定

格式提供承诺书。

1.4.2 是否接受联合体投标 否

　

　

　

　

　

　符合法律法规规定的其他条件：
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1.9.1 踏勘现场 不组织

1.10 分包

允许

详见招标文件

详见招标文件 

详见招标文件

1.11 偏离 不允许

2.1
构成招标文件的其他材

料
施工图纸等

2.2.1
投标人提出疑问或澄清

的截止时间
2025-06-03 17:00:00

2.2.2 投标截止时间 2025-06-27 09:45:00

3.1.1
构成投标文件的其他材

料
无

3.3.1
投标有效期及投标保证

金有效期
180天

3.4.1 投标保证金 投标保证金的金额：人民币100,000元

 

投标保证金形式：现金

支票

银行保函

保险保单

担保保函

信用承诺

允许，分包内容要求：

分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：
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是

投标保证金提交账号

办理流程：

（1）以现金或者支票形式提交投标保证金的，应当从本单位

基本账户转出。投标人需登录江苏省公共资源服务平台（南

京市），凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无须随投

标文件上传缴款凭证。

（2）以纸质保函（保险）形式提交投标保证金的，投标人须

将纸质保函（保险）扫描件编入投标文件对应位置，并将纸

质保函（保险）原件提交至上述银行办理收讫手续。

（3）以电子保函（保险）形式提交投标保证金的，通过出函

机构自行办理的，投标人须将电子保函（保险）数据文件上

传至投标文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务平台

（南京市）提交；通过江苏省公共资源服务平台（南京市）/

宁企通惠企综合服务平台/南京市融资信用服务平台“投标电

子保函服务专区”在线办理的，开标前须在江苏省公共资源

服务平台（南京市）进行提交。

（4）以信用承诺方式替代投标保证金的，投标人应签署信用

承诺书，随投标文件一同提交。

（5）投标保证金退还节点如下：非中标候选人在中标候选人

公示结束起5日内退还；第二、三名中标候选人在中标结果公

告发出起5日内退还；中标人在合同签订之日起5日内退还，

招标人未书面通知交易中心合同签订时间的，中标人在中标

通知书签发之日起35日内退还。在以上退还节点前，招标人

可书面通知交易中心提前退还或延迟退还。

注：实行减、免投标保证金的项目，按《关于实行差异化缴

纳投标保证金降低招标投标交易成本的通知》执行。

3.4.4
其他可以不予退还投标

保证金的情形
/

是否委托南京市公共资源交易中心代收代退：

户名名称：南京市公共资源交易中心
 开户银行：交通银行江东中路支行
 银行账号：320006613018010009990
 银行地址：南京市江东中路265号一楼大厅交通银行江东中
路支行
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3.5.1
投标人基本情况表材料

要求

营业执照

资质证书

安全生产许可证

南京市建筑业企业信用管理档案

其他

3.5.2
项目负责人资料表材料

要求

建造师证书

安全生产考核合格证

身份证

职称证书

学历证书

养老保险证明：/

其他材料：投标人必须提供社保机构出具的近1年（2024年

1月以来连续12个月）投标人为项目负责人缴纳的养老保险缴

费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子

专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料

可视为原件。若项目负责人属高等院校、科研机构、现役军

人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关

证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处

理。以上证明材料需要投标人自行扫描至投标文件中，否则

将作为资格审查不通过处理。

3.5.3

近年完成的类似项目及

获奖情况表（包括企业

和项目负责人业绩）材

料要求

 

中标通知书（或进场交易证明书）

合同协议书

工程接收证书（工程竣工验收证书）等相关材料

其他材料

3.6
是否允许递交备选投标

方案
不允许

4.2.2 递交投标文件地点 投标文件应递交至电子招标投标交易平台。
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4.2.3 是否退还投标文件 否

5.1.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：南京智能开标大厅（网址：https://njggzy.nanj

ing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/logi

n）。

 

5.1.2
投标人参加开标会人员

要求
出席人员以及携带资料要求：无

5.2 开标程序

开标程序为：

 （1）公布投标人名单；

 （2）投标人在规定的时间内解密其投标文件；

 （3）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本

条要求进行补救处理；

 （4）由招标人（招标代理）随机抽取评标相关参数

（如有）；

 （5）公布开标结果；  

 （6）投标人提出异议或咨询（如有）；

 （7）招标人在线答复投标人提出的异议或咨询（如

有）；

 （8）开标结束。

投标人解密时间：

公布投标人名称后60分钟以内

开标过程中因招标人原因或招投标交易平台发生故障，导致

无法按时完成投标文件解密或开标工作无法进行的，可根据

实际情况及行政监督部门意见相应延长解密时间或调整开、

评标时间。

6.1.1 评标委员会的组建 评标委员会构成7人，其中招标人代表2人，专家5人；

评标专家确定方式：
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从 江苏省综合 评标专家库中随机抽取

7.1.1
是否授权评标委员会确定

中标人

否

推荐中标候选人不超过3个，并标明排序

 

7.3.1
履约担保

是否要求提供履约担保：是

银行保函

合同金额的10%

发包人是否提供支付担保：是

银行保函

合同金额的10%

差额担保：不采用

10 需要补充的其他内容

10.1 计税方法 一般计税方法

10.2
最高投标限价（招标控

制价）

/元，其中暂估价/元

其他：开标15日前公布

10.5 招标文件暂估价  

履约担保的形式：

履约担保的金额：

支付担保的形式：

支付担保的金额：
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本工程的暂估价形式包括在承包范围内的工程、货物不属于

依法必须进行招标的项目范围且未达到规定的规模标准。

招标主体： 发包人 承包人 发包人和承包人

招标方式：公开招标

招标组织方式：

自行招标

10.6 两阶段评标

10.7
投标文件解密失败的补

救方案

 

招标人不提供投标文件解密失败的补救方案

注：本表下列内容为招标人需要补充的其它内容。

 10.8 1、缴纳综合服务费、公证费

（1）本项目由招标人委托的公证处公证,中标人支付公证费用标准：

单个标段金额范围公证收费标准（元）

100万（含）以下2000

100万-1000万（含）5000

1000万-5000万（含）10000

5000万-1亿（含）20000

（2）本项目综合服务费由南京市公共资源交易中心收取统一收取。中标人根据《关于

贯彻落实〈关于优化公共资源交易服务收费管理有关事项的通知〉》（宁发改价费字

〔2023〕614号）文件要求缴纳交易服务费。

2、招标人将根据评委会的推荐排名确定第一名中标侯选人为中标单位。排名第一的中

标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，

或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照

评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其

他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招

不采用
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标。

3、纪检监察举报电话：025-12388

4、本项目图纸通过百度网盘获取：链接:https://pan.baidu.com/s/1DcrUeqsUh_26gWL

DDmoAFA提取码:i3j7
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标

条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）财务要求：见投标人须知前附表；

（5）信誉要求：见投标人须知前附表;

（6）符合法律、法规规定的其他条件：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要

求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，

同时载明联合体各方的具体工作分工；

（2）联合体各方应当具备与联合体协议书中约定的分工相适应的施工资质和施工能力。国家或者招

标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方应当具备相应的资格条件；联合体协议书约定联合体成员

承担同一专业工作的，按照资质等级最低的成员确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
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1.4.3 资格预审申请人或者投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务

的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股

的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期

内；  

（7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超

过5年的。

1.4.4 投标人必须满足以下资格审查必要条件：

（1）有独立订立合同的能力；

（2）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

（3）以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合资格预审文件或招标文件要求，并

附有共同投标协议；

（4）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；

（5）项目负责人必须满足下列条件：

①项目负责人不得同时在两个或两个以上单位受聘或者执业。

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且

变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目

负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项

目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总工程量在项目负责人执业范围之内。

③项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

（6）符合法律、法规规定的其他条件。

 

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
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参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的

后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投

标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规

定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和

幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
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根据本章第2.2款和2.3对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向招标人提出，以便

补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（本招标文件中书面形式指通过电子招

标投标交易平台发送和接受的且可被该系统识别的数据文件，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前（房建市政施工项目不采用

施工组织设计的3天前），由招标人通过电子招标投标交易平台发给所有购买招标文件的投标人，但不指

明疑问的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天（房建市政施工项目不采用施工组织设计的

不足3天），相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应及时登陆电子招标投标交易平台获取澄清后的招标文件，未按澄清后的招标文件编制

的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前（房建市政施工项目不采用施工组织设计的3天前），招标人可以书面

形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足

15天（房建市政施工项目不采用施工组织设计的不足3天），相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应及时登陆电子招标投标交易平台获取修改后的招标文件，未按澄清和修改后的招标文

件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料、辅助资料（适用于未进行资格审查的）；

（10）定标资料（如有）

（11）投标人须知前附表规定的其他材料。
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3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本

章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的

相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。　　

3.3 投标有效期

3.3.1 

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投

标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标

人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。投标人不按要求

提交投标保证金的，其投标文件无效。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知

前附表的规定。

3.4.2 未委托代收代退保证金的，投标人应将招标人出具的投标保证金收据的电子图片随投标文件递

交。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个日内，按相关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金

及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料。

3.5.2 “项目负责人资料表”应附项目负责人的建造师证书、B类安全生产考核证、养老保险证明等

材料，具体要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目及获奖情况表（包括企业和项目负责人业绩）”应附中标通知书和合同

协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）等材料，具体要求见投标人须知前附表。

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料应包

括联合体各方相关情况。 上述资料投标人应从江苏省公共资源交易经营主体信息库系统中选择相应扫描
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3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，

只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标

文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”使用专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标

文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实

质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应在投标函、授权委托书、承诺书加盖使用电子招标投标交易平台可以接受的数字证

书加盖的电子签名。

4. 投标

4.1  投标文件的签章和加密

4.1.1 潜在投标人应当使用投标文件制作软件按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密、

递交投标文件。签名和加密必须使用电子招标投标交易平台可接受的数字证书。“投标文件格式”中要

求盖单位章和（或）签字的地方，申请人均应使用电子招标投标交易平台可识别的数字证书加盖申请人

的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体牵头人按上述规定加盖联合

体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前完成投标文件的递交至电子招标投标交易平

台，未在投标截止时间前完成递交的投标文件视为逾期送达。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标文

件以投标截止时间前完成递交至电子招标投标交易平台最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

件编入投标文件相应位置。投标人有义务核查投标资料的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、

不完整等情形的，投标人应及时更新相关资料，并重新制作并递交投标文件。
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5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公

开开标。

5.1.2 投标人参加开标会要求：见前附表须知。

5.2 开标程序

按照投标人须知前附表规定的开标程序进行开标。

5.3 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标。

5.3.1 未按投标人须知前附表5.1.2“投标人参加开标会要求”参加开标的；

5.3.2 未能在投标人须知前附表规定的时间内成功解密的。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等

方面的专家组成。评标专家劳务费由招标人支付。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定

方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚

的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二

章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示

期不少于3日。

7. 合同授予
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7.1 定标方式（适用于非评定分离项目）

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候

选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中

标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同

条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并

应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格

式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立

书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造

成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标

人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决

全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（6）法律、法规规定的其他重新招标的情形。

8.2 不再招标
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重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审

批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共

利益或者他人合法权益。

 

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取

中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工

作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标

候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程

序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

9.5 异议与投诉

投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以向招标人提出异议。

如对招标人的回复不满意，可以向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.1（一）一般计税方法

1、根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》

（建办标〔2016〕4号）规定的计价依据调整要求，营改增后，采用一般计税方法的建设工程费用组成中

的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费中均不包含增值税可抵扣进项税额。

2、企业管理费组成内容中增加第（19）条附加税：国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的城

市建设维护税、教育费附加及地方教育附加。

3、甲供材料和甲供设备费用应在计取现场保管费后，在税前扣除。
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4、税金定义及包含内容调整为：税金是指根据建筑服务销售价格，按规定税率计算的增值税销项税

额。

（二）简易计税方法

1、营改增后，采用简易计税方式的建设工程费用组成中，分部分项工程费、措施项目费、其他项目

费的组成，均与《江苏省建设工程费用定额》（2014年）原规定一致，包含增值税可抵扣进项税额。

2、甲供材料和甲供设备费用应在计取现场保管费后，在税前扣除。

3、税金定义及包含内容调整为：税金包含增值税应纳税额、城市建设维护税、教育费附加及地方教

育附加。
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开标一览表

南京地铁6号线岗子村站及相邻区间工程开标记录表

项目名称：南京地铁6号线岗子村站及相邻区间工程

标段名称：绿化景观恢复工程D.006.X-TB02标 标段编码：NJGD2500743-02SGGH

评标相关参数：

序号
投标人名

称

投标报价

(元)

项目负责

人
质量目标

工期(日历

天)

投标保证

金账户

投标保证

金应缴金

额(元)

投标保证

金实缴金

额(元)

投标保证

金缴纳方

式

投标保证

金信用承

诺

投标保证

金到账情

况

失信行为 解密情况 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

最高投标限价：

招标人： 行政监督：

开标地点： 见证人： 公证机构：
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当满足2.1.1条的投标人超过80家（不含）时，采用此评审方法。

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1 基本要求评标条件

投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标：
1、至投标截止时间止，未按招标文件要求递交投标保证金；
2、投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期
限；
3、投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要
求和条件；
4、投标函中载明的投标报价高于投标人须知前附表10.2规定
的最高投标限价（招标控制价）；
5、投标所用资质不满足招标文件要求的。

2.1.2
分值构成（总分

100分）
以投标报价为评审因素
（1）投标报价：100.00 分

2.1.3 评标报价平均值计
算方法

1、参与基准价计算的投标报价范围

当满足2.1.1条的投标人超过80家（不含）时，将满足基本要

求的投标人先按报价进行排序，去除高价部分的20%（四舍五

入取整，报价相同的均去除）和低价部分的20%（四舍五入取

整，报价相同的均去除）后，计算报价平均值A（报价平均值

A不因招投标当事人异议、投诉等任何情形而改变，计算错误

除外）；开标时从以下2种方法中随机抽取一种方法计算评标

基准价，然后对满足基本要求的投标人的评标价偏离评标基

准价进行计算得分并排序。 当满足2.1.1条的投标人不足80

家（含）时，对所有投标人进行初步评审，开标时随机抽取

一种方法计算评标基准价，然后对满足初步评审要求的投标

人的评标价偏离评标基准价进行计算得分并排序。

2、评标基准价的算法

开标时从以下方法中随机抽取确定：

方法一； 方法二；

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格

的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和

修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A{当有

效投标文件≧7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整，末

位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4—

6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术

平均；当有效投标文件<4家时，则次低报价作为投标平均价

A}。 评标基准价=A×K，由招标人（招标代理）随机抽取评

标相关参数，K值的取值范围为95%—98%。

 

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A{当有效投

标文件≧7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整）后进行

平均；当有效投标文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价

第三章 评标办法（合理低价法）

评标办法前附表

评标办法前附表与本章正文内容相抵触的，以前附表为准。
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相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件<4家时，

则次低报价作为投标平均价A}，招标控制价为B，则

评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Q1,Q1取值范围为65%~85%；K1的取值范围为95%~98%；

由招标人（招标代理）随机抽取评标相关参数。K2的取值范

围，建筑工程为90%~100%，装饰、安装为88%~100%,市政工程

为86%~100%,园林绿化工程为84%~100%,其他工程88%~100%。

 

K2=99%。

评标后基准价调整方式

因评委计算错误而重新确定

2.1.4 投标报价得分计算

评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每

低于1%扣0.6分（不少于0.6分）,每高1%扣0.9分（负偏离扣

分的1.5倍）；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

注：评标价比评标基准价每低1%的所扣分值不少于0.6分，每

高1%的所扣分值为负偏离扣分的1.5倍。

2.1.5
中标候选人评审办

法

对排名第一的投标人进行资格审查和商务标等评审 ，通过的
投标人作为第一中标候选人，不通过的作为无效标予以否
决；再对排名第二的投标人进行资格审查和商务标等评审，
依次类推，直至产生符合招标文件前附表7.1条要求数量的中

标候选人。

初步评审

条款号 评审因素 评审标准

2.2.1
形式评
审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

电子签名 投标文件电子签名符合第二章4.1.1的要求

投标报价 只能有一个有效报价，但招标文件要求提交备选投标的除外

联合体投标人（如
有）

提交联合体协议书，并明确联合体牵头人，联合体成员没有
以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，联合体各
成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工
资质和施工能力

授权委托书（如
有）

企业法定代表人委托代理人有合法、有效的委托书；

暗标形式评审（如
有）

暗标编制符合投标人须知前附表10.3的要求
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2.2.2

资格评
审标准
（适用
于资格
后审）

营业执照 具备有效的营业执照

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）

信誉要求 无

资质等级 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

项目负责人 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

类似项目业绩 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

资格审查可选条件 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

企业或项目负责人
红牌警示

投标截止前没有受到红牌警示

企业或项目负责人
黄牌情况

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

项目负责人的其他
要求

详见招标文件第二章投标人须知前附表3.5.2要求

联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定（如有）。

投标人资格其他条
件审查

符合第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项规定的任一项
情形
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2.2.3
响应性
评审标

准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

项目完成期限 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

质量 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须
知”第3.3.1项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

工程量清单及暂估
价、暂列金额及甲
供材料价格

1、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、
项目特征、计量单位、工程量一致（措施项目增项除外）；
2、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格一致

不可竞争费用项目
或费率或计算基础

与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础
一致

投标报价范围
投标报价不低于成本且不高于投标人须知前附表10.2规定的
最高投标限价（招标控制价）

技术规范和技术标
准

符合第七章“技术标准和要求”规定

雷同性评审
不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程未出现雷同的
情况

施工现场大气污染
防治

提供《施工现场大气污染防治措施承诺书》

允许的偏离 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

招标人其他要求 无

经批准的其他要求 无

详细评审

条款号 量化因素 量化标准

2.3.1
分值构成（总分

100分）
以投标报价为评审因素
（1）投标报价：100.00 分

2.3.2 评标基准价计算方
法

1、参与基准价计算的投标报价范围

当满足2.1.1条的投标人超过80家（不含）时，将满足基本要

求的投标人先按报价进行排序，去除高价部分的20%（四舍五

入取整，报价相同的均去除）和低价部分的20%（四舍五入取

整，报价相同的均去除）后，计算报价平均值A（报价平均值

A不因招投标当事人异议、投诉等任何情形而改变，计算错误

除外）；开标时从以下2种方法中随机抽取一种方法计算评标

基准价，然后对满足基本要求的投标人的评标价偏离评标基

准价进行计算得分并排序。 当满足2.1.1条的投标人不足80

家（含）时，对所有投标人进行初步评审，开标时随机抽取

一种方法计算评标基准价，然后对满足初步评审要求的投标

人的评标价偏离评标基准价进行计算得分并排序。

2、评标基准价的算法

开标时从以下方法中随机抽取确定：
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方法一； 方法二；

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格

的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和

修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A{当有

效投标文件≧7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整，末

位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4—

6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术

平均；当有效投标文件<4家时，则次低报价作为投标平均价

A}。 评标基准价=A×K，由招标人（招标代理）随机抽取评

标相关参数，K值的取值范围为95%—98%。

 

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A{当有效投

标文件≧7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整）后进行

平均；当有效投标文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价

相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件<4家时，

则次低报价作为投标平均价A}，招标控制价为B，则

评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Q1,Q1取值范围为65%~85%；K1的取值范围为95%~98%；

由招标人（招标代理）随机抽取评标相关参数。K2的取值范

围，建筑工程为90%~100%，装饰、安装为88%~100%,市政工程

为86%~100%,园林绿化工程为84%~100%,其他工程88%~100%。

 

K2=99%。

评标后基准价调整方式

因评委计算错误而重新确定

2.3.3 投标报价得分计算

评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每

低于1%扣0.6分（不少于0.6分）,每高1%扣0.9分（负偏离扣

分的1.5倍）；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

注：评标价比评标基准价每低1%的所扣分值不少于0.6分，每

高1%的所扣分值为负偏离扣分的1.5倍。

需要补充的其他内容：

相同且报价相同时中标候选人或中标人确定方法：应以抽签方式确定。

其他：/

 

 

 

 

 

 

 

　报价得分
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1. 评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定

的评分标准进行评审，并按投标人须知前附表7.1款规定的数量推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确

定中标人，但投标报价低于其成本的除外。报价得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，

由招标人按照评标办法前附表规定的方法排序推荐。

2. 评审标准

2.1 评标入围（如采用）

2.1.1 投标文件存在评标入围及评标办法前附表所列情况之一的，不再进行后续评标。

2.1.1 投标文件存在评标条件前附表所列情况之一的，不再进行后续评标。

2.1.2 评标委员会按本章第 2.1 款规定的评分标准进行打分，并编制评标价格比较一览表，保留小

数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”  。

2.1.3 当满足评标条件的投标文件超过 80 家（不含）时，评标委员会根据评标报价基准值计算方法

及评标办法前附表载明的评标方法和数量，确定进入后续评标的投标人。

2.2 初步评审标准

2.2.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.3 分值构成与评分标准

2.3.1 评标价的确定：见评标办法前附表。

2.3.2 评标价相同的排序方法：见评标办法前附表。

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会由招标人依法组建。评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生。评标委员会成

员应签署《专家声明书》，遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。

3.1.2 招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息和资料，所提供的资料和信息不得带有

不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决

定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的

实质内容。

3.2 初步评审

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
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3.2.1 评标委员会依据本章第2.2.1项、2.2.2项、第2.2.3项规定的标准对投标文件进行初步评审，

有一项不符合评审标准的且符合下列条款的予以否决：

（一）投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名；

（二）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

（三）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

（四）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（五） 除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（六）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（七）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；    

（八）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（九）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（十）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除

外；

（十一）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致

的；

（十二）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不

一致的；

（十三）投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目

特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；

（十四）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（十五）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（十六）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（十七）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（十八）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支

付办法的；

（十九）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（二十）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（二十一）施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标的要求

的；
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（二十二）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

（二十三）经批准的其他要求（详见前附表2.2.3）。

投标文件中的材料不符合第一章 投标人须知 3.5.5条款要求的，评委会应按上述第三款予以否决。

3.2.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书

面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有

明显错误、四舍五入原因的除外；

3.2.3 评标委员会依据招标文件规定对投标文件施工方案进行评审，总体不满足本工程要求的，应当

予以否决。

3.3 详细评审

   3.3.1 评标委员会按本章第 2.3 款规定的评分标准进行打分，并编制评标价格比较一览表，保留小数

点后两位，小数点后第三位“四舍五入” 。

   3.3.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标

控制价，使得其投标报价可能低于其成本的， 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标交易平台要求投标人对所提交投标文件中不

明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、

说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面

澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或

补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序

推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会应当按照投标人须知前附表7.1款规定，推荐相应的数量的中标候选人。

（2）评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

（3）采用“评定分离”的项目，经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于投标人须知前

附表10.7规定的中标候选人数量，但不少于3人时，全部推荐为中标候选人。当符合招标文件要求的投标

人少于3名时，评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。
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3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

3.6 评标争议处理

3.6.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2 评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经

评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。表决通过

电子招标投标交易平台进行。

3.6.3 本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

（1）按本章3.2条款否决该投标人的投标的；

（2）按本章3.3条款投标做废标处理的或投标人有关资格、业绩等认定的；

（3）按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；

（4）其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在

书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应

当在评标报告中做出说明。

3.6.5 评标委员会形成的最终评审结论，应能体现大多数评委的评审意见，如有超过二分之一的评委

提出异议的，应当当场重新评审。

附件A

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是

指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为 A {当有效投标文件≧7家时，去

掉最高和最低20%(四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4—6家时，

剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件<4家时，则次低报价作为投标

平均价A}。

评标基准价=A×K, K值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为 95%—98%。

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A{当有效投标文件≧7家时，去掉最高和最低20%(四

舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算

术平均；当有效投标文件< 4 家时，则次低报价作为投标平均价 A}，招标控制价为B，则

评标基准价=A× Kl×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Ql, Ql取值范围为65%~85%；K1的取值笼围为95%~98%;Q1、Kl值在开标时由投标人推选的代表随

机抽取确定。K2的取值范围，建筑工程为90%~100%，装饰、安装为 88%~100%,市政工程为86% ~100%,园林

绿化工程为84%~100%,其他工程 88%~100%。K2由招标人在招标文件中明确。

方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。

方法四：以合理最低价作为评标基准价。
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对有效投标文件工程量清单中的分部分项工程项目清单综合单价子目（指单价）、单价措施项目清单

综合单价子目（指单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项目清单费用（指总费用）等所有

报价由低到高分别依次排序。

当有效投标文件≧7家时，先剔除各报价中最高的20%项（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）和

最低的20%项（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）后进行算术平均；当有效投标文件4—6家时，剔

除各报价中最高值（最高值相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件<4家时，取各报价中的次低

值。将上述计算结果按计价规范，分别计算生成分部分项工程费、措施项目费和其他项目费，再按招标清

单所列费率计算规费、税金，得出总价A。

评标基准价（合理最低价）=A×K

K值建筑工程为97% ~93%, 裴修、安装工程下浮范围为95%~90%, 市政工程下浮范围为93%~88%,园林绿

化工程下浮范围为92%~85%,其他工程下浮范围为95%~90%, 各地可根据情况适时对下浮范围进行调整。招

标人需在招标文件中明确具体下浮区间。项目具体下浮率根据招标文件规定的下浮区间在开标时抽取，或

者在招标文件中明确确定固定下浮率（下浮率取整）。

方法五：ABC合成法。

评标基准价= ( A×50%+B×30%+C×20%) ×K

A=招标控制价×( 100%— 下浮率Δ) ;

B=在规定范围内的评标价除C值外的任意一个评标价，在初步评审后，在有效投标报价中随机抽取；

抽取方式：若评标价在A值的95%(及以上)范围内，则该类评标价不纳入B值抽取范围；若在A值的95%-92%

（含）、92%-89%(含)范围内，则在两个区间内各抽取一个评标价，与在A值的89%以下至规定范围内的其

他评标价合并后作为B值抽取范围。若按上述办法未能抽取B值，则在规定范围内的任意一个评标价（除C

值外）中随机抽取B值；

C=在规定范围内的最低评标价；

规定范围内：评标价算术平均值×70%与招标控制价×30% 之和下浮25%以内的所有评标价；

B值取值：初步评审后，在有效投标报价中随机抽取。

下浮系数K、下浮率Δ，在开标时按下表取值范围内随机抽取。

下列系数、下浮率各地可根据实际调整。

分类 取值范围

下浮系数K 95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%
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Δ 下

浮率

房屋建筑工程 6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%

装饰装修、建

筑幕墙及钢结构工

程

8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%

机电安装工程 9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%

市政工程 12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%

  绿化工程 17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%

上述招标控制价和评标价均应扣除专业工程暂估价（含税金）后参与计算和抽取；应扣除的专业工程

暂估价（含税金）须在招标文件中予以明确，开标时不再另行计算。
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第四章 合同条款及格式

41 / 197



第一部分 合同协议书

业  主（全称）：南京地铁集团有限公司

建设管理单位（全称）：南京地铁建设有限责任公司  

承包商（全称）：                             

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，三方就        工程施工及有关事项协商一致，共同达成

如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：南京市  。

3.工程立项批准文号：     。

4.资金来源：财政，已落实 。

5.工程内容： 南京地铁 6号线工程岗子村站施工范围景观恢复工程包含道路景观恢

复、营盘山广场景观恢复、钻石广场景观恢复、公益林停车场景观恢复，景观恢复面积约为

21520 平方米，其中道路景观恢复面积约为 3317 平方米，营盘山广场、钻石广场、公益林

停车场景观恢复面积约为 18203平方米（含地铁红线范围 1285平方米）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：工程内容包括①包括场地平整、种植土回填、绿化种植、硬质铺地、

景观照明、园林设施设备安装及其他景观绿化配套工程施工。

②业主安排的本工程其它工作。具体工程量以工程量清单和设计图纸为准。

   二、合同工期

计划开工日期：   。

计划竣工日期：   。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数

不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合     标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）  (¥  元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）   (¥  元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）   (¥  元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）   (¥  元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）   (¥  元)。
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2.合同价格形式：除非合同中另有约定，本合同是以工程量清单为基础，计量按照图纸

加变更的方式，计价采用综合单价与综合合价包干的形式。 

    五、项目负责人

承包人项目负责人：     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类

内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.业主和建设管理单位承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照

合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进

行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.业主、建设管理单位和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同

一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

1、“业主”指南京地铁集团有限公司或取得该当事人资格的合法继承人，享有资产所有

权并承担合同条件中发包人的付款义务。因资产归属、合同付款发生争议的，由南京地铁集

团有限公司负责处理并承担相应责任。

2、“建设管理单位”指南京地铁建设有限责任公司或取得该当事人资格的合法继承人。

南京地铁建设有限责任公司是南京市人民政府授权南京地铁集团有限公司设立的承担南京

地铁建设责任的主体，享有合同条件中发包人的建设管理权力并承担相应责任。因项目建设

管理发生争议的，由建设公司负责处理并承担法律责任。

3、“承包商”与合同条件中“承包人”的含义相同。

本协议书中其余词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于  年  月  日签订。
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      十、签订地点

本合同在 南京市 签订。

  十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

  十二、合同生效

    本合同三方约定自合同签署且承包商提供履约保函后生效。

   十三、合同份数

    本合同正本 4份，具有同等效力，在南京市石城公证处进行公证后，由业主、建设管理

单位、承包商和公证处分别保存 1 份。合同副本份数：16 份，业主 4 份、建设管理单位 8

份、承包商 4份。
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此页无正文】

  业主：南京地铁集团有限公司       建设管理单位：南京地铁建设有限责任公司

  法定代表人                                法定代表人

 （或授权代理人）：                        （或授权代理人）：

                                          经办人：

  地      址：                              地      址：

  电      话：                              电      话：

  传      真：                              传      真：

  邮政编码：                              邮政编码：

 

 承  包  商：                  

  法定代表人                             

 （或授权代理人）：                       

 经办人：

  地      址：                            

  电      话：                            

  传      真：                           

  邮政编码：         
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第二部分  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的

文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款

及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他

合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”

的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文

件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业

或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批

准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸

应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并

标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程

预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力

的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
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1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法

继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当

事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工

程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备

相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人

签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发

包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合

同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责

人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工

程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包

括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使

用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似

的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，

但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工

场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
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1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议

书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通知〕约定发出的符

合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议

书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约

定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质

量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工

验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发

包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计

入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全

文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工

作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费

和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂

时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的

一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采
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购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索

赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采

用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺

陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规

则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的

形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使

用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地

方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规

范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并

在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准

的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订

合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的

费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同

文件的优先顺序如下：
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（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其

性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织

承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开

工通知〕载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第

7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知

监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理

人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知

后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工

程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的

图纸施工。

1.6.4 承包人文件
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承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按

照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监理人

对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻

或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人

文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意

见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地

点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何

一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信

函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合

同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同

意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利

益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、

钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止

任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此

增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并

承担相应的法律责任。
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1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的

批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并

承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他

基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工

所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严

格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合

交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善

并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向

承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或

交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护

和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使

用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手

续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有

关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全

部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输
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本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、

航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵

义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程

自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属

于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的

其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件

或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外

的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使

用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了

合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在

使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权

所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导

致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、

专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、

文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘

密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整

的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
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2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建

设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临

时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定

的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费

用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方

式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发

包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更

换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承

包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员

行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明

施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和

责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现

场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
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（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工

作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内

供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资

料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的

真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工

程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，

由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通

知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包

人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人

在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协

议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
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承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留

存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工

程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，

并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、

市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的

施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材

料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人

员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用

合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的

姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后

代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交

项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承

包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增

加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天

数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先

通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人

员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
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承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安

全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施

保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程

师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发

包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项

目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经

理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要

求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人

收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将

新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续

履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款

的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具

备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并

征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交

承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、

材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工

种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴

纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变

动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理

人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员

的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资
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料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换

不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正

当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累

计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并

征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代

行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自

离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释

和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担

责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通

条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解

前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和

（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包

的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分

包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在

专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书

中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包

的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和

义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应

在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
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3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实

名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包

人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承

包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任

期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转

让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人

应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由

承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保

护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此

增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的

方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当

事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因

承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包

人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同
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意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成

员全面履行合同。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理

权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进

行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免

除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提

供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监

理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的

姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书

面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授

权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可

以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指

示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未

能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期

延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4

款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时

内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指

示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限

60 / 197



内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应

承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成

一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人

对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人

有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师

的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解

决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有

关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的

费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返

工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误

的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及

措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人

违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格

执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其
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施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人

审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复

核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备

进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或

制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行

的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行

的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查

检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包

人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和

地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人

检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检

查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此

增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承

包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺

延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自

行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录

有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆

盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原
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状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的

工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费

用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人

钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的

工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，

直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法

补救的，按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包

人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产

生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，

按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当

事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。

承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧

急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管

理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施
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承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制

度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全

职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检

查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项

安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府

有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通

要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐

蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全

防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定

规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构

或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还

应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场

地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆

炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政

府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量

避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在

地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他

要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃
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圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指

定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期

后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未

经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该

措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的

50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人

有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有

权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪

作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增

加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢

救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救

按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。

发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，

防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保

管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的

情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
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（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡

和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时

间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证

件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证

件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有

关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、

高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取

有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程

施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定

给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取

有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工

程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治

和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采

取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废

物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠

纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
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7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2

项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人

报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计

后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费

修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交

修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划

的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。

施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进

度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交

修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条
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款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或

提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承

包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定的期限，

向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按

施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人

员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开

工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自

开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90

天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由

此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕

载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资

料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和

完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏

的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发

包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人

员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现

的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误
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7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由

此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开

工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确

保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工

进度计划的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方

法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程

及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自

然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他

情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时

通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。

监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执

行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预

见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当

事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
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承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监

理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约

定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。

情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项〔紧急情况下的暂停施

工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，

并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，

且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1 项〔承包人违约的

情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人

应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施

工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，

视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理

人的答复有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工

前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工

程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工

通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因

发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续 56 天以上
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监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第

7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可

向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或

全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的

部分视为按第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施

工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包

人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项〔因发包人违约

解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任

方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂

停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指

示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方

案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与

发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由

发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，

发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工

期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来

效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人

供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等
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级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包

人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后

的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合

格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设

备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，

承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，

并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形

式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检

验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原

因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程

设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合

相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备

之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求

的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购

符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人

承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原

因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料

和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，
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不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定

材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试

验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有

权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包

人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行

更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承

包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指

示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求

发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利

润。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应

在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供

应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型

号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资

料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送

的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验

工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用
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途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如

果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固

定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的

程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其

他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发

出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已

标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；

既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第

4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地

的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应

报监理人批准。
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除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地

的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求

承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的

工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，

包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施

工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和

其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验

场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提

供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试

验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条

件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，

且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员

必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负

责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理

人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
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9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上

述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监

理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，

监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行

的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照

约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结

果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的

可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的

结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同

要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理

人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送

监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行

变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示
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前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许

可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批

准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更

的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程

范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更

的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指

示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指

示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期

的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的

单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目

工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单

价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定

变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承

包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异
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议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完

毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理

由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查

完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监

理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发

出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同

意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖

励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4

款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中

约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定。合同当事人也可以在专

用合同条款中选择其他招标方式。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确

认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人

报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意

见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审

批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人

有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
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（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候

选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共

同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估

价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包

人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，

由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1

种方式确定： 

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天

向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到

申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为

该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发

包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方

式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承

包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延

误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和

履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可

以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工 
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需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实

施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进

行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构

成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报

表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批

准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应

当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按

以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价

格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按

现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因

子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最

后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的

价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投

标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约

定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工

程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价

格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调

整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格

指数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、

机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权

的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其

单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格

的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同

当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调

整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范

n321 B......B;B;B

tnt3t2t1 F......F;F;F

0n300201 F......F;F;F
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围规定执行:

�承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条

款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅

以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

�承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条

款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以

在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

�承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条

款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据

实调整。

�承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工

程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天

内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购

材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，

该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息

价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其

授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1 款〔市

场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从

合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师

按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。
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12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和

确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同

条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同

价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调

整〕约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行

合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合

同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风

险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价

格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执

行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天

前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队

伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书

前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，

发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违

约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保
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发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付

款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形

式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预

付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款

担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计

算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报

告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量

报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有

权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按

监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复

核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送

的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报

告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量

报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有

权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监
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理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核

或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交

的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项〔总价合同的计

量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项〔计量周期〕的约定与计量

周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣

除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向

监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付

分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按

月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
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总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2

项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提

交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关

资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付

证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补

充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付

款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度

付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在

争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证

书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同

类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批

准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包

人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支

付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编

制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商定或确定〕

修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算
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分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施工进度计划〕约定的施

工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承

包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支付

分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到

经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的

支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补

充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总

价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支

付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包

人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件

的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前

24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也

未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收

的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件
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工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关

工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后

14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在

竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，

再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包

人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理

人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。

发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程

接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工

程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请

报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内

向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有

后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证

书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准

利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在

工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42
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天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告

的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为

实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组

织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格

工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增

加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程

的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成

品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包

人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程

有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工

程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一

致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知监理

人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求

为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在

试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续

施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，

但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期

限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通
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知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准

备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视

为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改

后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。

因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重

新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负

责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重

新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程

竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关

事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人

应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投

料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的

单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款〔竣工验

收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位

工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣

工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工

期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利

润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设
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备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款

〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运

行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2

款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设

备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成

竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费

用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时

占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生

的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理

人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数

等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；
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（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除

外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核

查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审

批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算

申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工

结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为

发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单

后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成

对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利

率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的

两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包

人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式

和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发

临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可

发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明

确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已

完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按

专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证
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金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充

资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后

14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意

见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终

结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。

发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支

付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定

办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和

保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义

务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约

定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期

自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收

的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定

期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发

包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及

维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣

除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相
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应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应

在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个

月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从

保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性

能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承

担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发

出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行

缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。

发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证

金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预

付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%，如承包人在发包人签

94 / 197



发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金

的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付

利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返

还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容

进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定

或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依

法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天

内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第

20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人

在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根

据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担

修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，

但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复

的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责

任方承担。

15.4.3 修复通知
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在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通

知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人

并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工

程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷

或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所

需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发

包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即

修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程

现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安

和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或

转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包

人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求
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发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为

的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理

的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计

算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施

工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项

〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担

由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并

解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定

处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，

并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
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（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照

合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒

绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整

改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可

在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的

违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并

致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，

发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以

其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人

继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付

款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的

合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤

离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部
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款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款

项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条〔争

议解决〕的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设

备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14 天内，协助发包

人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担

违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能

克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专

用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证

据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一

致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解

决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同

另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间

报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报

告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自

承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
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17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由

合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的

第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，

应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必

须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用

由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承

担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当

事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责

任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人

均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定发

包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工

程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合

同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。
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除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天

内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包

人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保

险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保

险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保

险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保

险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括

其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保

按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办

理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，

由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办

理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，

由承包人负责补足。
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18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得

承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包

人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包

人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向

发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通

知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失

要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔

报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录

和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，

说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最

终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告

存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由

监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包

人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接

受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
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19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应

向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向

通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长

缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式

递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包

人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理

结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认

可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔

付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定

处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权

再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收

证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同

补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调

解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
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20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下

列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条

款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议

评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定

一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定

的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。

争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规

范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并

说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应

遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择

采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种

方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不

影响其效力。 
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履约保函、工程质量保修书、廉洁协议、南京地铁相关

管理办法。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：          ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：   ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：由承包人自行解决。

1.1.3.9 永久占地包括：工程规划红线范围。

1.1.3.10 临时占地包括：红线范围内用地、管线迁改及交通导改临时用地由发包人承

担，承包人生产、生活及临建设施临时占地，由承包人结合工程情况自行考虑。临时占地

由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人根据本合同第 2.1款给予承包人必要的协

助。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：南京地铁相关管理文件，主要有（包括但不限于）：

（1）南京地铁工程变更管理办法

（2）南京地铁工程计量支付管理办法

（3）南京地铁工程建设测量管理规定

（4）南京地铁工程建设监测管理规定

（5）南京地铁工程进度计划管理办法

（6）南京地铁土建项目负责人更换及考勤管理规定

（7）南京地铁工程土建材料供应管理办法

（8）南京地铁工程建设质量管理办法

（9）南京地铁工程建设质量标准化建设管理规定

（10）南京地铁工程建设检测管理规定

（11）南京地铁工程建设乙供材质量管理规定

（12）南京地铁工程建设质量检测项目和频率规定

（13）南京地铁工程建设南京地铁建设用表

（14）南京地铁工程建设防雷检测管理规定

（15）南京地铁工程建设安全生产和文明施工标准化管理规定

（16）南京地铁工程建设工地消防管理规定
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（17）南京地铁工程建设轨行区施工与运输管理规定

(18)南京地铁工程建设安装装修阶段属地管理规定

(19)南京地铁工程建设安全体验管理规定

(20)南京地铁工程建设起重机械使用管理规定

(21)南京地铁工程建设安全生产检查管理规定

(22)南京地铁工程建设安全生产教育培训规定

(23)南京地铁工程建设安全隐患排查与治理管理规定

(24)南京地铁工程建设突发性事故、事件报告规定

(25)南京地铁工程建设安全生产事故调查、处理规定

(26)南京地铁工程建设风险管控管理规定

(27)南京地铁工程建设安全生产管理办法

(28)南京地铁工程建设安全生产文明施工标准化图集

(29)南京地铁工程建设工程档案管理规定

(30)南京地铁工程建设移交市城建档案馆工程档案管理规定（土建工程）

(31)南京地铁工程建设移交市城建档案馆工程档案管理办法（安装、装修、系统工程）

(32)南京地铁工程建设红、橙、黄牌警示管理规定

(33)南京地铁工程建设监理工作考核规定

(34)南京地铁工程建设类合同竣工结算管理办法

(35)其它相关管理办法

注：南京地铁相关规章制度如有更新，以最新版本为准。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：详见“第七章 技术标准和要求”。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：（1）本合同按“技术规范”

中约定的国家和行业标准、规范执行。如果“技术规范”中约定的任何质量和工艺标准与现

行适用的国家和行业标准、规范有任何矛盾或不一致时，除非监理工程师另有指示，承包商

应执行要求最高、版本最新的标准。

（2）没有国家标准、规范但有行业标准、规范，约定适用行业标准、规范；没有国家

和行业标准、规范，约定适用工程所在地地方标准、规范。这些标准必须是有关机构发布的

最新版本的标准。

（3）国内没有相应标准、规范，由发包人向承包商提出施工技术要求，承包商按约定

的时间和要求提出施工工艺报监理工程师审查，经发包人批准后执行。。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。

在评标阶段和合同签订过程中，发包人与承包人签署与本合同有关补充文件、澄清文件

等文件具体包括：

（1）                                        ；

（2）                                        ；

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：相关工程具备开工条件前 14 天提供（本项目图纸可

能分批提供，最迟以不影响关键施工工序施工为原则)；
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发包人向承包人提供图纸的数量：发包人在本合同签订之后即免费向承包人提供经设计

审图单位审查的施工设计图 7 份，同时向监理人提供 2 份。为便于承包人完成竣工图设计，

在承包人提出要求时，发包人应协助承包人获得由发包人负责设计的一套最新版本图纸的

AUTOCAD 电子文件。 承包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人

承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：(1) 明确由承包商负责并进行部分工程的设计(包括

深化设计)，工程的设计工作应由具有相关资质的单位完成；(2)按照 7.1款提供的详细的施

工组织设计（施工方案）和进度计划；（3）满足有关政府职能部门和发包人要求的其它图

纸和资料。

承包人提供的文件的期限为：收到中标通知 28天内 ；

承包人提供的文件的数量为：当监理工程师认为需要时，承包商应提交临时工程的设计

图纸 2份，供监理工程师批准或备查。

承包人提供的文件的形式为：纸质加盖承包人公章，必要时提供电子版；

发包人审批承包人文件的期限：/。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、

指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人施工现场办公地点 ；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部 ；

承包人指定的接收人为：项目经理或项目班子指定人员。

监理人接收文件的地点：监理人施工现场办公地点；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或指定人员。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：对进出工地的所有人员进行挂牌持证管理。只有持有项目

经理部颁发的入场许可证才能进入施工现场，禁止与本工程无关人员、车辆进入施工现场，

如果擅自进入现场，由此而产生的后果由承包人自行负责。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工围挡。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：投标

阶段，承包人可自行踏勘现场，如现场施工条件（道路、交通）不能满足本项目施工要求

的，需增加道路、交通设施的，所发生的相关费用计入报价中，中标后不作调整。工程实

施阶段若发包人提出超出招标范围的道路及交通设施，按变更处理 。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承

担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技

术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所
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有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与本工程无关的一切事宜。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与本工程无关的一切事宜。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用

等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得监理人批准，承包人负责办理申报手

续并承担有关费用。擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者承担相应责任。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同及计价规范执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同及计价规范执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：     ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：    ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：行使发包人代表的权利，包括组织开展施工现场

发包人的工作、对监理工作的检查及代表发包人行使本合同授予发包人的所有权力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1) 办理土地征用、拆迁补偿、平

整现场等工作，使现场具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

(2) 完成需现场水、电条件，保证施工期间的需要，现场水、电条件按照技术规范中

的相关约定提供；

(3) 开通现场与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 

(4) 向承包商提供已了解的现场的工程地质和地下管线、建(构)筑物资料；

(5) 承包单位进场后，发包人负责组织，监理单位、承包商参加，根据工程施工需

要，由测量引测坐标点、高程点到施工现场，同时完成向承包单位、监理单位移交控制点

的工作。

(6) 发包人在承包商中标后 28天内组织承包商、监理单位和设计单位进行图纸会审和

设计交底，并由发包人和监理单位进行合同交底。

(7) 发包人在工程需要前 7天协助承包商办理完毕施工许可证及其他施工所需证件、

批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的审批手续(证明承包商自身资

质的证件除外)。

(8) 发包人将从施工场地与公共道路相接的临时道路委托承包商施工，该费用包含在

施工便道的报价中。施工结束后，承包商应按发包人要求拆除或保留该临时道路，该费用

包含在施工场地恢复的报价中。

(9) 发包人在招标时已将所有已知的关于沿线工程地质、建(构)筑物和地下管线资料
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提供给承包商，并有可能在开工前对以上资料进行补充，这些资料可能并不完善，承包商

在中标后，应立即进行补充勘查，并向发包人及监理工程师作书面汇报，承包商应对其补

充勘查后的地下管线资料的真实性负责。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：立项批文即为资金来源证明 。

发包人是否提供支付担保：提供。

发包人提供支付担保的形式：支付担保为合同金额的 10%，采用银行保函形式，业主在

签订合同时提供。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照《南京地铁工程建设工程档案管理规定》执

行。

承包人需要提交的竣工资料套数：按上述要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：按南京地铁竣工验收有关规定实施。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件及电子文档 。

（6）承包人应履行的其他义务：

A、承包商应根据测量中心提供的工程原始基准点，完成基准红线和基准标高的定位和

放线，并承担与此有关的费用。承包商应遵守《城市轨道交通工程测量规范》（GB50308-

2008）和发包人方相关管理规定。

保证本工程定位和放线的准确性和一致性是承包商重要的责任和义务，承包商协助其他

专业分包商完成工作所需的基准定位轴线、定位标高、主要轴线和其它定位点的定位工作，

同时负责做好协调工作。

承包商应负责保护和维护所有的水准点，如果任何水准点发生移位或破坏，承包商应自

费立即和准确地进行恢复。

B、对于工作时间和劳动工资的安排，承包商应遵守：

a监理工程师有限制或禁止承包商进行任何可能导致扰民的加班工作的权力，除非合同

文件中另有约定，发包人将不受理任何与此类限制或禁止相关的费用或工期延长的索赔。

b在工程开工前，承包商应以书面形式向监理工程师报告承包商计划的工作时间和班次

安排，此类安排应首先保证在各方面已依照了劳动法的要求和并有可靠的和具体的措施，保

证不会给发包人带来因扰民而引起的任何损失或损害；为便于发包人和监理工程师的工作安

排，如果承包商计划改变正常的工作时间，承包商应提前 24 小时通知监理工程师，如果承

包商的此类改变涉及法定假日或休息日，承包商应提前 48小时通知监理工程师。

c承包商应在他的合同价格中考虑必要的加班费用，以保证工程能在不迟于合同文件要

求的竣工日期前竣工；除非合同文件中另有约定，在整个合同履约期内，承包商不得以加班

为由，提出任何相关费用的索赔。

d承包商对工作时间的安排、工作条件的设置、雇佣工人和其他工作人员、劳动工资待

遇等，必须遵照现行的法律、法规和规章等。承包商雇佣工人和其他工作人员的任何费用支

付都由承包商负责。

C、承包商须按月向发包人提供工程款支付情况说明，对工程相关施工单位或材料供货

商的工程进度款支付，须按相关合同的约定执行，不得违约拖欠。如果由于上述拖欠包括拖

欠农民工工资而引发各类投诉、上诉等不安定情况，一经查实，承包商必须承担由此引起的

质量、工期、投资、社会不良影响等一切后果或损失，发包人有权视每次具体情况对承包商

处以人民币 5万元的罚款。
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D、承包商应安装临时供电系统，并将施工用电设计图纸及备用发电机容量提交监理工

程师，以便审查和批准。备用应急发电设施应能保证部分施工机械在一段不确定的时间内处

于安全和稳定状态，并保证所有现场照明用电。电力传输线和配电设施必须符合中国及南京

市关于电力安装、使用及维修的有关规定，承包商对电力传输线和配电设施的设计、安装、

维修和管理负责，并确保其安全可靠。

发包人提供施工用水及用电接口，从接口至承包商用电设备线路的安装由承包商负责实

施，安装费、线路购置费及电费由承包商支付，包含在报价中。承包商负责接口使用期间的

保养、维护，承担相应费用。

承包商应将施工用水、用电设计图纸和详细的说明书提交监理工程师，以便审查和批准，

比如办公室和施工生产用水（电）的总量的和分部的耗水（电）量、供水（电）系统水（电）

压、水泵的容量和安排等。本工程供水、供电管路及用水、用电设施必须符合国家及南京市

关于水力、电力安装、使用及维修的有关规定，承包商对所用供水、供电设施的设计、安装、

维修和管理负责，并确保其安全可靠。

如果发包人要求，承包商负责的临时用水、照明设施在此合同实施期间为其它承包商提

供分表接口，水表、电表及以后的管线由使用单位承担和安装，同时本合同承包商也应安装

分表。水电费用按各分表用户分摊。各分表用量总和与供水、供电部门计量的差额，按分表

用户的用量比例分摊，同时，本合同承包商另加收 5%的水电管理费。

承包商应遵守根据《建筑工人实名制管理办法(试行)》（建市〔2019〕18 号）的规定，

实施建筑工人实名制管理。

承包商承担施工现场建筑工人实名制管理职责，应制定实名制管理制度，配备专（兼）

职管理人员，采集施工人员等相应信息，配备必要的设施设备，通过信息化手段将相关数据

实时、准确、完整上传至“e路筑福建筑业施工作业人员实名制服务管理系统”，其他要求

详见《住房和城乡建设部人力资源社会保障部建筑工人实名制管理办法(试行)的通知》（建

市〔2019〕18号）。

承包商应按《关于印发南京市工程建设领域农民工工资专用账户管理办法（试行）的通

知》（宁建建监字〔2018〕457 号 ）规定在南京市商业银行开设工资专用账户，专项用于

支付工资。承包商通过工资专用账户按月足额将工资直接发放给建筑工人。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：     ；

身份证号：     ；

建造师执业资格等级：    ；

建造师注册证书号：    ；

建造师执业印章号：     ；

安全生产考核合格证书号：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：    ；

通信地址：     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：(1)代表承包人负责履行合同，负责并协调现场施

工。

(2)按监理人批准的施工组织设计(施工方案)和监理人根据合同发出的指令组织施工。

代表承包人受理合同范围内的所有通知、指示、同意、批准、证书和决定。

(3) 承包人根据合同发出的通知、请示、要求等，应以书面形式由项目经理签字盖章后

送交监理人。
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关于项目经理每月在施工现场的时间要求：必须长驻工地，不得兼职。

承包人未交提项目经理及其他所有管理人员劳动合同，以及承包人为项目经理及其他所

有管理人员缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次扣除人民币 3万元违约

赔偿金，并全线通报批评。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

(1)合同签订后，项目经理应将项目经理资质证书原件交发包人保管直至本合同工程完

成并通过竣工验收；(2)现场项目部主要负责人不能随意更换，非发包人要求或不可抗力，

承包商提出更换项目经理，在征得发包人同意批准后，需扣除违约金 20万元人民币。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按照《南京地铁土建项目负责

人更换及考勤管理规定》中相关内容执行。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款

执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：参照 3.2.4 款执行；

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：合同签订后，项目班子主要

成员不到位，发包人不签发开工令；施工中班子主要成员离开工地应向发包人、监理工程师

请假经过批准后才能离开，不得擅自离开工地。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人或监理工程师认定的现场

重要管理人员未经发包人批准变动一人次扣除人民币 10万元违约赔偿金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按南京地铁相关管理办法执

行 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款执行。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：除主体结构、关键性工作外的专业工程。

其他关于分包的约定：（1）承包人可以将所承包工程中的部分或部分工程分包出去，但

拟分包的范围、内容及分包人应事先以书面形式报告监理人，并取得监理人的同意和发包人

的批准。分包人应具备分包工程应具备的相关资质。非经监理人同意和发包人的批准，承包

人不得将工程的任何部分分包出去。

任何对分包的同意和批准均不应解除合同约定承包人的任何责任和义务。承包人应保证

其分包不得再分包。承包人应将任何分包人、分包人的代理人、员工或工人的行为、违约或

疏忽完全视为承包人自己及其代理人、员工或工人的行为或疏忽一样，并为之负完全责任(专

业分包人或供货商的情况应同时符合第 3.5.2款和 3.5.4款约定)。

（2）但下列情况承包人无需取得监理人的事先同意：

①提供部分劳务；

②根据合同中约定的规格、品牌和厂商采购材料和设备；

③合同中已经约定的专业供货商或分包人对部分工程进行供货或施工(如第 3.5.2款所

述)。

（3）根据第 8.3.1款(1)~(3)项确定的材料供货商，或发包人在合同中约定的实施与合

同中所列暂估价有关的任何工程或提供任何货物、材料、工程设备或服务的所有专业公司、

人员、商人、零售商及其他人员，以及根据合同，要求承包人向其分包某些工作的一切有关
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单位或人员，均应视为承包人雇用的分包人或供货商，并在此合同中统称为“专业分包人或

供货商”。承包人应与专业分包人或供货商签订分包合同或供货合同。

（4）承包人应与分包人签定分包合同，分包合同不应与本合同有任何抵触或矛盾之处。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：(1)对于由任何专业分包人或供货商已实施的所有工作

或已提供的货物、材料、设备或服务，承包人有权相应地得到以下付款：

①按监理人的指示，并根据分包合同的约定，由承包人己支付或应支付给专业分包人或

供货商的实际金额；

②由承包人所提供的额外的有关劳务费用；

③在(1)中提及的支付给材料供货商的实际金额的基础上，承包人应得到的任何比例的

取费以及税金已含在承包人的合同价格中。

(2)承包人应按照分包合同的约定向专业分包人或供货商支付分包合同或供货合同价款。

在根据第 17.4.2款颁发任何包括由专业分包人或供货商完成的任何工作的期中支付证

书之前，监理人有权要求承包人提供任何证据用来证明承包人已经将上期的进度款中包含的

由该专业分包人或供货商完成的工作相对应的应付款项(如果有)全部支付给了该专业分包

人或供货商。

除非本合同另有约定，只有在下列条件同时符合的情况下，承包人才有权扣留或拒付专

业分包人或供货商的应得价款：

①承包人以书面方式向监理人称述他有足够和正当的理由扣留或拒绝支付该项款额，并

且监理工程对此理由以表示认可或同意；

②承包人向监理人递交合适证据，以证明他己将上述情况以书面形式通知了该专业分包

人或供货商。

除上述情况外，如果承包人不能按合同约定提供恰当的支付证明，且在发包人和监理人

向承包人发出的要求承包人立即纠正此类损害本工程利益行为的书面通知后 14 日内，承包

人仍未即时纠正他的错误，发包人可在上述书面通知发出 14 日后，直接向专业分包人和供

货商支付相应款项，相应款项由发包人从承包人依合同应得或将得的任何款项中扣除。

(3) 如合同中有约定，发包人可以与承包人签订转支付的协议，约定由承包人授权发包

人将承包人应支付给专业分包人或供货商的款项直接支付给专业分包人或供货商。但专业分

包人或供货商所完成的工程量和应得的款项必须由承包人确认并上报给监理人，并计入承包

人当期的进度款中。。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从开工之日起，本工程

承包商应全面负责照管与维护本工程和将用于或安装在本工程中的材料，直到本工程竣工移

交证书签发之日为止。

本工程竣工移交前，承包商应负责本工程及本工程中的材料(成品与半成品)等照管与维

护。在其他承包商施工时，承包商应派专人看护，如果本工程或其组成部分，或将用于或安

装在本工程中的材料等在其他承包商施工时发生损失或损害，应要求其他承包商自费修复，

达到合同要求，否则修复责任由承包商承担。除非合同中另有约定，从工程开工日期起直到

颁发整个工程的“竣工移交证书”日期止承包人应对工程以及材料和承包人负责的待安装的

工程设备等的照管负完全责任。这种照管的责任应随竣工移交证书一起移交给发包人。但是：

(1)如果发包人为永久工程的某一区段或部分颁发了移交证书，则承包人从颁发该移交

证书之日起，即应停止该区段或部分的照管责任，此时对该区段或部分的照管责任应移交给

发包人；

(2)承包人应对那些在保修期内他应予以完成的任何未完成的工程及供工程使用的材料
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和工程设备的照管负完全责任，直至此类包括根据第 13.2.2(10)款中提及的未完成的工程

完工为止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是；

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约保证金的收取比例为合同金额的 10%，采用履约保函的形式。保函在合同签订时由

中标人递交。

（1）保函部分

①承包商应按投标书附录中注明的金额及按照发包人规定的格式向发包人提交履约保

函，履约保函应由在中国注册的和发包人认可的银行出具，履约保函作为本合同附件。

除非合同另有约定，为执行本款所发生的费用应由承包商负担。

②在任何情况下，发包人在按照上述履约保函提出索赔之前，均应通知承包商并说明导

致索赔的事项。

③履约保函在颁发（子）单位工程验收意见书及发包人批准竣工结算后 28天内由发包

人返还给承包商。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：接受发包人委托，对建设工程施工至保修阶段的质量、进

度、造价、文明施工进行控制，对合同信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协

调，履行对建设工程安全生产管理法定职责，对工程建设实施全面监督和管理的服务活

动。

关于监理人的监理权限：1. 监理人的职责和权力

监理人应当全面、客观、公正地履行其职责和权力。除非另有约定外，监理人应当根

据法律、法规、规章以及本合同行使其相应的职责和权力，具体按照南京地铁相关管理办

法执行。

监理人应当履行合同中明文约定的或隐含的职责并行使合同中明文约定的或隐含的权

力。如果根据发包人对监理人的委托条件，要求监理人在行使其某些权力之前须获得发包

人的具体批准或授权时，则此类要求应在合同中明确；否则，均应认为监理人行使的任何

上述权力已经从发包人处得到任何必要的批准或授权。

监理人应将所有根据合同发出或收到的函件复制给发包人。

2.监理人在行使以下规定的职权之前，应事先取得发包人的批准：

(1) 根据第 1.4.3款对新的技术标准规范的批准；

(2) 根据第 3.2款撤换承包人的项目经理；

(3) 根据第 1.6.6.3款对承包人的永久工程设计的批准；

(4) 根据第 7.1.2款对施工组织设计的批准；

(5) 根据第 7.3款发布开工令或根据第 7.8款发布暂停施工和复工令；

(6) 决定第 7.5.1(7)款下的工期延长；

(7) 根据第 10条批准变更以及确定变更价款；

(8) 根据第 10.7款对暂估价实施的批准；

(9) 按照第 10.8款决定有关暂列金额的使用；

(10) 对第 12条项下的支付的批准；

(11) 根据第 3.5款，对承包人分包的批准；

(12) 确定第 19.2款项下的索赔金额；

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 不提供。
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4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：     ；

职    务：    ；

监理工程师执业资格证书号：     ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    ；

关于监理人的其他约定： 1．监理人的指令和批复

(1)监理人应在合同约定的时间内，对承包人呈报给监理人的任何需监理人批复的函件、

文件、要求等做出书面批复。如果监理人未能在上述约定的时间内给予书面批复，应视为监

理人己对承包人所呈报的上述函件、文件、要求等批准和确认。

(2)监理人在合同约定范围内向承包人发出书面指令、通知。除发包人代表或总监理工

程师的授权代表外，其他人员均无权向承包人发出任何指令。

(3)对于需要监理人在合同约定的时间内给予澄清、解答或决定的情况，监理人应在合

同约定的时间内给予书面澄清、解答或决定。

(4)承包人对监理人向其发出的任何形式的函件有疑问，或认为有错误或认为不合理，

应在收到后 48小时内向监理人提出书面请求报告，监理人在收到承包人报告后 48小时内作

出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人和发包人。紧急情况下，监

理人要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但监理人决定仍继续执行的指令，承包

人应予执行。因指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应

顺延。

(5)对监理人发出的指令，发包人有权进行任何纠正。

2. 口头指示

正常情况下，如本合同第 1.1.6.3款所述，由监理人发出的任何指示都应是书面的。确

有必要时，监理人可发出口头

指令，并在 48 小时内给予书面确认，承包人对监理人的指令应予执行。若监理人不能

及时给予书面确认，承包人应于监理人发出口头指令后 7天内提出书面确认要求。若监理人

在承包人提出确认要求后 7天内未予答复，视为该口头指令已被确认。

3. 通知改正

如果承包人未能根据合同履行其任何义务或实施工程，监理人可通知承包人，要求他在

指定的合理时间内改正此类过失或违约行为。

4. 双方达成一致

合同履行中，发生影响发包人和承包人双方权利或义务的事件时，监理人应根据合同在

其职权范围内客观公正地进行处理，与承包人协商并尽力达成一致。若承包人对监理人的处

理有异议，可提交发包人进行处理。若承包人对发包人处理有异议时，按本第 20 条关于争

议的约定处理。。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确

定： （1）合同履行中，发生影响发包人和承包人双方权利或义务的事件时，监理人应根据

合同在其职权范围内客观公正地进行处理，与承包人协商并尽力达成一致 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：(1)承包人应按照合同中规定的标准和方法进行工程的实
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施、竣工及保修，且不仅限于合同文件中“技术标准和要求”部分，构成合同的任何合同文

件中的任何相关规定或描述，只要适用，均应理解为是对工程质量标准的定义。(12.1.1)

(2)本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。若本合同中规定的任何工程质

量标准低于国家标准，则按国家标准执行；若合同中规定的任何工程质量标准高于国家标准，

则按合同中约定的标准执行。(12.1.2)

(3)对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，合同文件可能只对其施工技术或

验收标准做出规定，或者合同中对某类材料、技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，

在监理人认为必要的时候，承包人应按监理人的要求提出施工工艺以及任何监理人认为必要

的资料和文件，并在取得监理人的批准后执行。(12.1.4)

(4)工程质量等级双方约定如下：(12.1.3)

本工程质量等级约定为合格，并以工程质量监督管理部门备案后的相关结论为准。

关于工程奖项的约定： /。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：/小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1、在工程施工、竣工及保修的过程中，承包商应按照国家制定的相关法律法规、《南

京地铁工程安全生产、文明施工管理办法》以及合同的规定，维护发包人和发包人在南京市

民中的形象，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，

采取必要的安全措施，消除事故隐患。并且：

(1) 高度重视所有在现场的人员安全，并采取任何必要和适当的措施，保持现场(在其

管理的整个范围内)和工程(包括所有尚未竣工的和尚未由发包人占用的工程)的并然有序和

安全可靠，以免发生人身事故；

(2) 在施工现场悬挂必需的安全标志，以引起现场的人员对安全隐患的注意，对非承包

商的人员进入现场进行必要的安全指导和宣传；

(3) 为了保护工程，或为了公众的安全和方便，或为了其他原因，在确有必要的时间和

地点，或在监理工程师或任何有关主管部门提出要求时，提供并保证一切照明、防护、围栏、

警告信号和看守；

(4) 为邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供便利和保卫所必须的临时道

路、人行道、防护棚及围栏等。

2、发包人对承包商安全生产、文明施工管理的具体要求为：

(1)按照省、市、轨道站及建设公司相关安全管理制度要求执行；

(2)承包商必须执行建设管理单位关于安全生产、文明施工的指示指令，如承包商拒不

执行，建设管理单位有权指定这部分工作由其他人完成，所发生费用在安全文明施工措施费

中扣除。。

由于承包商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包商承担。

3、承包商应按照南京市施工现场文明施工的要求和《南京地铁工程建设安全生产和文

明施工标准化管理规定》执行。承包商有责任维护南京地铁建设有限责任公司在南京市民中

的形象。若由于承包商安全、文明施工问题造成发包人被他人索赔，发包人保留向承包商索

赔的权利。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：(1)承包人应为现场保卫提供足够的保安人员及相应
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的设施和措施。承包人应负责阻止与本工程无关的任何未经授权的人员进入现场。该授权人

员仅限于发包人和发包人委托的单位人员、承包人的雇员、其分包人的雇员、监理人、设计

单位人员以及政府及有关主管部门的执行公务或履行职责的工作人员。 

(2)承包人应负责现场永久工程、临时工程、现场材料和设备的保护和保卫工作，防止

破坏和偷盗事件的发生。由于承包人安全保卫的疏漏导致的损坏或丢失而进行修复或赔偿的

责任由承包人承担。

(3)现场一旦发生破坏和偷盗事件，承包人应立即向公安部门报案，并同时通知监理人；

如以上事件在保险范围内，承包人应按照第 18 条在规定的时间内通知发包人和保险公司进

行理赔。

(4)承包人应确保任何未经监理人或发包人同意的人员不得进入现场参观。承包人应准

备足够数量的专门用于参观的安全帽和雨靴，应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场

的安全管理规章制度，佩戴安全帽，保障参观人员的现场安全。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：在开工前提交的施工组织设计中必须要有此

部分内容。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照《南京地铁工程建设安全生产和文明施工标准化

管理规定》执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：业主应在开工报告批准后支

付现场安全文明施工措施费总额的 60%。剩余部分按现场形象进度计量支付。现场安全文

明施工措施费须专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用，年度结余资金结转下

年度使用，业主将对该费用的使用情况进行监督、核查。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：(1)承包人提交的施工组织

设计应包括(但不限于)以下内容，监理人可以根据工程实际情况，书面要求承包人提供进

一步的详细说明和其它内容。

①施工部署；

②施工设备和劳动力详细情况说明；

③主要项目施工方法及施工技术难点分析和应对措施；

④施工界面协调管理措施；

⑤施工进度计划及保证措施；

⑥质量目标与质量保证措施；

⑦安全文明施工及环保保证措施；

⑧材料供应计划及保证措施；

⑨工程保修及回访制度；

⑩发包人应配合的相关工作及要求。

(2)凡是发包人供应的材料，承包人在向发包人提出需求计划时，要给发包人留有足够

的采购或制造时间，否则由此引起的工期拖延由承包人负责。

(3)承包人应按照投标文件中的相关内容使用承包人指定的设备，若承包人不能按照投

标文件中的内容使用指定的设备或要替换指定的设备，必须取得监理人的同意。否则作为

承包人的违约，追究其违约责任。

(4)若因为承包人没有在第7.1.1(1)款的相关内容中提出发包人在场地提供、图纸提

交、发包人供应材料设备供应、付款或其它必要手续方面的时间、内容和要求，所引起的

工期延误和其它损失由承包人自己承担。
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(5)承包人应在施工技术方案中对于施工中有可能会遇到的一些特殊情况或有可能会产

生不良后果的施工方法进行说明，并对有可能会产生的不良后果提出预案和应急措施并经过

监理人的批准。

承包人应采取一些积极措施，为发包人节约成本和缩短工期。承包人采取的积极措施包

括：

①在施工中采用新技术和新方法；

②对可能出现的发包人和承包人的风险采取积极防范措施；

③对发包人的设计和其它安排提出合理化建议；

④在施工中主动地进行各方面的协调，保证工程顺利实施。

(6)施工组织设计不应对随投标文件提交的施工组织设计做实质性变动，而是对其的进

一步细化。在施工过程中，监理人有权要求承包人随时提交监理人认为必要的关于施工组

织设计和施工方案的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。

(7)承包人应对施工技术方案的完备、稳定和安全负全部责任。监理人对于施工技术方

案的批准不排除承包人对施工技术方案的完备、稳定和安全应负的全部责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：除非合同中有约定，在发包人发出中标

通知书后28天内，承包商应提供详细的施工组织设计。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理工程

师和发包人应在承包商提交实施性的施工组织设计(施工方案)和进度计划后 28天内确认或

提出修改意见。施工过程中，承包商应按照批准的施工组织设计进行施工，若要对施工组

织设计进行修改，应取得监理工程师和发包人的批准。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理工程

师和发包人应在承包商提交实施性的施工组织设计(施工方案)和进度计划后 28天内确认或

提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 签订合同后 28天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应在签订合同后 28天内向

监理人提交开工报审表并报发包人批准，提交开工报告的前提是承包人现场具备开工条件

和已经完成有关开工的报批和手续。发包人将在签订合同文件后 28天内发出开工令，承包

人收到发包人的开工令之后，应当按照合同协议书约定的开工日期开工，然后连续均衡地

施工。。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起双方另行约定 天内发出开工通知

的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的

期限：提供首级控制网成果包括：平面控制点和水准点成果资料及其书面资料。该资料的

提交的期限：见 2.4.2.（1）。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误
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（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

由于下述原因之一而影响施工进度，而且受影响的单项工程是处在工程施工进度计划

的关键线路上，承包人有权要求延长本合同工程或单项工程的工期。

①额外增加大量的工程量或有较大性质、等级上的变更，且在原来工期内无法完成

的；

②发生不可抗力事件(如第 17条所述)；

③)由于发包人风险(如补充条款第 21.1条所述)造成工期拖延；

④由于第 2.4款约定的发包人工作的长时间延误或阻碍而导致承包人的工程无法继续

的；

⑤在合同中约定的不是由于承包人的失误或违约而发生的其他特殊情况。除承包人不

履行合同或违约以外，承包人在 7.5.1（7）款情况发生后，就延误的工期以书面形式向监

理人提出报告，他必须：

a.在此类事件开始发生后的 14天以内以书面形式通知监理人；

b.上述通知之后的 14天内，或在监理人可能同意的其他合理的期限内，向监理人提交

承包人认为他有权要求的任何延期的详情报告，以便监理人可以及时对他申述的情况进行

研究。否则，监理人可以不必就延期事宜做出任何决定。

如果某一事件有持续性的影响，致使承包人难以按本款所述，在 14天之内提交全面而

切合实际的详情报告时，承包人应当以不超过 14天的间隔向监理人提交临时和阶段性的详

情报告，并在事件影响结束后 14天之内提交最终的详情申述报告。

在收到最终的详情申述报告后，监理人应复查全部情况，并做出有关该事件所需的全

部延期时间的决定并报发包人批准。如果承包人未按照本条约定提交临时和阶段性的详情

报告以及最终详情报告，则发包人可以不必就延期事宜做出任何决定。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

若在任何时候，由于承包人的原因造成工程实际进度落后于技术标准和要求中确定的

关键节点工期时，则视为承包人工期延误。当发生承包人工期延误而影响到其他土建标段

施工的关键节点工期时，每延误一日，发包人有权对承包人进行处罚。如果在本工程施工

过程中关键节点工期出现延误，发包人对承包人进行考核和记录延误时间，要求承包人加

快施工进度；如果由于节点工期的延误导致最后完工节点工期推迟，则每延误一日，发包

人有权对承包人进行处罚。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：由发包人会同承包人及有关部门做好相关保护

工作，但因承包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担。非承包人原因造成的与承

包人无关。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）/；

（2）/；

（3）/；

(4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：/。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

118 / 197



8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

(1)承包人自购材在质量上必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定要

求并是在响应招标文件的基础上，经检测、复试后，必须经发包人和监理单位认可后才能用

于本工程，否则造成的损失由承包人负责。

(2)承包人自购件的质量等级不得低于招标文件要求，对于招标文件指定品牌、标准的，

承包人必须按指定的品牌、标准进货并报验（如承包人在投标文件中未明确品牌，则购买时

由发包人指定品牌中指定，价格不调整）。发包人可根据情况有权对指定品牌作出调整，承

包人须服从，且材料价格不作调整。

(3)用于本工程之任何材料的品质，在使用前必须得到发包人授权的监理工程师认可或

批准。在施工前，承包人须提供各有关物料之样本作认可之用。发包人对任何样本之认可或

批准，并不会解除承包人按合同须履行之责任。

(4)承包人须在指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料迁离工地。

(5)实际施工中，经发包人和监理市场调研后，发现承包人所购材料质价不符、不符合

设计要求，经招标人要求整改后仍不满足要求，影响施工进度的，招标人有权将该材料改为

发包人采购，或对该材料实行实时限价，材料的价格作相应的调整。若发包人需要变更某种

材料的品牌、质量等级、规格，发包人将以书面形式通知承包人，要求承包人按照某种价格

限价购买，承包人应无条件接受，承包人拒绝的，发包人有权将该部分材料、设备改为发包

人采购，或在工程结算时，直接按照限定的价格进行结算，同时承包人应向发包人支付该材

料、设备价款 20％的违约金，改为发包人采购后的材料，在结算时按照实际采购价格的 1％

支付材料保管费给承包人，承包人不再收取任何其他费用。

(6)暂定价材料价格的确定：由发包人组织招标，确定中标价后由本合同的承包人与之

签订材料供应合同，承包人不得拒绝。承包人不得向发包人或供应商收取其他费用，结算时

按发包人招标确定的价格替代原投标文件中的暂定价进行结算；若承包人拒绝或故意拖延与

之签订材料供应合同，延误的工期及损失全部由承包人承担。

（7）专业工程暂估价项目价格的确定：由发包人组织招标，确定中标人后由发包人与

之签订施工合同，承包人承担总包管理及配合费义务，并向专业分包单位收取总包管理费及

配合费，具体收取标准见合同附件。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款执行。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管

理部门和发包人要求提供  

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临

时占地的，临时占地由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人给予必要的协助

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人按规定和按投标文件承诺配置。 

施工现场需要配备的试验设备：承包人按规定和按投标文件承诺配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：按照《南京地铁工程建设检测管理规定》和《南

119 / 197



京地铁工程质量验收标准》执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：对于按合同规定必须进行检查和检验的施工工序及其工

艺，承包人应同监理人商定对其检查和检验的时间。承包人应提前 24小时通知监理人准备

参加此类检查和检验。如果监理人未能按规定的检验时间参加检验，除非监理人另有指

示，承包人可独立进行此项检验并视同是监理人在场的情况下进行的。承包人应立即将该

项检验记录和结果送交监理人确认。不管监理人是否曾参加该项检验，监理人都应对检验

记录和检验结果予以确认。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按照《南京地铁工程变更管理办法》执行.

10.3.4关于变更的其他约定

以下情况均不予变更，包括但不限于：

(1)甲供材料价格不予变更；

(2)由于承包商的违约或应由他对此负责任的原因造成的工程量或项目增加，不予变

更。

(3)除非合同另有约定，任何违背合同的内容，不予变更。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:所有变更以及任何需要按本条要求予以确定其合同价格的追加或

扣减的项目，变更价格按下列方法进行：

(1)合同中已有相同的项目适用于变更工程，按合同已有项目的价格进行计价；

(2)合同中只有与变更工程类似的项目，可以参照类似项目的价格进行计价；

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的项目，新增项目则按合同价格的确定方式(按

承包商投标报价的价格水平)，由承包商进行报价分析，报监理工程师审核并经发包人批准

后进行计价；

新增单价应按照以下报价水平重新确定：以投标报价采用的定额(版本)及取费标准确

定。

(4)当双方意见不一致时，监理工程师应给出他认为合适的暂定费率或价格，并相应地

通知承包商，同时报发包人批准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金

额为：发生后，由发包人决定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1种方式确定。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：经发包人同意后，由承包人自行实施。

10.8 暂列金额
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合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：除非合同另有约定，承包商报价时已充分考

虑市场材料价格变化的风险，在合同履行期间发包人将不因任何原因调整这些价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格

的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌

幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同

条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程

量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合

同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调

整。

第 3种方式：其他价格调整方式：/

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：①在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间的发生的

市场人工、材料等价格波动；②在工程施工中作为一个有经验的承包人应能预计的所有费

用；③所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的；④承包人对

工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报

价失误；⑤法律、法规、条例中规定的其他风险。

风险费用的计算方法：已包含在综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

(1)调整范围：/。

(2)调整的办法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同金额的 10%。

预付款支付期限：开工日期前的 7天内支付合同金额的 10%作为预付款。预付款应当用

于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等，一旦业主方发

现预付款被挪作他用，业主方有权立即采取适当的措施保证其专款专用。

预付款扣回的方式：预付款在首笔进度款中开始抵扣，每期按实付金额足额抵扣，进
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度款累计支付至合同金额的 10%时全部扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：主要依据南京地铁工程量清单计算规则、《建设工程工程量清单计

价规范(GB50500-2013) 》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、

(1)除非合同中另有约定，本合同根据第 1.13款所述的工程量清单中的项目，按照实

际发生的工程量和该工程量清单中填写的价格进行结算和支付。所谓“实际发生的工程

量”是根据以下内容而确定的实际工程量：

 ①图纸(不管这些图纸由发包人或者承包人负责设计)；

 ②第 12.3.3.(1)款所规定的工程量计量支付规则以及第 12.3.3.(2)款所规定的计量

程序。

(2)对承包人超出图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，或由于承包人的不良施

工方案造成的超工作量，监理人不予计量。

(3)除非合同中另有规定，工程量均应以净值为准。

(4)除非合同中另有规定，所用计量单位均为法定计量单位。。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按照《南京地铁工程计量支付管理办法》执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：(1) 工程量计量支付规则

①工程量计量支付规则是指在“工程量清单和使用说明”中的章节所描述的工程量清单

项目的计量与支付规则。工程量计量支付规则适用于本合同下任何性质的计量、计价、结算

和支付。

②特别规定，本合同所使用的工程量计量支付规则应与招标文件工程量清单所使用的规

则相一致。

③如果上述工程量计量支付规则中缺少(或不适用)与以下内容相对应的工程量计量支

付规则，则监理人应与承包人商定补充的规则报发包人批准，以解决下述内容的计量、计价、

结算和支付：

i.工程量清单中的项目；

ii.第 10.1款所述的变更项目；

iii.按照本合同的任何条款应追加到合同价格或应从合同价格中扣除的费用或金额。

(2)计量程序

①工程经检验合格后，承包人向监理人提交已完工程量的报告。监理人接到报告后 7天

内按图纸核实已完工程量(本合同中称计量)，并在计量前 24 小时通知承包人和发包人，承

包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为

工程价款支付的根据。

②监理人收到承包人报告后 7天内未进行计量，从第 8天起，承包人报告中开列的工程

量即视为被确认，作为工程进度款支付的根据。监理人未按约定时间通知承包人，致使承包

人未能参加计量，若承包人对监理人的计量结果有异议，可以在 7天内向监理人提出重新计

量的要求。否则，计量结果有效。

③发包人有权指派代表对监理人的计量进行复检，并有权纠正监理人的计量错误。

④关于变更暂计量与暂计量的支付：
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按照《南京地铁工程计量支付管理办法》中关于暂计量的规定执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计

量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

按照《南京地铁工程计量支付管理办法》执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包商应按规定的格式和时间要求，向监理单位提

交由其项目经理签署的规定份数的进度款申请材料，说明承包商认为自己在该期有权得到

的款项，同时提交任何必要的计算书、清单或其他证明文件。

本工程绿化养护期为验收合格之日起二年，满一年后支付至内审金额的 90%，满两年

且完成移交后支付至内审金额的 97%。

每份进度款申请应列明以下内容：

(1) 该期已完成的分部分项工程的价款(含分包工程的价款)；

(2) 已完成或应支付的工程量清单中的措施项目及其他任何项目价款；

(3) 根据第 10款，由于变更应增加或扣减的任何金额；

(4)根据合同任何其他条款(包括第 19.3款索赔)应增加或扣减的金额，但不包括按照

合同规定扣减的各种违约金或罚款。

（5）根据合同约定扣留的其它金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照《南京地铁工程计量支付管理办法》

执行。。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人在收到上述进度款申请材料 14天内审

查合格后签发期中支付证书，签发时应写明该期应支付的款项及需要扣留和扣回的款项并

报发包人审批。如果承包人提交的进度款申请中的某部分有争议，监理人应就无争议的部

分开具期中支付证书。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在接到监理人期中支付证书 14 

天内审批。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人方在接到监理工程师期中支付证书 14 天内审

批合格后，并在审批合格后 28天内该期工程量价款的 80%给承包商。

第一次工程款支付时，承包商需完成农民工专用账户的开设，并提供证明材料。中标

后，每期计量支付由承包商根据宁地建字〔2025〕25号《关于调整农民工工资支付规定的

通知》等相关管理规定，填报进度款中农民工工资比例，经审批后业主将农民工工资划入

专用账户。农民工工资支付担保由承包人按照工程项目所在地规定向相关部门提供，农民

工工资支付保函全部采用具有见索即付性质的独立保函，并按人社部发〔2021〕65号关于

印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知规则执行。
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上述应支付的款额应当汇入发包人方认可的承包商的银行帐户。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

(1)发包人超过约定的支付时间不支付，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包

人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同

意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款帐单确认后第 15天起计算应付款的

利息。用于计算该利息的利率应按中国人民银行的同期贴现率计算。

(2)发包人不按合同约定支付，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承

包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 48小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：本工程竣工验收阶段分为单位(子单位)工程竣工验收、全

线预验收和全线最终验收。

(1) 单位(子单位)工程竣工验收。

(2) 全线预验收指在全线试运营前，各单位(子单位)工程竣工验收完成后，由政府有

关部门组织的全线车站、系统等的验收。

(3) 全线最终验收指全线试运营一年后，由政府主管部门组织的全线竣工验收。

承包商除了完成本合同单位工程竣工验收之外，还应参与并配合全线预验收和全线最

终验收，有关配合费用包含在合同价格中。。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：以签

约合同价为基数，按中国人民银行的同期贴现率计算。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条

款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 28 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请
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承包人提交竣工付款申请单的期限：颁发单位(子单位)工程验收意见后 56 天之内或发

包人同意的任何时间内。

竣工付款申请单应包括的内容：承包人应按发包人规定的格式向监理人提交竣工结算文

件(草案)一式四份和竣工图一套，并附上任何必要的证明文件和相关资料，详细说明以下内

容：

(1)到该移交证书注明的日期为止，承包人根据合同所完成的所有工作的价值；

(2)除质量保证金外，承包人认为作为竣工结算，根据合同或其他约定(包括对承包人

的奖惩金额的累计)，承包人应得到的任何应付未付款额总计。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

（1）承包人提交竣工结算文件(草案)后，如果监理人不同意或不能证实该竣工结算文

件(草案)中的某些部分，承包人应根据监理人的要求进一步提供任何必要的资料，并就双方

所达成的一致意见对该竣工结算文件(草案)进行修改，随后，承包人应编制并向监理人提交

经修改的竣工结算文件。

（2）如果监理人和承包人在讨论修改上述竣工结算文件(草案)的过程中或对其中的经

过修改的部分仍存在争议，监理人应就竣工结算文件中无争议的部分向发包人开具期终支付

证书。

（2）在根据第 14.2（1）款收到竣工结算文件后 56天之内，监理人应向发包人开具一

份期终支付证书，并应列明：

①最终应支付的款额；

②在核算并抵扣此前发包人已支付的累计款额以及发包人有权从承包人获得的任何可

能的支付额后，发包人还应支付给承包人或承包人还应支付给发包人的金额。

（3）收到监理人期终支付证书后 56天之内，发包人应组织审核竣工结算文件和期终支

付证书，并对其中仍然存在争议的部分与承包人和监理人进行协商并达成一致，如仍然不能

达成一致，由发包人提出最终意见，承包人按照发包人的最终意见进行修改并提交最终竣工

结算文件。若承包人不同意发包人的决定，按本通用条件第 20条关于争议的约定处理。

（4）政府有关部门在本项目竣工结算完成后对本项目竣工结算进行审查，不论之前监

理人或发包人对结算中的有关问题协商一致或作出决定，如这些协商或决定与政府有关部门

的最终审查结果不一致，应以政府有关部门的最终审查结果为准。

（5）除非承包人已在他的最终竣工结算文件中列入了索赔要求，在这之后，承包人不

得再由于履行合同或工程实施而产生的任何问题或事情向发包人要求索赔。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算内审完成并且竣工资料已按要求移交后，支付

至竣工结算内审金额的 85%，余款作为养护费及工程质量保修担保。工程质量保修担保在

完成出质保手续，并且所有竣工结算资料按要求移交后支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按 14.2执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：30日内。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后 15天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期
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缺陷责任期的具体期限：自竣工验收之日起，时间为 2年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付

款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定:/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程绿化养护期为验收合格之日起二年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：7天。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任:工期予以

顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:按通用合同条款 12.4.4

执行。

（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或

转由他人实施的违约责任:双方另行确定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人

原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:工期予以顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约

责任:工期予以顺延。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违

约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
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(1)无正当理由不执行合同；

(2)未能遵守监理人根据第 4.2款发出的要求承包人改正的通知；

(3)承包人违反第 7.1.2款的规定随意更换项目经理和项目主要人员；

(4)未能遵守第 10.2.3款使用承包人的设备；

(5)无正当理由而未能按第 7.3.1款开工或按第 7.2.5款采取必要措施加快工程进度；

(6)无正当理由而未能按照第 1.1.4.10款的规定日期竣工；

(7)因承包人原因工程质量达不到第 5.1.1款约定的质量要求以及达到第 5.1.1款约定

的质量等级；

(8 承包人未按第 3.5.2款的规定分包；

(9)承包人未按照第 15.6款的约定进行保修；

⑽ 承包商有其他恶意行为；

⑾ 因承包商原因危害了公共安全、公共环境或其他人员的利益； 

⑿ 承包商在本合同执行过程中在质量、进度、安全生产、文明施工等方面出现严重问

题，事实上已经构成对发包人的社会形象产生严重影响； 

⒀ 承包商拒不接受相关部门(包括但不限于政府质量、安全监督部门等)的监督、协调

管理与决定；

⒁ 本合同约定的其他违约行为。)

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：分别按照各类违约条款执行，当承包人出现

违约情况而不改正或不停止违约行为时，发包人有权解除合同并将承包人逐出现场，并聘

请其他人完成承包人合同工程，承包人应承担由此产生的一切费用及赔偿责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商处理。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力系指

发包人和承包人都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件，不可

抗力可以包括(但不限于)下列情况：

(1)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；

(2)叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

(3)暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在承包人或其分包人雇用人员内部并且是由于

从事本工程而发生的事件除外；

(4)离子辐射或放射性污染；

(5)以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

(6)自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击等)  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由发包人为本工程办理“建设工程一切险附加第三者责任

险”，并支付保险费用。以上保险免赔额不足的部分风险由承包商承担或由承包商进行投保。

工程开工前，发包人将对承包商进行保险和理赔知识的相关培训，承包商必须配合发包
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人派专人参与。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：(1)承包人必须为职工办理意外伤害保险，并为现场内自有人员

生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

承包人应在开工后 28天内，向发包人提交承包人负责保险的证明文件。若承包人没有

进行投保，承包人应承担由此而导致的损失或赔偿责任。(21.5.2)

(2)承包人应为大型施工设备办理财产险并支付费用，大型施工设备包括盾构机、大型

吊装设备等。

在以上大型施工设备进场之前，承包人应将以上设备的保单提交监理人审查，复印件

交监理人存档备查；否则监理人将认为以上设备不具备进场条件，不得进入现场。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同履行地人民法院起诉。

21、补充条款

21.1-1 专用合同条款“1.1.2 合同当事人及其他相关方”项增加 1.1.2.10～1.1.2.14 目：

1.1.2.10 供货商：指本合同约定或经发包人、监理人批准，为本工程供应材料的单位。

1.1.2.11 测量中心： 指在本合同指定，发包人委托的代表发包人负责本工程测量管

理的工作单位。

测量中心：                     

1.1.2.12 第三方监测单位：指在指定，发包人委托的代表发包人负责本工程监测工作的

单位。

第三方监测单位：                     

1.1.2.13 检测中心：指在本合同指定，发包人委托的代表发包人按约定频率负责本工

程质量抽检和质量检查的单位。

检测中心：                      

1.1.2.14 检测单位：指在本合同指定，发包人委托的负责本工程质量检测的单位。

(1.1.2(16))

检测单位：                     

21. 1-2 专用合同条款“1.1.4 日期和期限项” 项增加 1.1.4.8 目：
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1.1.4.8 “关键工期节点”指发包人和承包人在合同中约定，承包人完成承包范围内

的分部分项工程或某一标志性事件的绝对或相对的日期。

21. 1-3 专用合同条款“1.1.5 合同价格和费用”项增加 1.1.5.9～1.1.5.11 目：

1.1.5.9  “期中支付证书”指监理人按 12.4.4款签发的支付证书。

1.1.5.10 “期终支付证书” 指监理人按 14.2款签发的支付证书。

1.1.5.11 “竣工结算”指根据第 14 条工程竣工验收后，发包人和承包人以合同为基础，

结合工程实施中发生的变更、现场签证情况，确定工程的合同价格，并以政府有关部门对工

程最终合同价格的批准为准。

1.1.5.12变更指示：为审批通过的变更立项；

1.1.5.13 变更估价：为变更完成申报中的单价和金额，并非变更立项申报材料的初步

费用分析。

21. 1-4 专用合同条款“1.1.6 其他”项增加 1.1.6.2～1.1.6.6 目：

1.1.6.2 “工程验收报告”指按照 13.2.2(7) 款的规定由发包人、监理单位、承包人

和设计单位共同签署的，由监理人向承包人颁发的证明工程通过了竣工验收的文件。

1.1.6.3 “竣工移交证书”指按照 13.2.5(2) 款的规定由发包人向承包人颁发的证明

承包人向发包人移交工程并且移交工程已被承包人接受的证明文件。

1.1.6.4 “工程质量保修书”指第 15.4.1(2)款提及的，由发包人和承包人签署的约定

永久工程保修事宜以及双方权力、义务的协议。

1.1.6.5 规定合同中约定的凡是由承包人提出的应由发包人作出的同意、批准或决定，

除非合同另有约定，应先经监理人同意、批准或决定。

1.1.6.6标题和边注: 本合同条件中标题和边注不应视为本合同条件的一部分，在合同

条件或合同本身的解释中也不应考虑这些标题和边注。

1.1.6.7技术规范：为本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用

合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

21. 1-5 专用合同条款“1.5 合同文件的优先顺序”补充以下内容：

除非合同中另有特别注明，如果“技术标准和要求”与“图纸”之间出现歧义或矛盾时，

数量以“图纸”为准，质量要求或工艺标准以“技术标准和要求”为准；

发包人在本合同 1.3款规定的南京地铁相关管理办法和规定作为合同附件，有关办法的

主要内容已包含在相关合同条款中，具体办法由发包人在中标后提供给承包人。管理办法和

规定的在合同文件中的优先次序按照第 1.5.1款中合同附件的次序。

第 1.5.1款中提及的构成本合同的所有合同文件所包含、涉及的一切内容与含义，只要

适用，都应作为对承包人合同工作内容的定义。由上述合同文件所定义的合同工作内容包括：

(1)合同中明确约定的工作；

(2)监理人根据第 4.2款发出的任何指示所带来的工作；

(3)合同中写明的或隐含的由承包人的任何义务产生的任何工作；

(4)合同中虽未提及但可合理推论得到的对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行

或为了符合及实现合同目的所必须的全部工作

应当认为在正式提交投标文件以前，承包人已经认真研究了发包人提供的合同文件，已

经得到发包人对任何可能存在的疑问的澄清和解答，并对由合同文件所定义的合同工作内容

达到透彻和充分的理解，且已将这种理解反映到了他的投标文件中。
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21. 1-6 专用合同条款“1.6.1 图纸的提供和交底” 项补充以下内容：

如果由于发包人未能按以上约定的时间向承包人提供图纸，并且承包人认为这种行为已

经或将要对工程进展造成影响，承包人应就此以书面形式通知监理人，同时说明所缺图纸的

具体细节并解释该图纸的延误将如何影响工程的进展以及为避免这种影响该图纸必须提供

的最晚时间。

监理人或发包人有权随时向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成及其保修

所需的补充图纸和有关指示，承包人应予执行，并受其约束。

21. 1-7 专用合同条款“1.6.2 图纸的错误”项补充以下内容：

协助发包人和监理人审查本工程图纸和技术说明中可能存在的任何缺陷、疏漏和不足，

是承包人的责任和义务。承包人应在获得任何图纸后 14天内将他认为图纸(包括技术标准和

要求)中可能存在的任何缺陷、疏漏或不足以书面方式报监理人。承包人可以在此书面报告

中附上其关于弥补或修改此类缺陷、疏漏、不足的建议或方案，以及按此建议或方案实施对

合同价格的影响；但不论承包人是否有此类建议或方案，他均必须按监理人批准或指示的变

更实施，并按照合同条件第 14 条约定的变更方式与程序变更合同价格。如果承包人迟于上

述期限提出图纸的缺陷、疏漏或不足，除非此类缺陷、疏漏和不足是源自超出了承包人识别

能力的设计原则方面的错误或承包人以足够的理由和证据证明他已经尽了最大努力而并非

出于故意，则他除必须按监理人批准或指示的变更实施外，将不会得到任何费用的补偿和工

期顺延的许可。

21. 1-8 专用合同条款“1.6 图纸和承包人文件”款增加 1.6.6 项：

1.6.6 由承包人设计的永久工程

1.6.6.1设计分包人与设计人员

(1)如由承包人负责并进行部分永久工程的设计，设计工作应由具有相关资质的单位完成，

设计人员应为符合工程要求的工程师或其他专业人员。对于工程的每一部分，如果设计人员

或设计分包人未在合同中指定，则必须事先提交发包人批准，方可进行该部分的设计工作。

(2)承包人应保证设计分包人和设计人员具备从事相关设计工作所必需的经验与能力。承

包人应保证其设计人员在合同期间的所有合理时间内，能随时参与同监理人或发包人的讨论

以及为本工程提供合同规定的技术服务。

(3)如果合同中约定由承包人进行部分永久工程的设计，则在开始此类设计之前，承包人

应完全理解发包人的要求及发包人可能为此目的而向承包人提供的任何资料或文件。承包人

应将发包人的要求或上述的资料或文件中可能出现的任何错误、失误或其他缺陷通知监理人，

监理人收到此类通知后，上报发包人应决定是否按照第 14 条进行变更处理并相应地通知承

包人。

1.6.6.2设计文件的编制

(1)承包人应编制足够详细的设计文件，以达到本合同和“技术标准和要求”中的相关

规定和要求，为施工人员和其他承包人实施本工程提供足够的指导，并为该工程验收后的其

他后续施工和设备安装提供足够的指导。

(2)设计文件的编制应遵照国家有关技术规范、技术标准以及本合同中“技术标准和要

求”的要求。

(3)凡合同中明文规定应由承包人设计永久工程时，承包人应遵守《南京地铁设计施工

总承包设计管理办法》，将下列文件提交设计总体院、单项设计院、设计审图院和监理人审

核并报发包人批准：

①完成该项工程所必需的图纸、规范、计算书、计算结果以及其他资料，这些资料应具
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有适应性和完备性并使监理人满意；

②使用该项工程所必需的使用和维修手册以及永久工程的竣工图，这些资料应足够地详

实，以使发包人能对采用该设计的永久工程进行使用、维护、拆卸、重新装配和调整。这些

使用和维修手册以及竣工图应在工程竣工验收前提交监理人批准。

承包商应按发包人要求的份数向发包人提交承包商的设计及竣工图等设计文件。

1.6.6.3设计文件的批准

(1)无论何时何地，设计单位、监理人和发包人有权对设计文件的编制进行检查和审阅。

当施工图设计的每一部分编制完成时，应提交设计总体院、单项设计院、设计审图院和监理

人进行审核，经发包人批准后方可进行施工。如果发包人或设计单位、监理人认为承包人的

设计文件不符合“技术标准和要求”中规定的标准，应在审核期限内通知承包人，承包人应

进行修改直到设计单位和监理人满意。设计单位和监理人的审核期限不应超过 14 天，审核

后，发包人应在 28天内批准。

(2)如果监理人需要承包人为本工程的实施提供进一步的设计文件，承包人应在接到监

理人的指示后立即编制该设计文件，并认为该项费用已经包含在承包人的合同价格中。

(3)承包人的施工应按照批准的设计文件进行。发包人对设计文件的批准不解除承包人

设计文件中的错误、遗漏、含义模糊、矛盾、及其他缺陷所应承担的责任和引起的一切索赔

责任。承包人对设计文件中的错误、遗漏、含义模糊、矛盾、及其他缺陷的修正都应自费进

行。

21. 1-9 专用合同条款“1.8 严禁贿赂”款补充以下约定：

发包人、监理工程师和承包商应当自觉遵守国家、江苏省和南京市关于建设工程廉政

建设的有关规定。

发包人人员、监理工程师和设计单位人员：

(1)不得以任何形式向承包商索要和收受回扣等好处费。

(2)应当保持与承包商的正常业务交往，不得接受承包商的礼金、有价证券和物品，不

得在承包商报销任何应由个人支付的费用。

(3)不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

(4)不得要求或者接受承包商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排、旅游

以及出国等提供方便。

(5)不得向承包商介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的经济活动。

承包商、分包商或供货商：

(1) 应当通过正常途径开展相应业务工作，不得向发包人工作人员、监理工程师赠送

礼金、有价证券和贵重物品等。

(2) 不得为谋取私利擅自与发包人工作人员、监理工程师就工程承包、工程费用、材

料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

(3) 不得以任何理由，邀请发包人工作人员、监理工程师外出旅游和进入营业性高档

娱乐场所。

(4) 不得为发包人工作人员、监理工程师购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、

高档办公用品等物品。

(5) 监理工程师的现场办公和生活设施及条件不得超出合同规定的水平，不得在现场

之外(除非现场条件限制)提供场所，不得提供超标准的办公、生活、交通等条件。

1.8.2 发包人发现承包商有违反本条款或者采用任何手段行贿发包人人员或监理工程

师，发包人根据具体情节和造成的后果追究承包商违约责任或法律责任。由此给发包人单位

131 / 197



造成的损失均由承包商承担。

承包商如发现发包人工作人员有违反上述条款者，应向发包人单位领导或者纪检部门

举报，经查核实者应对有关人员行政处罚或追究法律责任。发包人人员不得找任何借口对承

包商进行报复，应对举报有功的人员进行表扬和奖励。

21. 1-10 专用合同条款“1.9 化石、文物”款补充以下内容：

在施工过程中承包人如需对现场或周围的名树古木采取处理办法，或施工过程会对它

们产生不良影响，承包人应通知监理人和发包人并报有关部门批准，否则承包人应承担由此

而引起的一切责任。

对于需保护的文物由承包人提出监测保护方案，报告文物保护单位。对于那些要迁移

的树木需在园林单位确认后由发包人委托园林部门负责迁移。

在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，

承包商应立即保护好现场并于 4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，发包人应于收

到书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包商按文物管理部门的要求采

取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

21. 1-11 专用合同条款“1.11 知识产权款增加 1.11.5 项：

   1.11.5 承包人应保护和保障发包人免于承担由于工程所用的或与工程有关的或供工程

使用的任何承包人的设备、材料、施工机械、工艺、方法等方面侵犯任何专利权、设计商标

或名称或其它受保护的权利而引起的一切索赔和诉讼，并应保护和保障发包人免于承担由此

导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它费用，但如果此种侵犯是由于遵

照发包人提供的设计或技术规范引起者除外。

21. 1-12 专用合同条款“1.12 保密”款补充以下内容：

承包人必须将合同的所有细节作为保密资料对待，除为合同目的所必须，若没有得到发

包人或发包人的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。

未经发包人事先批准，承包人不得在任何商业或技术文献上刊登或者披露任何与工程有

关的情报或者详细资料。

除严格用于合同目的者外，由发包人和监理人提供的图纸、规范和其他文件未经发包人

许可，承包人不得用于或转给第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对于其公开的必

要性产生争执，则以发包人的决定为准。

21. 1-13 专用合同条款“1.一般约定”条补充增加第 1.14 和 1.15 款：

1.14 广告权

1.14.1 承包人不应在工地或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。承包

人在征得发包人同意后，可在现场设置有关工程的广告，但必须由发包人统一规划和制作。

1.14.2 发包人保留施工期间在本合同现场的所有围栏及永久建筑物上设置广告的所有

权。承包人可在征得发包人同意后，在上述地点设置承包人承建本工程的广告。

1.15 缴税

1.15.1 中国政府根据现行税法就本合同项下有关的向发包人征收的一切税费由发包人

负担。

1.15.2 中国政府根据现行税法就本合同项下有关的向承包人征收的一切税费均由承包

人负担。
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承包人在投标报价时已充分了解和理解政府对相关税费的规定，承包人所报税率一旦确

定，除非政府部门强制性进行调整，在合同执行期间不再作调整。但如果南京地铁工程能获

得政府减(免)税费的优惠，则发包人在计量支付中按照政府规定的税率扣减相应的税费。

1.15.3 在本合同中，承包人将予以考虑并反映在合同价格中的有关税收的法律、规章

应为投标截止日前 28天已生效实施的法律。

1.15.4 承包商应按照发包人要求提供增值税专用发票。

21. 3-1 专用合同条款“3.1 承包人的一般义务”款补充以下内容：

1．承包人应履行合同中约定的责任和义务

(1)承包人按照本合同完成的工程应完全符合合同规定并达到合同中约定的工程预期目

的。

(2)承包商应为工程中承包商的设计(如果合同中约定为承包商的工作)、实施、竣工及

保修而提供所需的全部工程照管、监督、劳务、设备、材料、施工机械、临时工程以及其他

所有相关物品或工作。

(3)承包人应在他的合同价格中考虑必要的加班费用，以保证工程能在不迟于合同文件

要求的竣工日期前竣工；除非合同文件中另有约定，在整个合同履约期内，承包人不得以加

班为由，提出任何相关费用的索赔。

(4)承包商对工作时间的安排、工作条件的设置、雇佣工人和其他工作人员、劳动工资

待遇等，必须遵照现行的法律、法规和规章和《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等

要求，及时支付农民工工资。承包商雇佣工人和其他工作人员的任何费用支付都由承包商负

责。

(5)若承包人未能履行 3.1.1 款(1)～ (4) 各项义务，承包人赔偿发包人由此引起的有

关损失。

2．严格遵守和执行监理人的指令

(1) 除法律禁止或实际上不可能做到外，承包人应严格按照合同进行工程施工、竣工并

保修。在涉及或关系到该项工程的任何事项上，无论这些事项在合同中是否写明，承包人都

要严格遵守和执行监理人的指令。

(2) 除非合同另有约定，承包人应当仅从监理人处获得所必需的各项指令以及向监理人

提供合同所要求的各种书面形式的材料及其电子文件(包括发包人的指令或应提交给发包人

的各种书面形式的材料)

3. 为工程相关方提供服务和配合

(1)承包人应为下述人员从事其工作提供服务和配合，并负责工程实施过程中的必要协

调：

①发包人人员以及发包人委托的其他人员；

②监理人和设计代表；

③任何合法履行职责的国家公务人员和有关管理部门的工作人员。其他与本工程有关的

承包人、分包人和供货商。

上文中提到的服务和配合包括：

①将承包人负责修建、维修及保养的任何道路或通道，提供给上述人员使用；

②允许上述人员(不包括货物)使用承包人提供的临时工程或承包人在现场的垂直运输

机械和设备(如果有)；

③根据工程需要，提供和维护施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

④为保证承包人和其他承包人的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所或材料存

放等负责协调；
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⑤为上述人员提供在合同中约定的任何其他服务和配合。

4、本项目承包商不需要提供发包人与监理工程师的现场办公和生活条件。

5、保证现场清洁符合环境卫生管理的有关规定，竣工前清理现场达到监理工程师的要

求，并使发包人满意。承包商应承担因自身原因违反有关环境卫生管理的规定造成的损失和

罚款。承包商应负责工程施工期间建筑垃圾的清运及场地的清洁，相关费用含在合同价格中。

6. 对已完工程的保护

承包商在施工、竣工工程中应对已完成的工程、设备进行保护，如有损坏或缺失应立即

自费进行修复。如承包商移交给发包人的工程或设备等因承包商保护不善而遭到损坏或缺失，

承包商不愿或不能进行修复，发包人可以委托其他承包商完成此项工作并支付费用，其费用

由发包人从承包商的合同价格中扣除。

21. 3-2 专用合同条款“3.4 承包人现场查勘”款补充以下内容：

应当认为，承包人在正式提交投标文件之前，已经对现场及其周边环境，以及第 1.5.9

款提及的发包人向承包人提供的根据有关勘察所取得的水文地质资料及与之有关的可用资

料进行了认真细致和全面的勘察和检查，并且已经就任何可能存在的疑问向发包人或监理人

获取了足够的澄清和解答。承包人应对他自己对第 1.5.9款包括的资料的任何理解、推论或

解释负责。

应当认为承包人的合同价格是以发包人提供的可供利用的资料及承包人自己进行的上

述勘察和检查为根据，并且承包人在其合同价格中已经对以下情况从费用、工期和风险方面

的可行性做了适当和充分的考虑：

(1)现场地表以上和地表以下的形状、状态、条件和性质；

(2) 水文地质条件和气候条件；

(3) 已完工程的状况和现状；

(4) 为工程施工、竣工以及修补任何缺陷所需的工作和材料的范围和性质；

(5) 进入现场的交通条件、工人生活基地的安排以及本合同提及的临时用地或施工用地；

(6) 现场施工所需的外部交通疏解、交通组织及施工围挡；

(7) 工程周边界面条件与接口。

21. 3-3 专用合同条款“3.6 工程照管与成品、半成品保护”款补充第（4）项：

（4）如果发包人使用未经竣工验收的工程，则认为该部分工程从发包人使用时开始已通过

竣工验收，发包人使用而发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。 

21.4-1 专用合同条款“4.1 监理人的一般规定”款补充以下内容：

发包人应当委托具备相应资质的监理单位对工程实施监理。除非在合同中已经注明，发

包人应在签发中标通知书之日后 14 天内，在工程开工以前，将发包人委托的监理人的名称

及其他详细资料以书面形式通知承包人。支付给监理人的任何报酬和费用由发包人承担。

21.4-2 专用合同条款“4.3 监理人的指示”款补充以下内容：

 (3)如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需

立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，

承包人应予执行。监理人应根据规定，确定因上述指令产生的费用增加，报发包人批准后通

知承包人。

21.5-1 专用合同条款“5.2 质量保证措施”款增加 5.2.4 项:
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5.2.4质量检测要求

承包商应为任何材料的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、装置和仪器

及任何必要的协助。承包商为达到本款的规定可以直接委托符合南京市建设主管部门有关规

定具有相应资质并事先经过发包人(检测中心)批准的试验室进行任何有关的检查、检测、检

验和试验工作。

材料取样、试验和检测频率应符合国家有关规范的规定。所有取样应在监理工程师在场

情况下进行，除非监理工程师另有准许。试验和检测应在监理工程师在场的情况下进行，监

理工程师另有规定者除外。

质量检测按照国家相关规定和规范执行。检测频率按《地铁工程施工技术规范》及相关

规范、规程执行，检测费用由承包商支付。承包商应备交通车辆，负责向质量检测单位送样。

混凝土试块养护管理方法：为确保混凝土试块强度的正确性，由承包人在施工现场建立

能符合规范要求的标准养生室。养生室的温度、湿度由承包人负责，监理的检测工程师指导

监督。到养生第 3天(或委托试验室指定日期)，由承包人送至发包人委托的检测单位进行检

测试验。

具体按照发包人提供的《南京地铁工程检测管理办法》和《南京地铁工程质量验收标准》

执行。

21.5-2 专用合同条款“5.3.2 检查程序”项正文内容前部增加：

    合同中规定的任何隐蔽工程或中间验收部位在被覆盖、包装或隐蔽之前，必须经过检

验并得到监理工程师的批准。

21.5-3 专用合同条款“5.4 不合格工程的处理”款增加 5.4.3、5.4.4 项:

5.4.3如果上述任何检验表明被检验的材料、设备、工艺质量或工程不符合合同的规定，

则监理人有权指示承包人：

(1) 在指示的时间内一次或分几次将监理人认为不符合合同规定的任何材料运出现场；

(2) 用合格的符合合同规定的材料取代；

(3) 拆除监理人认为不符合合同规定的任何工程，并进行重新施工。

5.4.4如果承包人未能在指示的时间内，或者(若指示中没有规定时间)在合理的时间内

未执行上述指示，则监理人有权委托他人执行该项指示，并由承包人向其支付相关费用。监

理人应在通知承包人之后，确定由此造成或伴随产生的全部费用，该笔费用可由承包人直接

向发包人支付，也可由发包人从任何应支付或将支付给承包人的任何款项中扣除。对此监理

人应相应通知承包人。

21.5-4 专用合同条款“5.5 质量争议检测”款补充以下约定：

  双方约定的工程质量监督管理部门：南京市住房与城乡建设委员会确定的质量监督站。

21.6-1 专用合同条款“6.1.2 安全生产保证措施” 项补充以下约定：

发包人应对其在现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求

承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责

任及发生的费用。

若监理人认为承包人在现场施工中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员的生命

安全和发包人的利益，有权要求承包人采取必要的措施和增加必需的设施以杜绝安全隐患。

产生安全隐患的原因若是由承包人引起，采取措施和增加设备的费用应由承包人承担。

承包商应按照南京市施工现场文明施工的要求和《南京地铁工程安全生产、文明施工管
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理办法》执行。承包商有责任维护南京地铁建设有限责任公司在南京市民中的形象。若由于

承包商安全、文明施工问题造成发包人被他人索赔，发包人保留向承包商索赔的权利。

21.6-2 专用合同条款“6.1.3 特别安全生产事项” 项补充以下内容：

(1) 若承包商在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临

街交通要道附近施工，在施工开始前应向监理工程师提出安全防护措施，经监理工程师批准

后实施；

(2) 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含堆放、运输、使用)及使用毒害性、

腐蚀性物品施工时，承包商应在施工前 14 天以书面形式通知监理工程师，并提出相应的安

全防护措施，经监理工程师批准后实施。实施爆破作业，应得到公安部门的批准方可施工。

(3) 地下作业时，承包商应安排必要的通风设备和照明设备，以使现场保持一定的通风

要求和照度要求；在地下进行焊接、切割等产生化学气体的作业时，应把化学气体及时排出

洞外；

(4) 地下作业时，承包商应准备必要的防停电设备和措施，以使停电时，现场人员能够

迅速而安全地撤离施工现场。

21.6-3 专用合同条款“6.1.7 紧急情况处理” 项补充以下约定：

无论在工程施工、竣工或是保修期间，如果在工程的任何部分中发生事故或故障或其

它紧急事件，监理人认为进行紧急补救或其它工作或修理是工程安全的紧急需要，而承包

人无能力或不愿进行此类工作或修理时，发包人可在发包人认为必要时，雇用其它人员从

事该项工作或修理，并支付相关费用。如果发包人认为由发包人完成的此项工作或修理按

合同规定应由承包人自费进行，则经与发包人和承包人商议后，发包人将确定此项工作的

全部费用，并由发包人向承包人索回，发包人可以从将支付给承包人的款项中扣除，发包

人应相应地通知承包人。

21.6-4 专用合同条款“6.1.8 事故处理”项补充以下内容：

如发生第 18条保险范围内的事件，应按照第 18.7款的规定通知发包人和保险公司。

发包人和承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定结果处理。

21.6-5  专用合同条款“6.3 环境保护”款补充以下约定：

(1) 承包人应遵守政府有关主管部门对现场交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等

的管理规定，按规定办理有关手续并承担相应费用。

(2) 承包人应做好现场地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名

木的保护工作，并对由此造成的有关损失、索赔、争端负责。

(3) 承包人不得非法侵占和妨害毗邻的财产、土地、街道、市政设施和他们下面的土

壤和空间、他们的所有者、使用者或其他任何人，也不得在工程或工程任何部分的实施中

采用可能会给这类财产、土地、街道、设施和人员带来损害或伤害的的施工方法；承包人

应保障发包人免于因工程实施对周边毗邻财产或人身等的损害或伤害而可能招致的索赔、

罚款和其它法律责任。

(4) 承包人应采取一切合理措施在合同实施中保护现场及附近的环境，以避免因其施

工引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。对周围道路、建筑物、

构筑物造成的损坏所引起的诉讼、赔偿，由承包人承担。

(5) 工程施工过程中，承包人应合理地保持施工现场中不出现不必要的障碍，处置好

设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。
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在颁发任何移交证书之前，承包人应从该移交证书所涉及的区域范围，清除并运出承

包人的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场和工程清洁整齐，

达到使监理人和发包人满意的使用状态。

21.7-1 专用合同条款“7.2 施工进度计划”款补充 7.2.3~7.2.6 项：

7.2.3提供计划及报表

每月末承包人应设专人向发包人提交下一月度的形象进度计划和资金需求计划，并按

以下要求每月向发包人提交各类统计报表：

(1)按国家统计局的规定提交工程量完成情况统计报表；

(2)实物工程量完成情况统计报表，形象进度应与工程量完成情况统计报表一致；

(3)施工质量报表，综合反映报告期内施工两状况，存在的问题和采取的措施；

(4)物资统计报表，除应符合国家物资管理部门的统计要求外，还应分类反映各种材料

订货、加工、运输、到货情况、质量状况、是否满足施工需求以及存在问题。

以上各种统计报表均应使用计算机编报，提交报表时应提供书面资料和电子文件，费

用由承包人支付，已包含在合同价格中。

7.2.4阶段性的施工计划

承包人应按合同要求，在阶段性工程开始实施前 7天向监理人提交该阶段、季度或月

度施工计划，监理人应在收到施工计划的 7天内批准或提出修改意见并得到发包人批准。

监理人逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

7.2.5进度计划调整

（1）无论监理人何时需要，承包人应以书面形式提交一份为保证进度计划而拟采用的

方法和安排的说明，以供监理人参考。

（2）无论何时，如果监理人认为工程的实际进度与第 7.1.1款中提及的已经批准的进

度计划不符，承包人应根据监理人的要求提出一份经过修正的进度计划，以显示为保证工程

按期竣工而对原进度计划所做的调整。

（3）承包人应采取任何必要和适当的措施来保证工程按照第 7.1.1 款中批准的进度计

划或按照第 7.2.5 款经过调整的进度计划进行，任何与此类措施有关的费用由承包人承担。

承包人应为在夜间或节假日施工办理任何必要的手续并承担费用。

(4)在承包人无任何理由要求延长工期的情况下，在任何时候如果监理人认为工程或其

任何区段的施工进度不符合第7.1.1款中批准的进度计划或按照第7.2.5款经过修正的进度

计划，或不符合竣工期限要求，则监理人应将此情况通知承包人，承包人应在监理人的同意

下，立即采取任何必要的措施，加快工程进度，以便其符合竣工期限要求。承包人无权要求

发包人为采取这些措施支付附加费用。

(5)承包人提交的关键工期节点的处理方案包括(但不限于)以下内容，监理人可以根据

工程实际情况，书面要求承包人提供进一步的详细说明和其他内容。

①主要施工项目处理办法；

②施工技术重点难点分析和应对措施

③冬/雨季施工措施；

④消险防灾、防盗防尘、防暑降温等相关措施；

⑤影响工程进度突发事件的处理；

⑥影响工程进度的主要原因分析。

21.7-2 专用合同条款“7.3.2 开工通知”项补充以下约定：
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如果监理人根据本合同第 7.3.1款已发出开工通知，并且承包人已经根据此开工通知在

约定的时间进场，但由于发包人未能在承包人进场之前满足第 2.1款或第 2.4款的约定或由

于其他发包人原因导致承包人不能随后实质性开工，承包人应及时以书面形式报告监理人并

解释不能实质性开工的原因。监理人在收到此类报告并与发包人和承包人适当协商之后应决

定：

①重新确定开工日期并由此计算新的竣工日期，或者

②重新确定开工日期且竣工日期不变，其后承包人应提供证据证明其因赶工而造成资

源浪费，发包人应补偿承包人因赶工而造成的损失；如承包人在重新确定开工日期后仍能够

合理安排工期，按时竣工，发包人对承包人的工期损失不进行费用补偿。

若应承包人原因不能按时开工，工期不得延长。

21.7-3 专用合同条款“7.8.7 暂停施工期间的工程照管”项补充以下约定：

1、如果在监理人根据第 7.8.3 款发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购

有关设备或材料，并且工程暂停已经超过 56 天，则承包人有权获得该未被运到现场的设备

或材料的支付。承包人有权得到的付款应为该设备或材料在停工日期时的价值。但以下列条

件为前提：

(1)承包人根据监理人的指示已将该设备或材料标记为发包人的财产；

(2)暂时停工不是由于承包人原因造成的。如果承包人要求且经发包人同意，发包人应

随后接管该设备或材料的保护、照管、保障及保险的责任。

2、在收到监理工程师发出的继续施工的许可或指示后，承包商应在通知监理工程师后

并与监理工程师一起检查受到暂停影响的工程以及材料和设备。承包商应修复在暂停期间发

生在工程中的任何缺陷或损失。与此类修复有关的费用的承担视情况而定： 

(1)如果此类暂停不是由于承包商的某种违约或过失造成，或(不论由于何种原因造成)

发包人根据第上一款承担了暂停的设备或材料的照管责任和风险，则修复费用由发包人承担；

(2) 如果此类暂停是由于承包商的某种违约或过失造成，或(不论由于何种原因造成)承

包商未能执行监理工程师的指示采取适当保护和照管，则修复费用由承包商承担。

3、如果发包人根据本项中提及的条件承担了暂停的设备或材料的照管责任和风险，承

包人在收到继续工作的许可或指示后 14天，该责任和风险应重新归属承包人。

21.7-5 专用合同条款 7.9.1 项补充以下内容：

施工中如果发包人要求承包商提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合

同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包商为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为

提前竣工提供的条件以及提前竣工所导致的合同价格的增加等内容。

21.8-1  专用合同条款“8.3 材料与工程设备的接收与拒收”款 8.3.2 项补充以下约定：

（1）承包人应按照合同的约定、设计及有关标准要求采购承包人供应材料，采购前应

向监理人提供产品合格证明和样本，承包人对材料设备的质量负责。承包人应在材料设备到

货前 24小时通知监理人进行初检。

承包人供应材料的采购和供应，应得到监理人的批准或认可。未经监理人的批准或认可，

承包人不得私自将材料设备运进现场，更不得将材料设备用于本工程。

材料设备的供应以保障工程施工顺利进行为原则，由承包人自理。具体事宜由承包人与

材料供货商在签订的供应合同中明确，供应合同中应明确具体品种、数量、标准、规格、型

号、尺寸、供应办法、供货地点，发包人和监理人有权对承包人的供货合同进行审查。

（2）承包人供应材料在使用前，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，如监理人
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对检验过的材料表示怀疑时，有权进行抽样检验。不合格的不得使用，检验或试验费用由承

包人承担。

（3）因发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料，致使工程不符合合同规

定的质量要求，承包人应按监理人的要求进行修复、拆除或重新采购，承包人承担由此发生

的一切费用，延误的工期不予顺延。

（4）发包人和监理人对承包人供应材料的批准或认可并不解除承包人应负的质量、工

期的责任，也不解除承包人对材料设备应负的责任。承包人供应材料与设计或规范要求不符

时，承包人应按监理人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生

的费用，由此延误的工期不予顺延。

（5）承包人供应材料，由承包人自行根据市场情况在投标文件中进行报价。除非合同

另有约定，承包人报价时已充分考虑市场材料价格变化的风险，在合同履行期间发包人将不

因任何原因调整这些价格。

承包人的材料供应量按施工图数量进行计量。

（6） 对承包人采购和供应管理的一般要求：

承包人应根据采购量在其项目经理部中配置有专门的、熟悉业务的采购人员；

承包人采购的材料设备应严格按照设计要求和有关标准、规范进行加工制造、检验、运

输；

发包人和监理人有权对材料供货商进行考察，并保留对不符合要求的材料供货商的否决

权；发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否

决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，此时承包人应督

促供货商进行整改直至发包人满意为止，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担经

济责任；

设备及材料按标准、规范和设计文件要求的检验报告、质量合格证书及使用、维修说明

书等其他相关技术文件应要求供货商与货物同时交付，并作为竣工结算文件的一部分妥善保

存，以备竣工时移交发包人。

承包人签订的材料采购合同应报发包人备案。每月 25 日前, 承包人上报月材料采购和

使用报表,应附原始单证(可以是复印件),至发包人备案。

21.8-2 专用合同条款“8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备”款补充 8.5.4 项:

8.5.4 质量要求

用于本工程的材料(含半成品、成品)，都必须是符合国家有关规范规定及设计要求的合

格材料(含半成品、成品)，并经监理人批准。

(1)承包人在材料(含半成品、成品)的订购和加工之前，应取得监理人的同意，必要时

应附有材料(含半成品、成品)的样品及其材质和使用的有关说明，并在供货时附质保书、合

格证等质量证明材料。

(2)用于本工程的材料(含半成品、成品)，均应按照国家规范进行检测、试验，经检验

不合格的材料(含半成品、成品)严禁进入施工现场。

(3)监理人对料源送检材料质量的认可并不意味着这一料源的所有材料都合格，监理人

有权拒绝使用此料源不合格的材料。

(4)任何作业凡使用了未经监理人批准的材料(含半成品、成品)，不论该作业正在进行

或已完成，均应由承包人自费拆除并且重建。

21.8-3 专用合同条款“8.6.1 样品的报送与封存”款补充以下内容:

本项第（2）目补充：承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。
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本项补充：

(5)样品如为工厂制造产品，应在批量加工或定货前至少 56 天，且在依照设备、材料

报批和采购计划并给予发包人或监理人足够的审批时间的前提下，将有关样品报监理人审批。

(6)如果监理人未能在收到样品后 14 天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人尽

快批复。如果监理人在收到此类通知后 7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人已经批准。

21.8-4 专用合同条款“8.6.2 样品的报送与封存”款补充以下内容:

经审批同意的样品需妥善陈列在现场的样品间中，因存放不当而造成样品的任何破损、

变性、变形或灭失等应属承包人责任。

以上按照合同和规范要求或惯例提供样品和存放样品的费用由承包人承担，其费用并已

含在合同价格中。

如果监理人认为承包人呈报的样品不能满足合同约定的要求，承包人应在收到相应批复

后 7天内按合同约定的要求重新准备并向监理人提交有关样品。

21.8-5 专用合同条款“8.7 材料与工程设备的替代”款 8.7.1 项补充以下内容:

    没有监理工程师的批准，承包商不得采用任何替代材料。因其他原因必须使用替代品的，

包括但不限于①市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺(13.4.1(1))，以及任何其他可

能的原因使得使用其他替代品成为必要。

   

21.8-6 专用合同条款“8.7 材料与工程设备的替代”款补充以下内容:

8.7.4承包人可以按第 8.7.2款约定的程序使用其他替代品来实施工程或保修。监理人

按第 8.7.2 款对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应解除承包人合同约定的

任何职责和义务。

8.7.5任何情况下，使用任何替代品都应遵守本合同中其他对材料的任何约定。

8.7.6如果承包人根据以上条款使用了替代品，监理人应在与发包人和承包人适当协商

之后，在合理的期限内确定替代材料与合同中约定的材料之间的价值差值，按照第 10.3 款

提出变更请求并决定：

（1）如果替代材料的价值高于合同中约定的材料的价值，则将高出部分的价值追加到

合同价格中并相应地通知承包人；

（2）如果替代材料的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的

价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

21.9-1 专用合同条款“9. 试验与检验”条增加 9.5 款:

9.5双方关于材料检验的约定

9.5.1除非合同中另有规定，一切材料、设备和工艺均应：

(1)符合合同规定；

(2)按照合同规定的要求进行检验。

所有在合同中己明确指明或规定必须进行检验的任何材料在经过检验并获得监理人批

准以前，不得用于任何永久工程；除非监理人提出要求，任何材料，未经检验不得直接用于

工程。

9.5.2承包人应为任何材料的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、装置

和仪器及任何必要的协助。

材料取样、试验和检测频率应符合国家有关规范的规定。所有取样应在工程监理单位
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见证下进行，除非监理人另有准许。现场试验和检测应在监理人在场的情况下进行，监理人

另有规定者除外。

监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备

材料的所有车间和场所进行任何他们认为必要的检查。不管这些车间和场所是否属于承包人，

承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力或许可。

9.5.3 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，任何设备、材料、设计(如果合同中

规定为承包人的工作)或工艺有缺陷或不符合合同的规定，监理人可拒收此类设备、材料、

设计或工艺，并应立即通知承包人，同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符

合合同规定。

若监理人要求对此类设备、材料、设计或工艺再度进行检验，则此类检验应按重新检验的有

关规定和条件进行。

9.5.4承包人应根据《建筑工程检测试验技术管理规范》（JGJ190-2010）的规定，负责

工艺验证、工序衔接以及自行实施的试验、检测，其费用由承包人承担。

发包人承担质量检验和验收类试验、检测，并承担试验、检测费，材料费、取样费、

制样费、送样费、试验室等费用均由承包人承担。

因检验、检测不合格，而再度检验（发包人供应材除外）产生的检测费用由承包人承

担。

如果此类拒收和再度检验致使发包人产生了附加费用，则此类费用应由承包人支付给

发包人，或从任何应支付或将支付给承包人的款项中扣除。

9.5.5对新材料、新产品，承包人应报送经有关部门鉴定确认的证明文件。对进口材料、

构配件和设备，承包单位还应报送进口商检验证明文件，并按照事先约定，由建设单位、承包

人、供货单位、监理单位及其他有关单位进行联合检查。

21.10-1 专用合同条款“10. 变更”条补充以下约定：

工程变更按《南京地铁工程变更管理办法》及《南京地铁设计施工总承包设计管理办法》

执行。

21.10-2 专用合同条款“10.2 变更权”条补充以下内容：

由发包人设计的永久工程的设计人提出的设计变更，以及由承包人设计的永久工程的

设计人提出的且属于本条 10.1（2）范围的设计变更，征得发包人同意后按发包人变更执行

相关条款。

21.10-3 专用合同条款“10.3.3 变更执行”条补充以下内容：

没有监理工程师的书面指示和发包人的批准，承包人不得作任何变更。若监理工程师

发出指示进行工程变更完全是因为承包人的违约或毁约或应由他对此负责任的原因造成，则

任何由此类违约造成的变更的费用由承包人承担。

21.11-1 专用合同条款“12.5 支付账户”款补充以下内容：

在整个合同履约期间，承包人除能得到发包人根据合同条件的约定应支付的工程进度

款等款项外，不会再得到来自发包人的任何超出合同条件约定的任何额外资金的支持，因

此，在整个合同履约期内，承包人应考虑并准备足够的自有流动资金，以满足本工程正常

施工的需要；除非合同文件中另有约定，发包人和监理人都不会接受任何因承包人生产资

金不足而提出的任何性质的索赔和提前支付的要求。

如发包人要求，承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发

包人支付的预付款、工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。
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发包人的进度款将转入承包人指定并经发包人批准的银行所设的专门账户，发包人及其派

出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改

正，否则，将终止支付，直至承包人改正为止。

21.13-1 专用合同条款“13.1 分部分项工程验收”款补充以下内容：

承包人在按第 13.2.1款申请工程竣工验收之前，应按照国家、江苏省和南京市档案管

理的有关规定编制竣工文件资料(含竣工图)。发包人档案管理部门和工程质量监督管理部门

组织专门验收人员对承包人、监理单位竣工档案资料的质量、真实性、完整性、系统性和准

确性进行检查，对存在的问题提出整改意见，监理人根据档案验收人员的整改意见督促承包

人对竣工文件进行完善，直至达到有关标准，具体应按照《南京地铁工程建设工程归档文件

编制管理办法》执行。

21.13-2 专用合同条款“13.2 竣工验收”款修改如下：

13.2.1竣工验收条件

(1)发包人按建质〔2014〕42号住建部关于印发《城市轨道交通建设工程验收管理暂行

办法》的通知组织竣工验收。

(2)就本合同承包商而言，“竣工”指承包商完成合同范围内的所有工程并通过发包人组

织的单位或子单位工程验收。承包商必须按照合同协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延

的竣工日期竣工。

(3)承包人应配合发包人完成项目工程验收、竣工验收、试运行基本条件评审及各专项

验收。

13.2.2 （子）单位工程验收条件及验收程序

13.2.2.1 （子）单位工程验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请（子）单位工程验收：

（1）工程按合同约定已实施完毕，分部工程均验收合格；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

（4）符合政府或有关管理部门规定的其他任何竣工条件。

13.2.2.2（子）单位工程验收程序

 (1)在本合同（子）单位工程验收之前,承包人须按发包人颁发的（子）单位工程验收

相关规定及技术档案管理条例整理竣工图一式五份,移交发包人。竣工图的编制、整理、装

订、移交等费用由承包人承担。

(2)在对工程完成自检及质量评定的基础上，承包人应至少提前 14天将某一确定的日

期通知监理人，说明在该日期后，工程将具备第 13.2款所述的（子）单位工程验收的条

件，并向监理人提交“竣工报验单”等相关资料，提出（子）单位工程验收申请。

(3)监理人在收到（子）单位工程验收申请报告后 7天内组织预验收，对工程实体及资

料情况进行审查，如认为该工程已具备（子）单位工程验收条件，则审核承包人的（子）
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单位工程验收申请，认为该工程己具备（子）单位工程验收条件，则签发“工程检验认可

书”并在“竣工报验单”签署同意（子）单位工程验收意见。

(4)当监理人对承包人的（子）单位工程验收申请进行了审核，并确认满足验收条件

后，可向发包人提出（子）单位工程验收的申请。

(5)当发包人认为工程已具备（子）单位工程验收条件，可由发包人组织勘察、设计、

施工、监理等有关单位进行（子）单位工程验收，并提前 7个工作日通知市轨道交通质量

安全监督站。

(6)（子）单位工程验收时，档案验收组还将对竣工档案进行验收评定，根据有关规定

进行评分，确定竣工档案的质量等级。竣工档案不合格者，承包人不能进行竣工结算。

(7)（子）单位工程验收时，对工程实体和竣工文件材料检查中提出的问题和缺陷，承

包人还应对该部分继续修补完善并承担相应的费用。一般情况下，经发包人同意和承包人

确认，需要修补完善的工作内容(不涉及结构、安全和使用的)，可以留在保修期内完成。

(8)（子）单位工程验收合格后，发包人应及时提出（子）单位工程验收报告，并在合

理的时间内安排向政府及有关管理机构办理任何必要的竣工批准和登记手续，或为了此目

的申请政府及有关管理机构对工程进行进一步核验。对此，承包人有义务进行必要的协

助。

(9)如本次验收未能通过，承包人应对本次验收时存在的不足进行完善，并按第

13.2.2.2款的程序重新提出（子）单位工程验收。发包人根据第 13.2.2.2 (5)款的程序重

新组织（子）单位工程验收，直至通过验收。

21.13-3 专用合同条款“13.2.5 移交、接收全部与部分工程”项补充以下约定：

(1)当竣工竣工验收工作完毕，工程按第 13.2.2(7)款获颁了“工程验收意见书”并且

按第 13.2.2.2 (8)款通过了可能需要的任何进一步的核验，即表明工程具备移交条件，可

以按第 13.2.5(2)款进行移交。

(2)承包人凭发包人签发的“工程验收意见书”办理工程款额结算与工程全部移交手续，

由发包人签发“竣工移交证书”，并召开工程竣工交接会议。

(3)“竣工移交证书”签发前，应先办理全部“工程实体交付使用接管确认证书”和

“工程竣工文件材料移交确认证书”，作为“竣工移交证书”的必要组成部分。

21.15-1 专用合同条款“15.3.3 质量保证金（工程质量保修担保）的退还”项补充以下

约定：

工程质量保修担保的支付按以下约定办理：

在养护期结束且经验收合同后 28天内，完成出质保手续，并且所有竣工结算资料按要

求移交后支付。但如果此时承包商尚有任何保修工作未完成，则发包人有权在此类工作完成

之前扣发与完成此类工作所需费用相应的工程质量保修担保金额；或者在保修期内属于保修

范围和内容的项目，承包商未按约定期限派人修理，而由发包人委托他人进行修理的，则发

包人有权扣发与完成此类工作所需费用相应的工程质量保修担保金额。
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21.15-2 专用合同条款“15.4.1 保修责任”项补充以下内容：

 (1)合同协议书中的“工程范围”均在保修范围之内。除非合同中另有约定，下列原因

造成的缺陷应不在保修范围之内：

①发包人或其雇员、客户或相关人员对工程的使用不当；

②合理的磨损；

③非承包人负责的设计不当；

④其他非承包人原因。

(2)承包人应当按照《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》中的有关规定与发包人

签署的工程质量保修书。工程质量保修书中应当约定保修期、保修范围、质量保证金、承包

人未履行保修义务的后果与责任、缺陷原因调查、保修责任终止等内容。工程质量保修书作

为本合同附件。

21.15-3 专用合同条款“15.4.2 修复费用”项补充以下内容：

本项第（2）目约定为：承包人原因包括但不限于以下情况：①所用材料、设备或工艺

不符合合同要求；②由承包人负责设计的永久工程或部分永久工程出现了任何失误；③由

于承包人的疏忽或者未能按照合同约定履行其任何明确的或隐含的合同义务。

本项补充第（4）目：

（4）在保修期满之前的任何时间，对于工程出现的任何缺陷或不合格之处，发包人可指

示承包人在发包人指导下，调查上述情况的原因。如果调查的结果表明缺陷的原因属于承包

人责任，则承包人应承担上述调查(包括修复)所发生的费用，否则，此类费用应由发包人承

担。

21.18-1 专用合同条款“18. 保险”条补充18.8款：

18.8 其它约定

承包人应确定专门的保险联络人员，负责具体实施所有与本项目保险相关的事宜，主要

包括：

(1)记录所有可能引起保险理赔的事件，并及时联系和通知发包人和保险公司；

(2)负责收集、准备和提供涉及保险理赔相关的资料；

(3)协助发包人所安排的其它保险相关工作。

保险事故发生时，发包人和承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

保险事故发生后，购买保险方应积极理赔，出险方应积极提供资料和相应协助。对于保

险金不能补偿的损失，应由事故责任方承担赔偿责任。

保险事故发生后，承包人应在保单规定的时间内通知保险公司。如果因承包人未能在规

定时间内将理赔要求尽快通知保险公司或拖延通知保险公司，导致损害或丧失向保险公司理

赔的权利，承包人由于保险事故发生的损失和施救费用将得不到发包人的补偿。

发包人为本工程“建设工程一切险附加第三者责任险”保险赔款的直接受益人。承包人因

保险事故发生的损失和施救费用应按照第 10.3款的规定向发包人提出费用要求，发包人按

照第 12..4.2款的程序向承包人进行支付。

21.19-1 专用合同条款“19.2 对承包人索赔的处理”款补充以下约定：

本款第（1）项补充以下约定：

当第 19.1（1）款所指的索赔事件发生时，承包人应做同期记录，用以支持和证明其索

赔理由。根据第 19.1（1）款，监理人收到此类通知后，应对此类同期记录进行审查并可以

指示承包人继续保持合理的同期记录，但这种审查和指示本身并不表明监理人确认承包人的
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索赔理由。这种进一步的同期记录可作为对支持和证明索赔理由的补充材料。承包人应允许

监理人审查所有根据本款保存的记录，并在监理人要求时，向监理人提供记录的副本。

本款第（2）项补充以下约定：

在与发包人和承包人适当协商之后，如果承包人提供了足够充分的细节(包括详情报告

和同期记录)足以证实全部的索赔，则承包人有权得到全部索赔金额的付款 ，如果承包人提

供的细节不足以证实全部的索赔，则承包人仅有权得到满足发包人要求的那部分细节所证明

的有关部分的索赔付款。发包人应将本款所做的任何决定及时通知承包人。

承包人应将该期发生的所有经发包人和监理人确认的索赔事件和索赔金额汇总为一份

报表，在当月 28日前交给监理人以便监理人和发包人进行最终确认。

承包人应将发包人确认的、所有依照合同承包人应得的索赔金额纳入承包人根据第

12.4.2款准备的进度款申请材料中。

21.20-1 专用合同条款“20. 争议解决”款补充以下约定：

20.6 其它约定

第 24.3.1 款发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连

续，保护好已完工程：

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

(2)不可抗力导致合同无法履行；

(3)调解要求停止施工，且为双方接受；

(4)仲裁机关要求停止施工，或法院要求停止施工。

不论合同约定选择上述两种解决争议的方式中的任何一种，由仲裁委员会或法院做出的

决定应是最终的，并对发包人和承包人有约束力。

    争议解决期间，双方应继续履行本协议中未处于争议之下的其他条款。不论出于任何

原因，非经发包人同意，承包人均不得擅自停止本合同所涉工程的建设施工。

21.21-1 专用合同条款补充21条：

21. 风险

21.1 发包人风险

21.1.1除非合同中另有约定，发包人风险是指：

(1)除了合同第 9 条约定的由承包人负责的永久工程设计，由于发包人的永久工程设计

不当导致的损失、损害和延误属发包人风险，但承包人负有合同专用条件第 2.5.7款约定的

协助发包人和监理人审查图纸的责任和义务；

(2)如果在颁发了移交证书之前，发包人使用了工程的任何部分，发包人提前使用或占

有永久工程或其任何区段而造成的损失或损害，则：

(a)该被使用的部分自其被使用之日起，视为已被发包人接收；

(b)当承包人要求时，发包人应相应地颁发一份移交证书；以及承包人应从发包人使用

之日起停止对该部分的照管责任，照管责任相应转给发包人；

(3)由发包人设计的工程，其地质风险由发包人承担；由承包人设计的工程，其地质风

险由承包人承担。

(4)发包人为本工程雇用的其他承包人的违约或过失而对本工程造成的损失或损害。

承包人应将他预见到或得知的上述的发包人风险及时通知给监理人。如果发包人风险导

致损失或损害，承包人应按监理人的要求弥补此类损失或修复此类损害。对于弥补、修复此

类损失、损害的费用，以及由于发包人的风险使承包人延误工期、承担了费用或造成损失，

承包人应通知监理人。监理人在收到此类通知并与发包人和承包人适当协商之后应决定：
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(1)按照第 11.3款，根据实际情况延长工期；

(2)为承包人追加因此而发生的额外费用。

21.2 承包人风险

承包人风险是指除第21.1.1款中所列的发包人风险以及第17.1款定义的不可抗力以外

的所有风险。

除了以下情况外，承包人以任何形式向发包人的赔偿不包括发包人可能遭受的与合同有

关的工程的任何部分(或全部)的使用损失、生产损失或经营利润损失。

(1)第 7.5.2款约定的误期责任；

(2)欺诈、恶意的错误行为或违法行为所导致的责任；

(3)由于承包人缺乏责任心违背了最基本工作原则的行为或遗漏所导致的责任。

21.22-1 专用合同条款补充22条：

22合同的解除与终止

22.1合同解除的理由

22.1.1由于以下原因，任一当事方可解除合同：

(1)另一当事方面临破产或解散的处境而无力继续履行合同；

(2)出现第 17.1款不可抗力的情况而致使合同无法履行；

(3)根据第 16.2.1款承包人违约且拒不改正；

(4)本项目出现重大违法、违规行为；

(5)根据法律或合同规定，当事双方已可不再继续履行本合同。

22.2合同解除的程序

22.2.1 一方根据合同约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，

并在发出通知前 7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用

条件第 20条关于争议的约定处理。

22.2.2 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，

按发包人要求将自有机械设备和人员撤出现场。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按

合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因

未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方

造成的损失。

22.2.3合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款的效力。

22.3合同终止

发包人和承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支

付完毕，本合同即告终止。

合同的权利义务终止后，承包人应当遵循诚实信用原则，继续履行通知、协助、保密等义务。
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合同附件

1  履约保函格式

履约保函

南京地铁建设有限责任公司：

鉴于你方向____________________________(以下简称“承包商”)发出   （项目名称）  

的中标通知书，并将与承包商签订   （项目名称）  合同（以下称“合同”），我方（银行

名称）同意为承包商履行上述合同义务作出如下不可撤销的保证：

我方承担连带保证责任,保证金额为_______元人民币（大写：_________元人民币）。

我方在接到你方提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或者违背合同规定的义务而要

求索赔的书面通知之日起 10 天内，向你方支付上述金额内的任何你方要求的金额，并放弃

任何向你方提出异议的权利，也不要求你方出具证明或者说明理由。

我方确认并同意，我方受本保函制约的责任是连续的，在你方和承包商之间的合同条

件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，我方承担保函的责任也不改变，有关

上述变化、补充和修改无须通知我方。

本保函直至建设管理单位颁发（子）单位工程验收意见书以及建设管理单位批准竣工

结算后 28 天内一直有效。（如开具保函银行需注明具体有效期，本保函有效期应至 年 月 

日止）

银行名称：（盖章）

银行法定代表人或负责人：（签字或盖章）

地    址：

电    话： 

传    真：

邮    编：

日    期：

147 / 197



2  工程质量保修书格式

工程质量保修书

建设管理单位（全称）：南京地铁建设有限责任公司  

承   包   商（全称）：                        

为保证南京地铁 6 号线岗子村站及相邻区间工程绿化景观恢复工程 D.006.X-TB02

标（下称“工程”）在合理使用期限内正常使用，根据《建设工程质量管理条例》，建设管理

单位和承包商协商一致签订工程质量保修书。承包商在质量保修期内按照有关管理规定及双

方约定承担工程质量保修责任。

    一、工程质量保修范围和内容

    质量保修范围包括主体工程、 绿化 工程和双方约定的其他工程。具体质量保修内容双

方约定如下：合同协议工程范围中规定的内容。

    二、质量保修期

质量保修期从建设管理单位颁发单位(子单位)工程验收意见之日算起。

质量保修期的确定按照《建设工程质量管理条例》和国家有关规定执行，在正常使用条

件下，建设工程的最低保修期限为： 

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工

程的合理使用年限； 

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏等防水工程，为 5 年； 

3、供热与供冷系统，为 2个采暖期、供冷期；

4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2年。

5、本工程绿化养护期为验收合格之日起 2年。

6、其他项目，为 2年。

    三、质量保修责任

    l、属于保修范围和内容的项目，承包商应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承

包商不在约定期限内派人修理，建设管理单位可委托其他人员修理，保修费用从质保金内扣

除。

    2、发生须紧急抢修事故，承包商接到事故通知后，应 24小时内到达事故现场抢修。非
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承包商施工质量引起的事故，抢修费用由建设管理单位承担。

    3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包商确保地基基础工程和主体结构的质量。

因承包商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包商应承担损害赔偿责

任。

    四、质量保修担保的总额

    总额为竣工结算价款的 3%。

五、质量保修担保的返还

完成出质保手续，并且所有竣工结算资料按要求移交后支付。

但如果此时承包商尚有任何保修工作未完成，则建设管理单位有权在此类工作完成之前

扣发与完成此类工作所需费用相应的工程质量保修担保；或者在保修期内属于保修范围和内

容的项目，承包商未按约定期限派人修理，而由建设管理单位委托他人进行修理的，则建设

管理单位有权扣发与完成此类工作所需费用相应的工程质量保修担保。

六、保修责任持续有效

如承包商依据建设管理单位的指令，将工程移交给建设管理单位方，在约定的保修期内，

承包商对接受工程移交的建设管理单位方的保修责任持续有效。

    本工程质量保修书作为本工程合同协议书的附件，由建设管理单位和承包商双方共同签

订。

   建设管理单位（公章）：                           承包商（公章）：

   法定代表人（签字）                             法定代表人（签字）

  （或授权代理人）：                             （或授权代理人）：
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3  廉洁协议格式

廉洁协议

建设管理单位(全称)：

      承   包   商(全称)：

为了确保南京地铁工程顺利进行，根据国家和江苏省、南京市有关建设工程廉政建设的

规定，结合南京地铁工程建设特点，特订立本协议如下：

    一、甲乙双方应当自觉遵守国家和江苏省、南京市关于建设工程廉政建设的有关规定。

    二、建设管理单位方面：

    1、建设管理单位及其工作人员不得以任何形式向承包商索要和收受回扣等好处费。

    2、建设管理单位工作人员应当保持与承包商的正常业务交往，不得接受承包商的礼金、

有价证券和物品，不得在承包商报销任何应由个人支付的费用。

3、建设管理单位工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

    4、建设管理单位工作人员不得要求或者接受承包商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和

子女的工作安排、旅游以及出国等提供方便。

5、建设管理单位工作人员不得向承包商介绍家属或者亲友从事与建设管理单位工程有

关的经济活动。

三、承包商方面：

    1、承包商应当通过正常途径开展相应业务工作，不得向建设管理单位工作人员赠送礼

金、有价证券和贵重物品等。

    2、承包商不得为谋取私利擅自与建设管理单位工作人员就工程承包、工程费用、材料

设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

3、承包商不得以任何理由，邀请建设管理单位工作人员外出旅游和进入营业性高档娱

乐场所。

    4、承包商不得为建设管理单位工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高

档办公用品等物品。

5、承包商如发现建设管理单位工作人员有违反上述协议者，应向建设管理单位领导或

者建设管理单位上级单位举报。建设管理单位不得找任何借口对承包商进行报复

四、建设管理单位发现承包商有违反本协议或者采用任何手段行贿建设管理单位工作人

员，建设管理单位根据具体情节和造成的后果追究承包商工程合同造价 1～5％的违约金。

由此给建设管理单位单位造成的损失均由承包商承担。

五、本廉洁协议作为本合同的附件，与施工承包合同具有同等法律效力。经协议双方签

署后立即生效。
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安全生产管理协议书

建设管理单位(全称)： 

承   包   商(全称)： 

为了进一步加强对南京地铁工程建设项目的安全管理工作，明确建设管理单位与承包商

双方安全生产责任，坚持人民至上、生命至上的安全发展理念，把保护人民生命安全摆在首

位，从源头上防范化解重大安全风险，有效防止和减少生产安全事故。根据《中华人民共和

国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》等有关法律、法规，

签订本协议。

一、建设管理单位职责

第一条 建设管理单位设立安全生产管理组织机构、配备专职安全管理人员，落实全员

安全生产责任制，完善安全生产规章制度。

第二条 建设管理单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全

风险防范化解机制，开展隐患排查治理工作，提高安全生产水平，确保安全生产。

第三条 建设管理单位组织本单位从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具

备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度，知悉自身在安全生产方面的权利和

义务。

第四条 建设管理单位按照合同约定支付安全文明施工措施费和危大工程施工技术措

施费。

第五条 建设管理单位制定生产安全事故急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。

第六条 建设管理单位严格执行工程招投标相关法律法规要求，加强工程招投标资质审

查和分包管理工作。

第七条 建设管理单位根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、

《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等法律法规，

落实相关安全管理要求。

二、承包商职责

第一条 承包商取得并持有安全生产许可证，具备相应的安全生产条件。

第二条 承包商按合同约定配备项目负责人和专职安全生产管理人员，设立安全生产管

理组织机构。

第三条 承包商项目负责人全面负责本项目的安全生产管理工作,不得同时兼任其他项

目，且原则上不得变更，因特殊情况需要变更的，履行变更手续。
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第四条 承包商建立健全本项目全员安全生产责任制、消防安全责任制度，完善安全生

产规章制度，落实岗前培训、现场实施、监督整改等日常安全生产管理工作以及紧急情况下

的急处置管理工作。

第五条 承包商建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全风险管

控和隐患排查治理，运用风险识别、风险分析、风险评价、风险处理和风险监测等综合技术

手段，全过程实施风险管控工作。

第六条 承包商严格落实安全生产教育培训制度，拟定安全生产教育培训计划并组织实

施，开展三级安全教育培训工作，且根据要求建立有关台账。

第七条 施工现场特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相

应资格，方可上岗作业。

第八条 承包商在施工组织设计中编制安全技术措施，严格落实《建设工程安全生产管

理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等法律法规要求，编制专项施工方案，

按相关规定要求完成审核、审查、专家论证后，方可组织施工。

第九条 专项施工方案实施前，施工现场管理人员向作业人员进行安全技术交底，并由

双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

第十条 承包商安排专人对安全生产设备设施进行经常性功能检查、维护保养，并做好

记录，督促作业人员按照使用要求佩戴、使用劳动防护用品。

第十一条 承包商按照合同约定的安全文明施工措施费和危大工程施工技术措施费，

保证专款专用，并做好审批和使用记录。

第十二条 承包商将工程分包给具备相应资质条件的单位，分包合同中明确各自的安

全生产方面的权利、义务，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

第十三条 承包商根据本项目特点，组织制定本工程生产安全事故急救援预案，配备

急救援物资和人员。

第十四条 发生事故后，承包商按照要求，及时上报事故信息，不得迟报、漏报、谎

报或者瞒报。

第十五条 承包商执行建设管理单位的安全生产管理制度，服从建设管理单位安全管

理要求，做好现场安全管理工作。
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第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国

家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，

其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法

定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准

和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条

款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：

    

1.5 本工程质量创建目标及按质论价费用计取标准（必选）”，选项：

工程类别：                 

创建目标：               

计税方式：                  

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他

（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义

务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其

他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：

   

2.5暂估价的数量及拟用子目的说明：

    

3. 其他说明

承包人自行采购的主要材料、设备的技术标准、质量要求、品牌以及其他要求。

序

号

材料设备名称 技术标准和质量要求 可选品牌

（不少于 3种）

备注

投标人拟采用“参照或相当于”的品牌时，必须满足上表中的技术标准和质量要求，并在

“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。
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□投标人在投标时明确所选的厂家品牌产品；。

□投标人在投标时承诺使用招标人提供的品牌，在合同履行过程中进行选择。

4. 工程量清单
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第六章  图纸

是否提供图纸的电子版：

□是：XXXXXXXXXXXXXXX
□否：请于    年    月    日至    年    月    日（法定公休日、法定节假日除外）每

日上午    时至    时，下午    时至    时（北京时间），在                  （详细

地址）持单位介绍信领取（购买）图纸。图纸押金（每套售价）        元，在退还图纸时

退还（不计利息）。（售后不退）。

序号 文件名称 文件位置 文件大小 上传日期
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第七章 技术标准和要求
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第一节  标准技术规范

施工的规范和标准包括但不限于：

序号 编号 名称

1 DB45/T 447-2007 城市绿化工程施工及验收规范

2 GB 51192-2016 公园设计规范

3 苏建园(2000)104号 江苏省园林绿化工程质量评定标准(试行)

4 苏建园(2000)204号 江苏省城市园林绿化植物种植技术规定(试行)

江苏省地方建筑、结构施工及验收规定。

如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的要求时，应通知建设管理

单位及监理工程师，承包商应提出解决办法并征得建设管理单位及监理工程师的同意。

设计及施工所用的规范及标准应采用最新版本，除非规范、合同、监理工程师书面通知

中另有规定。

如遇遗漏所需设计及施工的工程规范，承包商应征得建设管理单位及监理工程师同意，

补充规范以满足合同要求。

第二节  苗木绿化工程技术规范

一、通则

1.1 一般规定

1、施工期间的环境保护

（1）承包人应遵守国家和地方有关环境保护、控制环境污染的规定，采取必要的措施

防止施工中的燃料、油、污水、废料和垃圾等有害物质对河流、湖泊、池塘和水库的污染，

防治扬尘、汽油等物质对环境空气的污染，防治噪声对环境的污染，把施工对环境、空气和

居民生活的影响减少到法规允许的范围内。同时，应遵守南京地铁工程建设的各项规定，服

从监理和建设管理单位现场人员的安排，不得对南京地铁工程的已建设施进行破环和污染。

（2）在居民集中的居住区和靠近学校、医院等环境敏感区，噪声大的施工作业应按监

理工程师规定的作业时间施工。

（3）任何因施工造成的环境破坏和污染，承包人都有责任采取措施予以防治和消除，

并且保证建设管理单位免于承担由于这种破环和污染而产生的一切索赔和罚款。

（4）由于承包人的过失、疏忽、或者未及时按图纸规定和监理工程师指示做好永久性

的保护工程，导致需要另外采取环境保护措施，这部分额外工作的费用应由承包人负担。
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（5）环境保护措施应是与工程项目紧密联系在一起的，因此这些工作的费用应被认为

包含在相应的工程项目中，不再另外支付，除非规范规定或建设管理单位及监理工程师另有

指示。

（6）施工前承包人应制定施工期间环境保护措施送交建设管理单位及监理工程师批准，

做到统筹规划，合理布置，综合治理，化害为利。

2、绿化工作

（1）绿化工程的布置和种植种类要求均应按图纸或建设管理单位及监理工程师的指令

执行，并在有利于种植的季节进行施工。

（2）种植前应在种植区内进行地表准备。

（3）在施工及缺陷责任期间，绿化工作的管理与养护以及任何缺陷的修正与弥补，均

是承包人的责任。

（4）承包人应根据工程量至少配备 1—2 名专业园林工程师作为项目经理，负责全部绿

化工程。

1.2 苗木的质量要求和检测

树种、苗木的规格应符合设计文件的要求。

1、乔木

（1）测量标准

a、高度(H)

树冠顶端与树干根部的垂直距离为树高(H)，以米为测量单位。

b、冠幅(W)

通过树冠中心部位并与地面平行的线段长度为冠幅(W)，以米为测量单位。

c、胸径(φ)

地面以上 1.3 米处树干的直径，以厘米为单位测量。

d、分支点（L）

地面至第一个枝条分叉的距离，以米为测量单位。

（2）质量要求

a、干形：主干要直，分枝均匀，树冠完整，忌弯曲和偏向，树干平滑无大结节(大于直

径 20mm 的末愈合的伤痕)和突出异物。

b、叶色：除色叶种类外，通常叶色要深绿，叶片光亮。

c、丰满度：枝多叶茂，整体饱满。防眩主树种枝叶密实平整，忌脱脚(脱脚即指枝叶离
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地面超过 20 厘米)。

d、无病虫害：叶片通常不能发黄发白，无虫害或虫卵寄生。

e、树龄：3-5 年壮苗，忌小老树。树龄用年轮法抽样检测。

2、灌木

（1）测量标准

a、高度(H)

树冠顶端与树干根部的垂直距离为树高(H)，以厘米为测量单位。

b、冠径、蓬径或冠幅(W)

通过树冠中心部位并与地面平行的线段长度为冠幅(L)，以厘米为测量单位。

c、地径(D)

灌木主干离地面 2 厘米处干径为地径，以厘米测量。

（2）质量标准

a、干形：分枝多而低度为好，通常第 1 分枝应 3 枝以上，分枝点不宜超过 30 厘米。

b、叶色：绿叶类叶色呈翠绿，深绿，光亮，色叶类颜色要纯正，如红枫叶片的红色为

鲜红等，不能出现杂色。

c、丰满度：灌木要分枝多，叶片密集饱满，特别是一些球类，或需要剪成各种造型的

灌木，对枝叶的密实度要求较高。

d、无病虫害：植物发病叶片由绿转黄，发白或呈现各色斑块。观察叶片有无被虫食咬，

有无虫子或虫卵寄生。

3、花卉

各种规格种类详见图纸。

4、草坪

（1）核对所选草种是否正确，若草种有误，要及时更正。

（2）草种中不得含有其它杂草种籽。

（3）播种法种植时，草坪应出苗均匀，疏密恰当，丰满无斑秃；移栽法种植时，草坪

草块大小基本一致，草茎与土壤密结，草坪平整。

（4）草坪色泽绿茵，无病虫害。

5、禾本科植物

（1）测量标准

a、高度(H)
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冠顶端与根部的垂直距离为高(H)，以厘米为测量单位。

b、蓬径(W)

通过树冠中心部位并与地面平行的线段长度为冠幅(L)，以厘米为测量单位。

1.3 表土材料和施工

1、表土应为松散的、具有透水作用并含有有机物质的土壤(采集时，表土上生长有茂盛

农作物、草或其他植物时，则证明该土质是良好的)有利植物生长，不应含有盐、碱土，且

无有害物质以及大于 30mm 的石块、棍棒、垃圾等。

2、利用的表土，是指清理场地或道路挖方开挖存放的材料。

3、开挖的表土，是指承包人可以在用地界内取得，其开挖的部位、深度，应在建设管

理单位及监理工程师指导下进行；如当地无表土可取，承包人应负责自他处取得。

4．表土的提供

（1）承包人应在表土铺设前至少 7 天前通知建设管理单位及监理工程师。

（2）承包人应作出采集表土的计划安排，支付所有的费用，并应给建设管理单位及监

理工程师提供有关良好表土的样品：附上一份副本，说明挖取的表土以及恢复该地区的安排。

采集地在用地界外应经有关机构批准。

5．地表面的准备

（1）覆盖表土范围的地表面，应进行深翻，将土块打碎使成为均匀的种植土；路堑石

质边坡表面，应用风镐进行深挖，将不适宜材料挖除。不能打碎的土块，大于 30mm 的砾

石、树根、树桩和其他垃圾应清除并运到建设管理单位及监理工程师同意的地点废弃。

（2）通过翻松、加填或挖除以保持地表面的平整。

6．铺设

（1）准备工作经建设管理单位及监理工程师认可后，应即铺设表土，铺设厚度应符合

表 4-1 的要求。当表土过分潮湿或不利于铺设时，不应进行铺设。除非另有规定，表土铺设

完成后，其表面标高应比路缘石、集水井、人行道、车行道或其他类似结构低 25mm。

表 4-1  植物生长的最小土层厚度

植物种类 植物生长的最小厚度(m)

短草 0.15

小灌木 0.30

大灌木 0.45

浅根性乔木 0.60

深根性乔木 0.90
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禾本科 ——

（2）表土铺设达到要求厚度后，其完成的工程应符合所要求的线形、坡度、边坡。

（3）铺设后，承包人应用机具将表土滚压，并形成至少深 50mm 的纵向沟槽。全部铺

设面积应具有均匀间隔的沟槽，其方向宜垂直于天然水流，以利于排水，但图纸或建设管理

单位及监理工程师另有要求者除外。

7、微地形整理及场地平整措施

（1）对施工绿地进行全面的平整、清除杂物。在整地过程中根据施工图进行地形的处

理改造，并用石滚压平，凹凸保证不大于 2cm。

（2）确保地形处理符合设计思想，符合设计高程和坡度要求，满足景观需要。在处理

的过程中使土壤具有良好的排水透气性和保水保肥能力。

（3）平整地形要确保土壤结构保持团粒状态，PH 值符合植物的生理习性，适合植物生

长。

1.4 肥料、水

1、肥料

（1）应优先选用经过沤制的农家肥。

（2）如使用化肥时，应为标准农用化肥并按袋装提供。化学肥料应含有不低于 10％的

氮、15％的磷酸盐和 10％的碳酸钾；或根据土壤肥力状况选定。

（3）混合肥料由 10％的有机肥、20％的化肥、70％的表土均匀拌和而成。

2、水

种植或养护植物用水应无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害的物质，并应符合《农

田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)的要求。

二、撒播草籽

2.1 范围

为按照图纸所示或建设管理单位及监理工程师指示，在铺设表土的层面上撤播草种。

2.2 材料

1、草籽

应选择设计文件中制定草籽。

2、撤播草种前应试验其萌芽情况，其纯度和萌发率均应达到 98％以上。

3、肥料、水等应符合本节第 1.4 条的规定。

2.3 施工要求
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应按照图纸或建设管理单位及监理工程师的要求选用撒播草种或直接移栽草皮铺设的

方法。

1．准备好地表面

（1）同本节第 1.3 条的规定。

（2）地面无天然表土或天然表土厚度小于图纸规定的厚度时，承包人应技本规范表 4-1

规定的要求加铺表土，以形成厚度符合要求的表土层。

（3）平整场地并进行彻底的人工除草，如采用化学除草，则不应对所播草种和所铺草

坪的生长构成影响。

2．播种方法及用量

（1）承包人应事先将采用机具和播种方法通知建设管理单位及监理工程师。必要时承

包人应在工程开始前作工艺的野外试验。

（2）草籽播种量：黑麦不少于 20g/㎡，百慕大不少于 30g/㎡。

（3）将草籽和混合肥料拌和，均匀地撤播到己准备好的表土区内。也可在播种前不多

于 48h 施肥，使肥料深入到表土层内，施肥量每 100m2不少于 7kg。

（4）应在播种的前一天，将场地全面灌透水一次，在地面无积水的情况下，重新拉松

表土，撒播草粒，并尽量使其均匀，撒好后覆土、滚压。然后加强对场地的喷水次数，使草

粒出苗快、出苗齐。

3．播种季节

（1）应在图纸规定的季节正常播种、施肥和覆盖。如招标文件末规定具体日期时，应

在当地生长季节进行播种、施肥和覆盖。

（2）在刮风天不应播种，也不应在过湿或未经耕作的土地播种。

三、种植乔木、灌木、攀缘植物

3.1 范围

为按照图纸所示或建设管理单位及监理工程师指示，提供和种植乔木、灌木、攀缘植物

等作业。

3.2 材料

    1、表土、肥料、水等应符合本节第 1.3 条及第 1.4 条的规定。

    2、植物品种

   （1）所选用的植物质量和检测需符合本节第 1.2 条的规定。

   （2）所有植物应考虑地区特点，选择适合于当地气候条件，易于生长，干枝丰满，根系
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茁壮、外枝应显示出正常健康状态，无缺损树节、擦破树皮、受风冻伤害或其他损伤的植物。

无特殊规定或图纸标明，所有植物应在苗圃采集。

    （3）乔木应具有挺直的树干、良好发育的枝叉，根据其自然习性对称均匀生长。不应

有大于直径 20mm 未愈合的伤痕。

    （4）不允许采用代替品种，除非证实在承包期内的正常种植季节采集不到规定的植物；

只有经建设管理单位及监理工程师同意后，才允许种植代替品种。

3.3 施工要求

    1．种植季节

    各类植物应在当地最适宜的季节进行种植，除非图纸上另有标明或建设管理单位及监理

工程师指示；土壤条件不适合种植时不应种植。

    2．提供植物、检查及运送

   （1）承包人应在种植前 14 天，向建设管理单位及监理工程师提供有关植物供应来源的

全部资料，建设管理单位及监理工程师可随时前来检查。所有种植物应符合现行关于植物病

害及昆虫传染检疫的法规，承包人应送交建设管理单位及监理工程师必要的全部检疫证明。

   （2）从苗圃或采集场地运出前不少于 7 天，承包人应以书面通知建设管理单位及监理工

程师，在苗圃或采集场地挖移以前检查所有种植物。建设管理单位及监理工程师同意挖移的

植物，并不意味着最后验收。

   （3）在运出植物前，应将植物挖出、包扎、打捆，以备运输；任何时候，植物根系应保

持潮湿、防冻、防止过热。落叶树在裸根情况下运输，必须将根部涂上粘土浆，然后包装在

稻草袋内。所有常青树及灌木的根部，均应连同掘出的土球用草袋或草绳包扎；运到工地及

种植前，这些土球应结实，包扎完好。

   （4）植物以单株、成捆运到工地时，均应分别系有清楚的标签，标明植物名称、规格、

数量或其他详细资料，这对鉴别植物是否符合规定是必要的。

    3．储存和保护

    （1）l 天内种不完的植物，应存放在阴凉潮湿处，以防日晒风吹。

   （2）裸根树种应将包打开，放在沟内，根部暂盖堕土，并保持湿润。

   （3）带有土球及草袋包扎的植物，应用土、稻草或其他适当材料加以保护，并保护土、

稻草等潮湿，以防根系干燥。

    4．种植准备

   （1）承包人应按绿化工程布置的图纸进行放样，并标出种植地段、种植位置及品种的轮
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廓；在种植之前这些布置应得到建设管理单位及监理工程师的检查认可。

   （2）种植地段应修整到建设管理单位及监理工程师指示的线形和坡度。在种植中，所有

大土块、石块、硬土及其他杂物和不适于种植的材料，均应由承包人自工地移走。处理好的

表土和底土应分开，并得到建设管理单位及监理工程师认可。

（3）乔木坑应比土球直径或比根系展开范围大约 400mm；乔木坑一般深 800mm，或

比放在合理深度的根部土球或根系底部深 200mm，坑壁垂直，底部水平。通常乔灌木土球

与挖坑穴的关系见表 4-2。

（4）在种植时，先在坑底松填约 150mm 厚的表土。

    5．种植

（1）对裸根植物，应向坑底回填表土，其厚度约 150mm，随即撒布 2.5kg(视表土性质

而定)有机肥，或 30-50g 化肥。回填土 50-100mm，使根系不接触肥料。随后将裸根植物放

在树坑中央，以自然形态散开根系，所有折断或损坏的根系，应予截去，使根部有良好的生

长。

在树坑四周回填土并捣固和恰当压紧；当回填到根系一半深度时，将植物稍提起，随即

再回填土并压实。植物四周应由土围成与树坑大小相同的浅盆形凹穴以利蓄水，深约150mm。

表 4-2  乔灌木土球及挖穴表

挖穴规格(厘米)
类  别

胸(地)径
(厘米) 直径 深度

土球大小

(厘米)

大树 ≥15 100—120 90 60—80

中树 5~15 80—100 70 40—60乔

木
小树 ≤5 65—75 40 25—35

大树 ≥5 ≥65 45 ≥35

中树 3—5 60—65 40 30—35灌

木
小树 ≤3 50 35 20

（2）根部带有土球的植物，应和上述(1)一样进行处理，并将表土及肥料放在穴内。随

即将乔木或灌木垂直栽在坑底放稳，栽种深度应比在苗圃时深 25mm。

回填土随即填在植物土球周围并揭实。土球上部的麻(草)袋应割开并移去，将土球上部

的土松开并摊平，然后将其余回填土填下，还应做好浅土盆的蓄水池。

（3）在种植后应对乔木或灌木浇水，并要浇透，半月之内，再浇透水 2—3 次。其后每

周一般浇水一次，视气候情况而定，直到植物成活为止。
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（4）种植前和种植后，应进行修剪，去掉有病的、损坏的或枯萎的、过密的及不平衡

细枝和枝叉，以减少水分蒸发，并使树木外形美观。

（5）对胸径 10 公分以上的常绿乔木或高大落叶乔木，栽植后应立即打桩或拉牵扶持，

其余植物根据需要设置。

5、对部分不适宜苗木生长的种植土进行改良

（1）种植土改良：对于土壤中可能出现的心土、未成熟土进行熟化处理，采用填加有

机复合肥或购置优质种植土混合使用的措施进行改良。对于紧实的土壤要结合机耕细耙和人

工耙锄，直到疏松为止。

（2）局部土壤处理。不同植物对于土壤要求是不一致的。对于需要特殊土壤环境才能

正常生长的植物，采取局部 土壤的措施以满足植物生长需要。

（3）开挖时将路床用土在指定存土点存放成大堆，路床用土和回填用土不得和农田表

层土混合。

（4）清废按道路标高为基准点，草坪为基准点以下清 30cm，绿篱为基准点以下清

50cm，乔木为基准点以下清 80cm，花灌木为基准点以下清 60cm，回填土亦按此深度回填。

（5）土方开槽、清废及回填时尽量使用机械。局部因场地限制采用人工清废及回填。

施工时注意保护各种地下管线及周围建筑物不被破坏。

（6）土方运输过程中加强组织协调，写土地点要明确，施工现场要有专人指挥调度，

施工人员随时指点，避免混乱和窝工。种植土填垫过程中要全程监控，并随机抽样化验。

（7）场地整理，根据设计要求，结合苗木、草坪的生态学特性及立地条件，对所有苗

木种植面进行处理，清除种植面上的残枝、杂草、石头、渣土等杂物，保证种植土具有较好

的通气、透水和保肥性能。

（8）场地平整，对不符合设计要求的种植面进行局部的土方调整。滨进行更加细致的

平整，使种植面满足设计和合同要求，场地整理完毕，报请监理工程师验收合格后转入下一

工序施工。

6．植物管理

（1）种植前和种植后，应进行修剪，以保持各植物的自然形态。修剪工作应由有经验

的人员，按照正常的园艺惯例进行，将有病的、损坏的或枯萎的及不平衡细枝和枝叉去掉。

（2）在对植物生长有人为或其他妨害的种植区，承包人应设置标志、或立支柱牵索、

设临时篱笆等警告、防护措施，以保证植物的成活及正常生长。

（3）种植区内应保持整洁，不得堆放杂物或用作临时场地。
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四、种植禾本科植物

1、栽种前需要对种植地进行全面的耕翻，深度在 50 厘米左右。栽植竹子的种植穴的深

度一般在 40 至 50 厘米，坑的直径要大于母竹根部直径 10 厘米即可。

    2、竹子栽植好后，要浇第一次水，也就是“定根水”，一定要浇足，等栽植穴内的水

渗完之后，还要进行缺土补土工作。栽植母株后，一般 2 到 3 天浇第二次水，并浇足浇透。

同时检查竹子是否有歪倒的现象，及时扶正，以免影响观赏的效果。一个星期后，开始浇第

三次水。

   3、需要施用基肥，可以选用氮磷钾复合肥，每平方米施用 25 克。同时为保证竹鞭的生

长，施用一些草炭土。一般每年施肥 1 至 2 次，早春出笋前施肥一次，秋天 9 月份再进行一

次施肥。

五、植物养护与管理

    5.1 范围

    包括从开始种植到工程竣工验收，对所有按本节二、三、四项施工的种植物进行管理和

养护。

    5 .2 材料

    1．一般要求

    应符合本节第 1.2 条、第 1.3 条、第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.2 条、第 4.2 条所规定使用

的种植的植物品种和草坪以及肥料、水等。

    2．化学物品

   （1）农药、除草剂及其他农用化学物品应由承包人按园艺要求的方法、季节及当地气候

和所用物品的有关性质来选用。

   （2）在工作开始至少 7 天前，承包人应将各化学物品的样品以及有关资料送交建设管理

单位及监理工程师批准。

5.3 养护要求

    1．乔、灌木的养护

   （1）灌溉：植物在栽植后，应视天气情况及土壤干湿情况及时灌溉、浇水、叶面喷水。

特别是在夏季高温季节，更需加强管理。

   （2）病虫害防治：根据设计中各树种的生长特性，及时进行病虫害防治。在病虫害发生

前喷广谱农药预防，发生后即时针对性喷药处理。

   （3）修剪：每年应结合植物的特性及功能需要，在春、秋季对植物进行修剪，并对部分
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已经死亡的植株(枝条)进行清除与更换。

   （4）施肥：可根据植物的特性、其所处的地形，适时、适当地在春、秋季施肥 1—2 次，

以促进植物生长或延长绿期。施肥方法可视具体情况采用叶面喷施或坑施。

    2．草坪的养护

    （1）灌溉：保持土壤湿润，促草坪生长，并在正常生长期间视需要进行“返青”、“封

冻”和“抗旱”的灌溉。

    （2）修剪除草：根据生长势适时适度修剪，进行人工拔除杂草或化学除草，并应对部

分草坪切边处理。

（3）施肥：春秋两季各施一次肥料，以有机肥和复合肥交替施用为好。

（4）防治病虫害：应以预防为主，在病虫易发的高温高湿季节定期预防性喷药，发生

病虫害后及时针对喷药治疗。

3．四季竹的养护

    （1）竹子种植后，不管刮风下雨，都要淋透竹子，并填实泥土，和其它苗木的养护一

样，要淋定根水。

（2）每天早上和晚上各淋水一次，并扶稳被风吹偏的竹子，并加泥土填实。

（3）及时清除死掉的竹子。

（4）铺草坪时，尽量远离竹子的头部。

（5）竹子种植后，覆一层泥炭土。

（6）进行部分竹子的补种工作。

（7）三个月后进行施肥工作，施肥时注意要把肥料填于竹头旁边的泥土中。

（8）根据竹子的出笋期，选择施肥的时间每年施肥 2~3 次，施肥的时间最好在下雨

前。

    4．成活率要求

乔、灌木种类发芽率 100%，年内成活率 95%；四季竹春季移栽成活率 90%，秋季移栽

成活率 98%；承包人应对死亡的植株和草坪应补植、补栽。

苗木在验收时保存率 100%，草坪验收时覆盖率应为 100%，杂草率不得大于 2%。

5、绿化养护期

本工程绿化养护期为验收合格之日起二年。

168 / 197



六、本项目具体要求

绿化种乔灌木采用朴树、香樟、乌桕、榉树、合欢、海棠、紫叶李、碧桃、早樱、紫

荆等，地被植物采用红花继木、红叶石楠、金森女贞、毛鹃、金边黄杨、花叶络石等、半湿

生植物采用鸢尾、菖蒲、旱伞草等，草坪采用果岭草、狗牙根。

1）乔木选择：本项目所选乔木规格均不得低于苗木配置表说注明规格，主要树种选择

需由甲方确认树型与规格，需按乔木备注选择是否为丛生苗、分支数量、分支大小、分支点

高度等。

2）灌木选择：本项目所选灌木规格均不得低于苗木配置表说注明规格，需按灌木备注

选择灌木品种、灌木分支点、花色等。

3）球类选择：本项目所选球类规格均需球形完整，不脱脚，色彩均匀，无杂色。

4）地被类选择：选用叶色健康植株，绿篱应修剪，开花应尽保留花朵，并保证袋苗土

球完好，不应折树枝，擦伤苗皮或误伤根系。同时注意防治病虫害。

5）草坪种植：草坪采用的品种主要为果岭草与狗牙根，种植土壤必须进行改良，以达

草皮土壤的颗粒组成标准。土层厚度不得小于 250mm。为避免草坪建成后杂草生长而影响

草坪纯度和景观效果，植草前必须消除杂草。必须将块，石砾，垃圾等杂物全部清出场地外。

表面平整，平整后撒施基肥。

绿化种植应与周边环境协调，紧密结合。施工时破坏原绿化铺地的，按照原状恢复，

现场计量。

第三节  硬景工程技术规范

一、材料入场检验标准及程序：

1. 材料采购：拟采购的材料须满足设计和规范要求，乙方在材料定货前，需按甲方的

技术指标要求提供封样，经甲方审查通过后再定货。验收时以封样标准验收，如发现不符合

样品质量规格要求而造成材料退货及工期延误由乙方负责。

2. 进场验收：经甲方代表验收合格后方可进场。如不合格，乙方负责运出场外，并更

换合格产品，费用由乙方承担，工期不予顺延。

3. 乙方供应的材料须提供原出厂合格证明。甲方有权对乙方采用的任何材料提出异议

并要求复检，复检合格费用由甲方承担，否则由乙方承担。

4. 乙方应保证用在本工程上的材料质量、规格、颜色上的一致，不允许在施工中途中
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断原品种的供应及提出更换品种、规格等要求。如果用于本工程的材料与甲方要求及设计图

纸不符，甲方有权拒绝验收，全部损失由乙方负责。

二、园林铺装质量要求

表 1    各种块料面层相邻两块的高低允许偏差

序号 块料面层名称 允许偏差（mm）

1 条石面层 2

2 植草格 1.5

3 无机石英石 0.5

4 透水砖 0.5

表 2    各种块料面层行列（接缝）直线度允许偏差（5米长度内）

序号 块料面层名称 允许偏差（mm）

1 条石面层 5

2 混凝土面层 3

3 透水砖 3

4 无机石英石 2

表 3    各层表面平整度允许偏差（2米直尺检查）

序号 层次 材料名称 允许偏差（mm）

1 砂石、碎石、卵石、碎砖 15

2 水泥混凝土 15

5

垫层

植草格 10

三、园林硬景地面的施工工艺

（一）植草格

1、地基土层应分层夯实，密实度达到 85％以上；属于软塑～流塑状淤泥层的，应抛填

块石并碾压至密实口

2、设置 150 厚砂石垫层。具体做法为：中粗砂 10％；20～40 粒径碎石 60％；粘性土

30％混合拌匀，摊平碾压至密实。

3、设置厚 150 稳定层(兼做养植层)：稳定层做法为：25％粒径为 10／u30％的碎石；

15％中等粗细河砂；60％耕作土并掺入适量有机肥，三者翻拌均匀，摊铺在砂石垫层上，碾

压密实，即可作为植草格的基层。

4、在基层上撒少许有机肥，人工铺装植草格。植草格的外形尺寸是根据停车位的尺寸

模数设计的，一般在铺装时不用裁剪；当停车位有特殊形状要求或停车位上有污水井盖时，

植草格可作裁剪以适合停车位不同形状的要求。
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5、在植草格的凹槽内撒上 20 厚的种植土。

6、在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养

护待草成活后即可停车。

（二）水泥混凝土面层

1、水泥混凝土面层采用的露骨料，其最大颗粒粒径不应大于面层的 2/3。细石混凝土面

层采用的石子粒径不应大于 15mm。

2、水泥混凝土面层的强度不应小于 C20；水泥混凝土垫层兼面层的强度不应小于 C20。

浇筑水泥混凝土面层时。其坍落度不宜大于 30mm，并应振捣密实。

3、水泥混凝土面层不应留置施工图缝。当施工间歇超过允许时间规定，在继续浇筑混

凝土时，应对已凝结的混凝土接槎处进行处理；刷一层水泥浆，其水灰比宜为 0.4-0.5，再

浇筑混凝土，并应捣实压平，不显接头槎。

（三）透水砖

（1）素土夯实；200 厚级配碎石垫层；30 厚粗砂垫层；透水砖面层（细沙扫缝）。

（2）施工机械选择土基压实应选用夯实或碾压类机械，基层压实应采用振动类机械。

（3）雨季施工或因故中断施工时，必须将施工层表面及时修理平整并压实。

（4）根据设计的要求，清理土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符

合设计要求；修整路基，找平碾压密实，压实系数达 90%以上，并注意地下埋设的管线。

（四）无机石英石及面层

1、出厂板材应注明生产厂家、商标、产地、名称、规格尺寸、颜色、图案、等级等标

记。

（1）厂家必须出具所供石材的产品合格证及产品检测报告。

（2）所有石材的品种、规格、级别、形状、光洁度、平整度、颜色和图案必须符合发

包方及设计的要求，色泽和花纹基本相同，无明显色差，表面应平整，边缘整齐，棱角不得

有损坏。

（3）本项目所用石材均须经过防护处理后方可使用，承包单位应选用经试验证实对石

材材质、结晶体没有破坏污染、无毒、无害、无放射性符合国家环保标准的石材防护剂，并

且保持石材颜色基本不变。

2、铺设面层前，板材应浸湿、晾干；结合层与板材应分段同时铺设。

3、检验项目
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（1）地面石材铺贴面层与基层必须结合牢固，无空鼓。

（2）无机石英石面层的表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰、色泽一致、接缝

均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。

（3）面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水

（4）面层的允许偏差应符合本规范表 1-3 的规定。

（四）冬季施工要求：

1、冬季硬景湿作业严格按照《建筑工程冬季施工规程》JGJ/T 104—2011 执行

2、验收标准及规范：《建筑地面工程施工及验收规范》（GB50209—2002），《水泥混凝

土路面施工及验收规范》（GBJ97-87）

第四节  施工现场要求与条件

一、现场条件与施工要求

1、现场用地

施工期间，由承包商自行解决现场的施工临时用地，并支付相关费用，承包商在报价时

自行考虑此部分费用。发包人有可能因交通疏导的需要调整市政设施恢复工序，承包商必须

服从发包人的安排，及时调整施工。

临舍内的食堂应设沉淀池，卫生间应设有化粪池，不得将污水直接排入城市排水管网。

施工结束后，临时设施如果因发包人的需要，承包商不得拆除，如果要求拆除，做到工

完场清（清理标准，若发包人未指定则清理至原地坪标高）。如果有遗留建筑物、垃圾等，

清理的费用由承包商承担。

2、临时设施条件与要求

2.1生活办公、施工用房由承包商自行解决，费用含在临时设施报价中。

2.2 施工用电、用水

建设管理单位提供施工用水及用电接口，从接口至承包商用电设备线路的安装由承包商

负责实施，安装费、线路购置费及电费由承包商支付，包含在报价中。承包商负责接口使用

期间的保养、维护，承担相应费用。

市供电部门停电期间，承包商应配备能满足施工及安全需要的发电机组，确保工程正常

施工。相关费用由承包商承担，承包商在报价时自行考虑此部分费用。

2.3施工排水及污水排放

172 / 197



所有施工排水承包商必须采用三级沉淀处理后，方可排入市政管网。施工排水处理方案

须经相关排水监察部门审定，相关审定手续由承包商负责办理。在施工过程中，由承包商施

工排水处理不当，造成对市政排水设施的损坏，其产生的相关费用由承包商负责。具体要求

参照《南京市市政工程现场管理办法》及市政府相关部门的其他规定。

本项目施工排水及污水应符合 GB18918 中一级 A 标准，满足 BOD5、氨、氮、磷、pH 值

等主要技术指标的相关规定。

所有施工排水承包商必须采用三级沉淀处理后，方可排入市政管网。施工排水处理方案

须经相关排水监察部门审定，相关审定手续由承包商负责办理。

承包商须充分调查当地现状排水特点、周边水系情况，制定合理的施工排水及污水排放

方案。方案须与当地村委会或其它相关部门充分协调，相关手续由承包商负责办理，发包人

协助。承包商应充分考虑可能产生的相关费用，在措施费中考虑。所有施工排水承包商必须

采用三级沉淀处理后，方可排出施工场区。

在施工过程中，由承包商施工排水处理不当，造成地方矛盾，其产生的相关费用由承包

商负责。具体要求参照《南京市市政工程现场管理办法》及市政府相关部门的其他规定。

2.4临时道路及场地平整、硬化

为了方便施工，承包商应对施工现场内的道路、施工场地、生活区域进行平整及硬化，

地坪质量应符合南京市的有关规定，施工道路、施工场地、生活区应保持清洁，对地坪、车

辆冲洗要设置排水系统，将污水沉淀后排放。具体要求参照《南京市市政工程现场管理办

法》。在实施场地平整等临时工程前，承包商应提供经监理复核的场地标高现状平面图及大

临设施布置图报发包人审批后方可实施。

3、道路交通条件

土建工程施工时，建设管理单位已进行了场内道路的施工。承包商如需要增加临时道路，

由承包商自行负责施工并支付相应费用。

承包商施工现场内的道路、施工场地、生活区域的地坪质量应符合南京市的有关规定，

施工道路、施工场地、生活区应保持清洁，对地坪、车辆冲洗要设置排水系统，将污水沉淀

后排放。具体要求参照《南京市市政工程现场管理办法》。在实施场地平整等临时工程前，

承包商应提供经监理复核的场地标高现状平面图及大临设施布置图报发包人审批后方可实

施。

承包商要加强施工车辆的管理，无条件服从南京市及建设管理单位关于道路交通和施工

区域交通管理的有关规定和要求。施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土。承
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包商负责相邻施工便道与社会道路交接处设置标志、标牌及承担相关费用。

4、分包工程

建设管理单位郑重声明：承包商分包工程必须经建设管理单位批准，不得隐瞒实际情况。

否则，一经查出，并经政府有关部门认定后，将严格按照国家的有关法律、法规给予处罚。

二、安全文明施工和环境要求

1、控制排污

所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而

产生的后果由承包商自行负责。

所有的施工垃圾应按批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每

天集中，纳入城市垃圾处理系统。

2、降低施工噪音

工程施工期间，应控制噪声对环境的影响，必须满足国家和南京市有关规定要求。必须

符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《城市区域环境震动标准》

(GB10070－88)的要求。

在选择施工设施、设备及施工方法时，承包商必须考虑由此产生的噪声对承包人的劳动

力和周围地区居民的影响。由施工噪音引起的任何民事纠纷由承包商负责协调解决。

3、减小施工振动

投标人应认真阅读图纸，在标书中提出减少工程施工振动对周围环境影响的措施。由于

施工所产生的振动不得影响周围建筑物安全，不得损害有关单位精密仪器设备的正常精度以

及周围居民的身体健康。由于施工振动引起的任何民事纠纷由承包商负责协调解决。

如振动超过极限值时，建设管理单位及监理工程师可指示承包商改变其施工方法，使其

符合有关规定。

4、办理夜间施工许可证

承包商应按南京市有关规定要求办理夜间施工许可证。承包商应充分考虑中考、高考、

节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响。由于夜间施工对

周围居民、企事单位造成影响而引发的各种争议，由承包商负责协调解决，建设管理单位尽

可能予以协助。

5、安全措施

承包商在合同执行期间，应组织提供适当数量的保安人员，负责工程及施工物资、机械
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装备和施工人员的安全保卫工作，并配备足够的夜间照明和围挡设施；该保卫工作，在夜间

及节假日时也应是不间断的。

在各出入口，承包商应设置大门，并有门卫制度。对破损的施工围墙应及时修缮。

根据建设管理单位的要求，施工单位必须无条件接受南京市安全生产监督管理部门的安

全监督管理，及时办理相关手续，按照安全监督管理部门的要求，切实做好安全生产和文明

施工工作。

6、现场文明措施

承包商应服从建设管理单位统一安排，装修工程施工应参照南京市文明工地创建活动的

有关文件执行，争创市级和省级文明工地。

(1)施工场地容貌

施工现场必须置挂五牌一图，即：工程概况牌、安全纪律牌、安全标语牌、安全记录牌、

文明施工制度牌和施工平面图。五牌一图必须齐全，而且美观整齐。

承包商负责施工现场管理，周围居(农)民和闲杂人员不得进入施工区域内，未经建设管

理单位批准同意，外部任何单位和个人均不得进入工地。

(2)生活和环境卫生

承包商要制定生活和环境卫生管理制度，搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生；要设置

水冲式厕所，做好厕所的保洁工作；不乱倒生活垃圾，生活垃圾集中纳入城市垃圾处理系统；

临时搭建须经建设管理单位批准，且应整齐美观。

(3)现场文明气氛

施工临时用地内必须张贴宣传标语，要有黑板报或报栏，内容应经常更换；施工现场及

入口处应悬挂宣传标语横幅。

承包商的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明，胸前佩戴由承包商提供的工作证，

工作证应标明姓名、职务、身份及编号；承包商的所有机械及设备都应醒目地注上承包商的

名称。

施工现场内主要施工场地应予以硬化，地坪质量应使建设管理单位及监理工程师满意。

施工现场内应设置车辆冲洗台，其费用由承包商承担。

三、与土建单位的协调

承包商进场前应和土建单位、机电安装单位就已建成的场区内设施进行交接和验收，承

包商负责管理及维护施工场地内先期建成的永久性设施，保证永久性设施的完好及正常运转。
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承包商负责管理施工现场内先期建成的设施和设备，工程施工期间如先期建成的设施被

盗窃或损坏，均由承包商负责，整修被盗或损坏设施的费用由承包商支付。

从合同生效之日起直到合同终止的时间内，承包商应承担合同规定的各项房屋、设施的

购置、安装、管理、保养和维修，并提供必要的设备保洁服务。

合同终止和建设管理单位或建设管理单位及监理工程师撤出工地后，上述各项设备和设

施均由承包商自行收回和拆除，能回收的办公、生活用品，在费用计算报价时，仅计列折旧

费或摊销费。

四、验收移交

承包商应保证施工质量，确保验收通过并负责移交，超过两年管养期未完成移交的，管

养费由承包商自行承担，业主单位不再支付管养维护等费用。
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第八章 投标文件格式

投标文件格式

序号 文件夹/文件名称

1 封面

2 目录

3 一、投标函及投标函附录

3.1 （一）投标函

3.2 （三）施工现场大气污染防治措施承诺书

4 二、法定代表人身份证明和授权委托书

5 三、联合体协议书

6 四、投标保证金

7 投标减免缴纳投标保证金信用承诺书

8 五、已标价工程量清单

9 七、资格审查及其他材料

9.1 （一）投标人基本情况表

9.1.1 投标人基本情况表

9.1.2 （附件）企业相关证明证照文件

9.1.3 （附件）企业资质

9.1.4 （附件）企业证书

9.1.5 （附件）企业信用管理档案

9.2 （二）项目负责人资料表

9.2.1 项目负责人资料表
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序号 文件夹/文件名称

9.2.2 （附件）基本信息

9.2.3 （附件）资格证书

9.2.4 （附件）社保

9.2.5 （附件）业绩

9.3 （三）项目管理机构组成表

9.3.1 项目管理机构组成表

9.3.2 （附件）基本信息

9.3.3 （附件）资格证书

9.3.4 （附件）社保

9.4 （四）拟分包项目情况表

9.5 （五）近年完成的类似项目情况表

9.5.1 近年完成的类似项目情况表

9.5.2 （附件）企业近年完成的类似项目情况

9.5.3 （附件）项目负责人近年完成的类似项目情况

9.5.4 （附件）企业获奖情况

9.5.5 （附件）项目负责人获奖情况

9.6 （六）正在施工和新承接的项目情况表

9.7 （九）资格审查其他资料

10 八、其他资料
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（项目名称） （标段名称）

标段编码：

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

        年        月        日
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目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明和授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、其他资料
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（一）投标函

     （招标人名称）     ：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）（标段编号）施工招标文件的全部内容，愿意以人

民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价（此处价格应从投标报价汇总表

中自动读取），工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任

何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件及投标保证金。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         元

（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方将派出        （建造师姓名）作为本工程的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，

不补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

（6）我方承诺按招标文件第三章“合同条款及格式”的相关规定履行我方的权利和

义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第

二章“投标人须知”第 1.4.3 第 1.4.4 规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     

网址：                                     

电话：                                     

传真：                                     

邮政编码：                                 

        年        月        日
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（三）施工现场大气污染防治措施承诺书

（建设单位名称）：

如我单位中标，在（项目名称）的施工过程中，我公司郑重承诺：

1.施工现场使用低挥发性有机物含量建筑涂料和胶粘剂。

2.施工现场不使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械。

如本企业未按上述承诺执行，将依法依规接受查处。

承诺企业名称（盖单位章）：

年 月 日
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二、法定代表人身份证明和授权委托书

投标人名称：                             

地址：                                   

姓名：         性别：          年龄：        职务：        

身份证号码：                

系    （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

是否授权：是

授权内容：

本人  （姓名） 系    （投标人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）  ，

身份证号码：                               为我方法定代表人委托代理人。法定代表

人委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名

称）（标段编号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

法定代表人委托代理人无转委托权。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           
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三、联合体协议书

               （所有成员单位名称）自愿组成            （联合体名称）联合体，

共同参加             （项目名称）             标段的资格审查和投标。现就联合体投

标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的

资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与

本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以

承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标

人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（自定义填写）                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人

签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

 

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日
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四、投标保证金

投标减免缴纳投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和政策规定，现按照招标

文件约定郑重承诺如下：

1、我单位信用状况良好，自愿遵守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全

部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

2、我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、

在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，自

愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所

造成的一切损失。

承诺单位（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年   月   日
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五、已标价工程量清单
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七、资格审查及其他资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安

全生产许可证等材料的电子文件，具体要求见投标人须知。

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电 话
联系方式

传  真 网 址

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

主营资质 项目负责人

企业资质 高级职称人员

统一社会信用代

码
中级职称人员

安全生产许可证

号
有效期 初级职称人员

南京市建筑业企

业信用管理档案
有效期 技  工

开户银行

账号

其中

经营范围

备注
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（二）项目负责人资料表

项目负责人应附建造师证、养老保险等材料的电子文件，具体要求见投标人须知和评标

办法前附表。

姓  名 年 龄 身份证号码

职  称 职 务 养老保险

建造师专业等级 证书编号

学历 所学专业

参加工作年限 从事项目负责人年限

近年来完成的类似项目情况

合同名称 合同编号 项目地点 开工时间 竣工时间 项目分类

项 目 内 容

描述
合同金额 招标人名称

招标人联系

电话
其他说明
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（三）项目管理机构组成表

主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险等材料的电子图片，具体要求见

投标人须知和评标办法前附表。

执业或职业资格证明 备注
序号 职务 姓名 职称

证书名称 级别 证号 专业 养老保险

项目

负责

人

在（二）项目负责人简历表中
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（四）拟分包项目情况表

                          

分包人名称 地 址

法定代表人 电 话

营业执照号码 资质等级

拟分包的工程项目 主 要 内 容 预计造价（万元） 已经做过的类似工程
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（五）近年完成的类似项目情况表

近年来完成的类是项目情况应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程

竣工验收证书）等材料的电子文件，其他材料的电子图片，具体要求见投标须知。

业绩 1 企业近年完成的类似项目

合同名称

合同编号

项目地点

开工时间

竣工时间

项目分类

项目内容描述

合同价格

项目负责人

招标人名称

招标人联系电话

其他说明

业绩 2 企业近年完成的类似项目

合同名称

合同编号

项目地点

开工时间

竣工时间

项目分类

项目内容描述

合同金额

项目负责人

招标人名称

招标人联系电话

其他说明
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业绩 1 项目负责人近年完成的类似项目

合同名称

合同编号

项目地点

开工时间

竣工时间

项目分类

项目内容描述

合同价格

项目负责人

招标人名称

招标人联系电话

其他说明

业绩 2 项目负责人近年完成的类似项目

企业获奖情况

序号 获奖名称 获奖等级

奖 项 颁

发机构
获奖时间 颁奖部门发布

的文件号

获奖

工程名称

其他

说明
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项目负责人获奖情况

序号 获奖名称 获奖等级

奖 项 颁

发机构
获奖时间 颁奖部门发布

的文件号

获奖

工程名称

其他

说明
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（六）正在施工和新承接的项目情况表

合同项目名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

计划完工日期

承担的工作

工程质量

项目经理（施工）

技术负责人（施工）

施工负责人（设计施

工总承包项目）

设计负责人（设计施

工总承包项目）

监理人和总监理工程

师以及电话

合同项目描述

备注

注：对于正在施工和新承接的项目，拟任项目经理正在担任担任施工项目经理或设计施工总

承包项目经理、施工负责人的，应当提供全部项目的情况表。符合第 2章投标人须知前附表

第 1.4.1 项规定可以投标的，应当同时提供相应证明材料的电子扫描件。
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承诺书

致：南京地铁建设有限责任公司

为确保工程招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

1．我公司具有独立订立合同的能力；

2．我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3．我公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、被

有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4．我公司投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

5．项目负责人必须满足下列条件：  

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：  

a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位;

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期

已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开

工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标

的工程属于同一工程项目、同一项目批 文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总

的工程规模在项目负责人执业范围之内；  

③ 项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过 5

年的; 

6．投标的项目负责人无在建工程，如有在建工程必须符合苏建规字[2017]1 号文规定，在建

工程认定按照苏建规字[2017]1 号文规定执行；

7．我公司不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设

计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控

股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且

在暂停期内；  

（7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程

的；

（8）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录
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之日起未超过 5 年的。

                                                     投标申请人名称（盖章）：

                                          投标申请人法定代表人（签章）：                                                     

                                                      日期：   年   月    日

注：本表为基本格式，各投标申请人不得随意修改，应认真填写，并且加盖企业公章、法定

代表人签章确认。如投标申请人自行修改本承诺书内容，皆视为未提供此承诺书。
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第九章 其他
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